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1. IEVADS

Programmas rokasgramata sniedz detalizétaku informaciju par noteikumiem, kurus paredz Eiropas
Struktirfondu 3.mérka ,Eiropas teritoridla sadarbiba” Latvijas-Lietuvas parrobezu sadarbibas
programma, kuru 2007.gada 17.decembri apstiprinaja Eiropas Komisija (LEmums Nr. K (2007)6295)
(Turpmak teksta - ,,Programma”).

ST rokasgramata sniedz ieteikumus potencialajiem projektu iesniedz&jiem un projektu partneriem par
pilnu apstiprinata projekta (dzives) ciklu - sakot ar iesnieguma sagatavosanu un beidzot ar projekta
ievieSanu, uzraudzibu, atskaitiSsanas procesu un ta noslégumu.

Rokasgramata var tikt izdaritas izmainas gadijumos, kad Programmas ievieSanas sistéma tiks ieviestas
bitiskas izmainas. Lidz ar to tiek rekomendéts vienmér izmantot péd€jo Programmas rokasgramatas
versiju, pat ja projekts ir apstiprinats citu projektu konkursu ietvaros. Pedéja versija ir pieejama
programmas majas lapa: www.latlit.eu.

Rokasgramata ir dala no projekta iesnieguma sagatavosSanai nepiecieSamajiem dokumentiem, kura
ieklauta ar:

» AtbilstosSa Eiropas Savienibas likumdosana;

= Programmas dokuments;

® Projekta iesnieguma veidlapa un partneru deklaracijas;

® Finansésanas ligums;

= Partneribas liguma paraugs;

= Nacionalie noteikumi par attiecinamajam izmaksam un citi normativie akti.

IepriekS minétos dokumentus iespéjams lejupieladet Programmas majas lapa: www.latlit.eu.
Programmas rokasgramata lietoto terminu skaidrojumi un tulkojumi ir pieejami Programmas vardnica,
kas ir publicéta Programmas majas lapa.

Potencialajiem iesniedz€jiem ieteicams rupigi iepazities ar visiem dokumentiem, nemot véra, ka tie
nodrosina detalizétu Programmas mérku, prioritasu un atbalsta virzienu skaidrojumu, ka ari projektu
atbalsta kritérijus un ievie$anas nosacijumus. Sis rokasgramatas teksts ir projektu iesniedz&€ju un
Istenotaju, ka ari pirma limena kontrolieru darba pamatdokuments'.

Nemot véra pirma, otra un tresa projekta konkursu rezultatus un nevienmérigu Programmas indikatoru
izpildi starp atbalsta virzieniem, izsludinatais Programmas ceturtais projektu konkurss ir vérsts uz
trikstoso indikatoru izpildi. Ladzam nemt véra, ka tematiska grupa ,Informacijas un komunikacijas
tehnologijas” zem 1 prioritates 2.atbalsta virziena un II prioritates 2.atbalsta virziens ,Pierobezas
regionu pievilcibas veicinadSana” ir slégti ceturtaja projektu konkursa. Detalizétakai informacijai lGdzu
skatities rokasgramatas sadaju 3.3.

St Programmas rokasgramatas versiju apstiprindja Programmas AUVK 2011.gada 12.janvar.

i Ladzu, nemiet véra, ka programmas rokasgramata ieklauta informacija ir balstita uz Programmas dokumentu un atbilstosajiem
Kopienas un valstu normativajiem aktiem. Ja pastav pretrunas starp rokasgramata un Programmas dokumenta sniegto
informaciju vai Kopienas un valsts normativajiem aktiem, tiek pieméroti nosacijumi ar augstaku juridisko spéku.
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2. VISPARIGA INFORMACIJA PAR PROGRAMMU

2.1.Eiropas teritoriala sadarbiba

Eiropas teritoriala sadarbiba ir Kopienas iniciativas INRERREG péctece. Ta tiek finanséta no Eiropas
Regionalas attistibas fonda (ERAF) lidzekliem, galvenokart, atbalstot aktivitates tris jomas:

1) atbalsts socialam un ekonomiskam parrobezu sadarbibas aktivitatém;

2) starptautiskas sadarbibas izveidoSanai un attistibas (t. sk. sadarbiba starp jlras (piejras)
regioniem);

3) regionalas ricibpolitikas efektivitates nodrosinasana, veicinot starp-regionu sadarbibu, pieredzes
apmainu un sadarbibas tiklu veidosanu.

Eiropas teritorialas sadarbibas ietvaros 2007-2013, Latvija un Lietuva piedalds Sadas sadarbibas
programmas:

= Baltijas jlras regiona programma 2007. - 2013. gadam;

= INTERREG IVC programma;

= Centralas Baltijas INTERREG IVA programma (Latvija);

» Igaunijas - Latvijas parrobezu sadarbibas programma (Latvija);
» Lietuvas - Polijas parrobezu sadarbibas programma (Lietuva);
» Dienvidbaltijas parrobezu sadarbibas programma (Lietuva);

® Lietuvas, Polijas, un Krievijas parrobezu sadarbibas programma (Lietuva) Eiropas Kaiminattiecibu un
partneribas instrumenta (EKPI) ietvaros;

» |atvijas-Lietuvas—Baltkrievijas parrobezu sadarbibas programma Eiropas Kaiminattiecibu un
partneribas instrumenta (EKPI) ietvaros;

® Igaunijas-Latvijas—Krievijas parrobezu sadarbibas programma Eiropas Kaiminattieclbu un
partneribas instrumenta (EKPI) ietvaros.

2.2. Latvijas-Lietuvas parrobezu sadarbibas programma 2007. -2013. gadam

Programma tiks Tstenota Eiropas teritorialas sadarbibas ietvaros. IepriekSéja programmeésanas perioda
Latvijai un Lietuvai ir izveidojusas intensivas partnerattiecibas, Istenojot sadarbibu Latvijas-Lietuvas—
Baltkrievijas INTERREG IIIA prioritati Baltijas Jiras rediona INTERREGIII B Kaiminattiecibu programmas
ietvaros. Sis Programmas isteno$anas mérkis ir turpinat sadarbibu jauna limeni, ka ari veicinat
turpmaku Programmas teritorijas socialekonomisko attistibu.

Programmas vizija ir attistit ilgtsp&jigu un dinamisku Eiropas redgionu, kas izvietots uz Dienvidu-Ziemeu
un Austrumu-Rietumu transporta, tirdzniecibas un tlrisma celiem ar daudzveidigu un tiru apkart€jo
vidi, tikai Sim regionam piemitoso unikalo kultliras un vésturisko identitati, labi izglitotiem un labklajiba
dzivojoSiem iedzivotajiem, kas ir sp&jigi pielagoties globalajiem ekonomiskajiem un vides apstakliem,
piesaistot produktivas investicijas un izmantojot inovacijas labklajibas veicinaSanai visa tas teritorija.

2.3. Juridiskais ietvars
Kopuma, Tstenojot projektus, jaievéro Cetru limenu noteikumi un prasibas:

» ES likumdosana

ERAF regula - Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. julija Regula (EK) Nr. 1080/2006 par
Eiropas Regionalas attistibas fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelSanu. Regula nodrosina ietvaru
ERAF finansétajam aktivitatém, t.sk. Eiropas Teritorialas sadarbibas mérka programmam.

Visparéja regula - Eiropas Padomes 2006. gada 11. jdlija regula Nr. 1083/2006, ar ko paredz
visparigus noteikumus par Eiropas Redionalas attistibas fondu, Eiropas Socialo fondu un Kohézijas
fondu un Regulas (EK) Nr. 1260/1999 atcelSanu. Visparéja regula izklasta visparéjos nosacijumus un
prasibas visam Struktidrfondu programmam.
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2008.gada 18.decembra Padomes Regula (EK) Nr. 1341/2008, ar kuru attieciba uz atseviskiem
projektiem, no kuriem gust ienakumus, groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz visparigus
noteikumus par Eiropas Regdionalas attistibas fondu, Eiropas Socialo fondu un Kohézijas fondu.

2009.gada 7.aprila Padomes Regula (EK) Nr. 284/2009, ar kuru Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko
paredz visparigus noteikumus par Eiropas Redionalas attistibas fondu, Eiropas Socidlo fondu un
Kohézijas fondu, groza attieciba uz daziem noteikumiem par finansu parvaldibu.

2009.gada 6.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 397/2009, ar ko Regulu (EK) Nr.
1080/2006 par Eiropas Regionalas attistibas fondu groza attieciba uz majoklu energoefektivitates un
atjaunojamas energijas ieguldijumu atbilstibu.

2010. gada 16. junija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 539/2010, ar kuru attieciba uz
dazu prasibu vienkarsosanu un attieciba uz daziem noteikumiem par finansSu parvaldibu groza Padomes
Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz visparigus noteikumus par Eiropas Regionalas attistibas
fondu, Eiropas Socialo fondu un Kohézijas fondu.

IevieSsanas regula - Eiropas Komisijas 2006. gada 8. decembra regula Nr.(EK) 1828/2006, kas paredz
visparigus noteikumus par to, ka istenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz visparigus
noteikumus par Eiropas Regionalas attistibas fondu, Eiropas Socialo fondu un Kohézijas fondu un
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Regionalas attistibas fondu.
Istenodanas regula izklastiti detalizéti nosacijumi Programmas ievie$anai.

2009.gada 1.septembra Komisijas Regula (EK) Nr. 846/2009 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1828/2006 un
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attieciba uz atseviskiem projektiem, no kuriem gist ienakumus.

2002. gada 25. junija Padomes Regulas Nr.1605/2002 par Finansu regulu, ko pieméro Eiropas
kopienu visparéjam budzetam 7. nodalas 27.panta V un VI paragrafs.

2006. gada 15. decembra Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 par Liguma 87. un 88. panta
piemérosanu de minimis atbalstam.

Eiropas Savienibas stratégija Baltijas juras regionam, Eiropas Savienibas horizontalas
politikas un principi, ipasi ilgtsp&jigai attistibai un apkartéjas vides, vienlidzigu iesp&ju, partneribas,
ka ari brivas konkurences un valsts atbalsta un publiska iepirkuma aizsardzibai.

= Programmas dokuments;

® Programmas rokasgramata, iesnieguma veidlapa, finanséSanas ligums, vadlinijas PLK un citi
Programmas limena dokumenti.

= Nacionalie noteikumi par attiecinamam izmaksam un citi normativie akti.

Visos gadijumos vadosSajiem partneriem un projekta partneriem jaievéro ari savas valsts normativie
akti. Valstu normativie akti tiek pieméroti ari tados gadijumos, kad tie ir striktaki par ES normativajiem
aktiem vai Programmas nosacijumiem.

Dalibvalstis ir izdevusas nacionalos noteikumus par attiecinamajam izmaksam Sim ES struktirfondu
2007.- 2013.gada programmé&sanas periodam, kas attiecas uz programmu:

= MK noteikumi Nr.89 "Kartiba, kada nosaka Eiropas Savienibas struktirfondu 3.mérka "Eiropas
teritoriala sadarbiba" programmu Latvijas partneru projektu attiecinamas un neattiecinamas
izmaksas un tiek nodrosinata PLK”;

= nacionalie noteikumi par attiecinamajam izmaksam teritorialas sadarbibas mérka programmam,
kas tiek 1stenoti Lietuva.

Abi  dokumenti ir pieejami Programmas majas lapa sadala http://www.latlit.eu/eng/
how to implement/1st level control, kas paredzéta pirma limena kontrolei Lietuva un Latvija.

2.4. ES politikas un principi

Pastav atseviSkas horizontalas politikas un principi, kas ir jaievéro, ievieSot ES finansétas aktivitates.
Tas ietver, pieméram, ilgtsp€jigu attistibu, vienlidzigas iesp€&jas, partneribu, papildinatibu un brivu
konkurenci. Visiem projektiem, kas tiek atbalstiti no Programmas, realiz€jot savas aktivitates, ir
jaievéro ieprieks minétie principi.
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Ilgtspéjiga attistiba

Ilgtsp€jiga attistiba nozimé iesp€ju nakotnes paaudzém mainit attistibas virzienus, t.i., turpinat iegtt
neatjaunojamus vai griti atjaunojamus dabas resursus, ka ari uzturét pamata dabiskos apstak|us, kas
nepiecieSami dzives laika. Papildu vides aspektam, ilgtsp&jiga attistiba ieklauj ari ilgtsp&jigus
ekonomiskos, kultlras un socialos aspektus.

Tomér vide ir pats galvenais ilgtspéjigas attistibas aspekts. Gadijuma, ja pastav risks, ka planotais
projekts var butiski ietekmét vidi saskana ar nacionalajiem normativajiem aktiem javeic ietekmes uz
vidi novértéjums. Noteikumiem par apkartéjas vides aizsardzibu ir jabat ieklautiem ari tehniskaja
specifikacija, veicot publisko iepirkumu.

Vienlidzigas iespéjas

Vienlidzigu iespéju mérkis ir nodrosinat vienlidzigas iesp&jas sievietém un virieSiem, ka ari novérst
jebkura veida diskriminaciju, kas saistita ar personas dzimumu, rasi, etnisko piederibu, vecumu vai
Ipasajam vajadzibam, paredzot tiem vienlidzigas iesp&jas piedalities ES struktirfondu istenosana (skat.
ari Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 16.pantu).

Noteikumi par preCu, pakalpojumu u.c. pieejamibas nodrosinasanas nepiecieSamibu cilvekiem ar
Ipasajam vajadzibam ir ieklauti ES publisko iepirkumu direktivas, kuras nosaka, ka tehniskajas
specifikacijas, kas ir pievienotas iepirkumu ligumiem, ka ari pasos iepirkumu ligumos jabat atrunatiem
nosacijumiem par iepirkuma priekSmeta pieejamibu ari cilvékiem ar Tpasam vajadzibam vai ari japaredz
nosacijumi, kas nodrosinatu rezultatu pieejamibu visiem potencialajiem lietotajiem.

Projektiem, kuri veido struktliras (pieméram, sievieSu un virieSu vienlidziga iesaiste Iémumu
pienemsanas procesa) vai isteno aktivitates, kas vérstas uz vienlidzigu iesp&ju nodrosinasanu,
jaapraksta Sis aktivitates un jazino par to rezultatiem.

Partneriba

Projektiem jaievéro partneribas princips, nodrosinot, ka projekta Tstenosana tiek iesaistitas visas
nepiecieSamas organizacijas sekmigai projekta realizacijai. Pieméram, istenojot projektu tiek piesaistiti
vietéja vai regionala limena dalibnieki vai attiecigi valsts/ pasvaldibu iestazu parstavji, ekonomiskie un
socialie partneri (pieméram, MVU) un pilsoniskas sabiedribas parstavji (pieméram, NVO).

Tomér nav ieteicams veidot loti plasu partneribu ieklaujot parak daudz partneru viena projekta. Liels
projekta partneru skaits noved pie sarezgitas parvaldibas struktiiras, pretrunigiem mérkiem starp
projekta partneriem un tadéjadi rada gritibas sekmigi ieviest projektu.

Papildinatiba
Papildinatibas princips nozimé&, ka ES finanséjums neaizstas valsts vai citu lidziga avota dalibvalsts
finanséjumu.

Atbalstitajiem projektiem jabut ar pievienoto vértibu, t.i., projektiem ir jaisteno aktivitates, kuras
nevarétu tikt Tstenotas bez Programmas finanséjuma. Turklat, projekta TistenoSanas aktivitatés
iesaistitas organizacijas nedrikst izmantot Programmas finanséjumu savas pamatdarbibas finansésanai
(skat. ari Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 15.pantu).

Valsts atbalsts

Briva precu, pakalpojumu un cilvéku kustiba ir viens no ES pamatprincipiem. Lidz ar to valsts atbalsta
politikas mérkis ir nodrosinat, lai netiktu izkroplota briva konkurence, ka ari publiskais finanséjums
neietekmétu tirdzniecibu starp dalibvalstim. ES valsts atbalsta politikas pamatnostadnes ir ieklautas
Eiropas Kopienas dibina$anas liguma 87.un 88.pantos. Sie panti visparigi aizliedz valsts atbalstu un
nosaka talakos solus, kuriem jaseko dalibvalstim, lai sanemtu finanséjumu atbilstosi tiesibu aktiem
valsts atbalsta joma.

Sadi ES normativie akti paredz valsts atbalsta nosacijumus:
» Kopienas dibinasanas ligums;
= Regula (EK) Nr.1083/2006: 54.pants;

» Komisijas regula (EK) Nr. 1998/2006 (2006. gada 15. decembris) par Liguma 87. un 88. panta
piemérosSanu de minimis atbalstam;
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= Komisijas regula (EK) Nr. 1628/2006 (2006. gada 24. oktobris) par Liguma 87. un 88. panta
piemérosanu valstu regionalo ieguldijumu atbalstam;

» Padomes regula (EK) Nr. 994/98 (1998. gada 7. maijs) par Eiropas Kopienas dibinasanas liguma 92.
un 93. panta piemérosanu attieciba uz dazu kategoriju valsts horizontalo atbalstu;

» \ispar€ja iznémuma regula, kas paredz iznémuma gadijumus - Komisijas regula (EK) Nr.800/2008,
kas apvieno vairakas ieprieks izdotas regulas, paredzot iznémuma gadijumus, pieméram, apmacibu,
MVU un vides sektora finanséSana un palielina to sektoru skaitu, kas var sanemt valsts atbalstu
iznémuma gadijumos.

Jaunakie valsts atbalsta nosacijumi pieejami:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state aid/overview/index en.cfm.

Par valsts atbalstu uzskata jebkadu dalibvalstu vai to budZetu resursu sniegto atbalstu, kas apdraud
brivo konkurenci vai rada sadu apdraud&juma risku, veicinot noteiktus apstaklus vai noteiktu precu
produkciju tik talu, cik tas ietekmé dalibvalstis, un tas ir nesavienojams ar kopé&ju tirgu.

Koncepcija ietver jebkuru ekonomiski aktivu organizaciju neatkarigi no ta juridiska statusa vai
finansésSanas avota. Lidz ar to projektu iesniedz&jiem ir jaapzinas, ka valsts atbalsts var tikt piemérots
pat tajos gadijumos, ja projekta piedaldas bezpelnas organizacija, kas konkuré ar pelnu gistoSu
organizaciju. Pamats lemumam par valsts atbalstu nav organizacijas juridiskais statuss, bet gan tas
aktivitasu raksturs tirga.

Valsts atbalsts var tik pieskirts tikai tada gadijuma, ja tiek izpilditi sadi kritériji:

= valsts resursi: finansialo palidzibu pieskir dalibvalsts vai izmantojot valsts finansu resursus;

» ekonomiska priekSrociba: resursu parvietosana vai maksas atvieglojumi, kas parasta situacija batu
piemérojami;

» jzlase: priekSroka tiek dota noteiktiem uznémumiem vai noteiktu preCu razosanai; ka ari, ja tiek
Tpasi izveéléta projekta rezultatu lietotaji/ mérka grupa;

» jetekme uz tirdzniecibu un konkurenci (konkurences neievéroSsana vai risks par konkurences
neievérosanu) starp dalibvalstim: ja atbalsta sanéméjs ir iesaistits ekonomiskaja darbiba un
darbojas tirgl, kur notiek tirdznieciba starp dalibvalstim.

Eiropas Komisija ir defin&jusi atbalsta IiTmeni, zem kura netiek piemérots valsts atbalsts - de-minimis,
kas noteikts 2006. gada 15. decembra Komisijas Regulas (EK) Nr. 1998/2006 3.panta par Liguma 87.
un 88. panta pieméroSanu de minimis atbalstam.

Ladzam vérst uzmanibu, ka aktivitate, kas varétu tikt uzskatita par valsts atbalsta aktivitati saskana ar
Eiropas Savienibas regulam un Latvijas un Lietuvas nacionalo likumdoSanu, netiek atbalstita
programmas ietvaros. Aktivitate, kas ieklaujas de minimis noteiktumu ietvaros, ir attiecinama tikai
Latvijas VP un PP. De minimis atbalsts tiks pieskirts un uzraudzits saskana ar Latvijas Republikas
attiecigajiem normativajiem aktiem. Lietuvas VP un PP aktivitates, kas uzskatamas par valsts atbalstu
(ieklaujot de minimis un atvieglojuma noteikumus), nav attiecinamas.

Vai Sis ir uzskatams par valsts atbalstu? Dazas pamatiezimes:

Organizacija: ,... organizacijas definicija konkurences likuma konteksta ieklauj jebkuru privato un
juridisko personu, kas veic saimniecisko darbibu neatkarigi no veida ka tas tiek finanséts.”

Saimnieciska darbiba: ,Jebkura precu un pakalpojumu piedavasana tirgd ir saimnieciska darbiba.”

Kad organizacija iesaistas saimnieciskaja darbiba, rodas valsts atbalsta potencials.

Valsts atbalsts neattiecas tikai uz komersantiem:

= (Organizacijas definicija attiecas ari uz privatajam, publiskajam un atvasinatam publiskam personam.

» Jr gadijumi, kad publiskas iestades veic saimniecisko darbibu, tapéc tas nevar tikt atbrivotas no
valsts atbalsta.

» Dazas organizacijas veic saimniecisko un nesaimniecisko darbibu, piem., muzeji, kas var izgatavot
un pardot DVD.
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® Jauzmanas no definicijas ‘saimnieciska darbiba’ parak striktas izmantoSanas - lielaka dala publisko
pakalpojumu paliek ne saimnieciska rakstura.

» Valsts atbalsts neattiecas uz prec¢u un pakalpojumu piegadatajiem, kas ir iepirkuma priek$mets. Seit
pasai iepirkuma procedirai ir janodrosina godigumu un atklatu konkurenci.

Nav valsts atbalsts:

Ne saimniecisku aktivitasu atbalsts:

® Publisku iestdzu pastavigu aktivitasu un publisku funkciju finansésana, ka ari valsts prerogativas
(iznémuma tiesibas).

® Pétniecisku organizaciju pamata aktivitasu atbalsts, kas saistits ar apmacibu sniegSanu un
pétniecibu.

» \Valsts izglitibas atbalsts.

= Valsts veselibas pakalpojumu atbalsts.

Bez priekSrocibam esosu aktivitasu atbalsts:

= Visparigu infrastruktlras projektu atbalsts, kuros nav specifiska labuma sanéméja, piem., ielas,
adens celi, velo takas, publiska transporta infrastruktiras vai celu savienojumu uzlabosSana, publiska
labiekartosana, notekidenu savaksana.

» PreCu un pakalpojumu iepirkumi péc pilnas tirgus vértibas (visefektivakais veids ir rikot publisku
iepirkumu saskana ar ES un nacionalajiem iepirkuma noteikumiem).

ES strategijas Baltijas juras regionam

Programma ir iesaistita ES stratégijas Baltijas jlras regionam ievieSana, ieklaujot ta Ricibas planu, lidz
ar to, projektiem, kas lidzfinanséti no Programmas, ir javeicina ES stratégijas Baltijas jlras regionam
ievieSana. Stratégiju apstiprindja Eiropas Padome 2009.gada 26.oktobri. Ta ieklauj tadas sféras k3,
vides ilgtspé&ja, labklajiba, pieejamiba un pievilciba, kopa ar drosibu, kas ir [oti nozimiga ES kopuma. ES
stratégijas Baltijas jiras redgionam ir saprotams ka integréts koncepts, kas pieprasa sadarbibu arpus
atseviskiem politikas sektoriem un pari robezam. Stratégija ir pieejama Programmas majas lapa
www.latlit.eu.

2.5. Programmas vadiba
Programmas vadibas struktiira sastav no sadam iestadém:

Apvienota uzraudzibas un vadibas komiteja (AUVK) ir institucija, kas ir atbildiga par efektivu un
kvalitativu Programmas ievieSanu, izraugoties projektus finanséjuma sanemsanai, uzraugot to
ievieSanu, veicot bitiskas izmainas Programmas istenoSanas procediiras, uzraugot Programmas
IstenoSanu un ierosinot grozijumus Programmas dokumenta. AUVK sastavu veido parstavji no Latvijas
un Lietuvas valsts, regionalajam vai vietéjam iestadém, ka ari no ekonomiskajiem un socialajiem
partneriem.

Valstu apakskomitejas - AUVK darbu atbalsta valstu apakskomitejas Latvija un Lietuva. Sis
apakskomitejas nodrosSina plasaku regionalo un vietéjo (valsts) parvaldes iestazu, ekonomisko un
socialo partneru, ka ari nevalstisko organizaciju dalibu Programmas ievieSana, diskutéjot par valsts
poziciju un saskanojot viedokli pirms AUVK tikSanas reizém.

Valstu parvaldes iestades Saja Programma ir Lietuvas Republikas vIekéIietu ministrija un Latvijas
Republikas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija. Sis iestades ir atbildigas par
Programmas izstradi, svarigu ricibpolitiku izstradi un Programmas uzraudzibu dalibvalstu varda.

Vadosa iestade (VI) ir atbildiga par efektivu un pardomatu Programmas vadibu un ievieSanu. VI
funkcijas pilda Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas Attistibas
instrumentu departamenta parrobezu sadarbibas programmu nodala. VI paraksta finansésanas ligumus
un nodroSina, ka Sertifikacijas iestade sanem nepiecieSamo informaciju par darbibam un parbaudém,
kas Istenotas izdevumu sertificésSanai.

Sertifikacijas iestade (SI) ir atbildiga par maksajumu pieprasijumu sagatavosSanu un iesniegSanu
ERAF finanséjuma sanemsanai no Eiropas Komisijas, maksajumu sanemsanu no EK un maksajumu
veikSanu projektiem. Sertifikacijas iestades funkcijas pilda Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un
regionalas attistibas ministrijas Projektu uzraudzibas departamenta parrobezu sadarbibas programmu
kontroles nodala.
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Revizijas iestade (RI) ir atbildiga par to, ka Programmas vadibas un kontroles sistemas efektivitates
nodrosinasanai tiek veiktas atbilstosas parbaudes, ka ari nodrosina, ka projektu parbaudés deklaréto
izdevumu apstiprinasSanai tiek pieméroti atbilstoSas izlases veidoSanas principi. RI funkcijas pilda
Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un redionalas attistibas ministrijas Iekséja audita departamenta
revizijas nodala.

Attieciba uz VI, SI un RI funkciju TstenoSanu, Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas
attistibas ministrija nodrosinas pienacigu funkciju nodali starp Sim iestddém ministrijas struktdra.

Revidentu grupa palidz RI nodrosinat vadibas un koordinéSanas funkciju istenosanu. Revidentu grupu
veido parstavji no RI un Lietuvas Republikas Iekslietu ministrijas IekS€ja audita departamenta.

Apvienotais tehniskais sekretariats (ATS) ir galvenais kontaktpunkts potencialajiem finans€juma
sanéméjiem un projektiem, kas tiks/ tiek Tstenoti; tas nodrosSina palidzibu pieteic&jiem un projektu
vaditajiem projektu sagatavosanas un istenoSanas laika. Veicot savus pienakumus, ATS ir janodrosina
atbalsts VI, Sertifikacijas, Revizijas iestadém un AUVK saskana ar noslégto vienosSanos starp
dalibvalstim un attiecigo dalibvalsti parstavoso iestadi.

Latvijas Republikas Valsts regionalas attistibas agentiira nodrosina ATS darbibu, tas atrodas Riga. ATS
tiks izveidota vietéja celojosa parstavnieciba/birojs Lietuva (biroja darba grafiku skatit majas lapa).

St shéma ilustré Programmas isteno$anas struktiru:

Eiropas
Komisija (EK)

pa I’Siévis/

- Dalibvalstis
Apvienota parstaviji Latvijas Republikas Vides
uzraudzibas un |. aizsardzibas un regionalas
= PP U attistibas ministrija
vadibas Komiteja maksajumi Lietuvas Republikas Iekslietu
(AUVK) ministrija parstavji
ligums T
A
Ser_tlfltk_adcuas Vadosa iestade R_ev;z_l‘Jjas Revidentu
palidziba lestade VARAM (Latvija), Ltz lo L grupa
VARAM (Latvija) Attistibas instrumentu VARAM Iek$&ja Rewfijas
Projektu uzraudzibas departaments audita departments palidziba festades
departaments sastava
A
palidziba alidziba
finansésanas ligums Pirma limena
maksajumi kontrolieri

Apvienotais
tehniskais
sekretariats (ATS)

Atseviski noteikti
Latvija un Lietuva

/o
] |

Partneribas ligums

apstiprinasa

Izvietots VRAA
Celojosais birojs LT

Vadosais

Progresa zinojumi partneris

2.6. Programmas valoda

Oficiala programmas valoda - t.i., Programmas dokumenta valoda, oficialas korespondences valoda,
juridisko, projektu iesniegumu un atskaisu valoda ir anglu valoda.
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Projekta iesnieguma veidlapa jaiesniedz tikai anglu valoda, bet Tehniski ekonomiskais pamatojums (ja
attiecas) un papildu dokumenti (pieméram, tehniskd dokumentacija) var tikt iesniegti latvieSu vai
lietuvieSu valoda, pievienojot teksta kopsavilkumu anglu valoda.

Tie paSi noteikumi attiecas ari uz projekta progresa zinojumiem, kuriem jabit anglu valoda, iznemot
papildu dokumentus, pieméram, dalibnieku sarakstus, darba kartibas, pé&tijumus u.c.
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3. LATVIJAS-LIETUVAS PARROBEZU SADARBIBAS PROGRAMMA

3.1. Programmas meérki

Programma ir vérsta uz ilgtspéjigas un socialekonomiskas attistibas veicinasanu pierobezas rediona, lai
padaritu to konkurétspéjigu ekonomikas un uznémeé&jdarbibas attistibai, ka ari pievilcigu ta iedzivotajiem
un apmeklétajiem.

Programmas specifiskie meérki ir:

» stiprinat pierobezas redgiona ekonomisko un socidlo bazi un veicinat redgionu konkurétspéju,
izveidojot patlaban neesosas struktiras un kapacitati attistibai regiona limeni;

» radit labvéligus dzives apstaklus un stiprinat pierobezas rediona vietéjas kopienas, uzlabojot
sabiedrisko pakalpojumu kvalitati un pieeju tiem, veicinot efektivu vides resursu vadibu un
paaugstinot cilvéku spé&jas sekmét attistibu nakotné.

3.2. Programmas darbibas teritorija

Programmas darbibas teritorija ieklauj Sos NUTS III redgionus:

» Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale.

= Lietuva: Klaipéda, Tel$i, Sauli, Paneveza, Utena un Kauna (ka blakus esoss regions).

Programmas darbibas zona ir attélota zemak redzamaja karte.

~

LATVIA

BELARUS

¥ Programme area
Programme adjacent region

Blakus esoss redions nozimé&, ka ne vairak ka 20% no kopéja attiecinama Programmas finanséjuma var
tikt pieskirti projektiem Saja regiona.

Ipasi pamatotos gadijumos un tikai tad, ja tas veicina Programmas meérku sasnieg$anu, lidz 10% no
Programmas budZeta var tikt izmantoti arpus Eiropas Savienibas un Programmas darbibas teritorijas.

3.3. Programmas prioritates un atbalstamas aktivitates

Programma sniedz atbalstu projektiem, kas risina problémas un veicina attistibu parrobezu limeni. Ta
sekmé parrobezu sadarbibu dazadas jomas, kas, vadoties péc Programmas dalibvalstu normativajiem
aktiem un noteikumiem, atrodas redionalo vai vietéjo iestazu kompetences ietvaros.
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Programma nesniedz atbalstu projektiem, kurus iesp&jams Istenot katra robezas pusé atseviski, bet tiek
nemts véra, ka daudzas vietéja, redgionala un valsts limena problémas pierobezas teritorija var tikt
atrisinatas izmantojot parrobezu pieeju attiecigaja joma. Nemot véra projektu starptautisko raksturu,
potencialajam aktivitatém jabdt saskana ar Latvijas-Lietuvas parakstitajiem starpvaldibu sadarbibas
l[igumiem.

Parrobezu sadarbibai Sis Programmas ietvaros jabit plasakai par pieredzes apmainu un talejosakai par
vienreizé€jiem pasakumiem/notikumiem un janodrosina ilgtspéjiga sadarbiba parrobezu partneribu
ietvaros, planojot un istenojot kopigas attistibas aktivitates ar konkrétiem un taustamiem rezultatiem
redionos abas robezas pusés.

Tiek paredzéts, ka sadarbiba veicinas komunikaciju un satiksmes attistibu starp pierobezas redioniem,
ka arl nodrosinas lielaku iedzivotaju mobilitati. Lidz ar to sadarbiba starp pasvaldibam, izglitibas un
socialajam institlcijam bltu nepiecieSama, lai veicinatu kvalitativu pakalpojumu sniegSanu viet&jiem
iedzivotajiem.

Programmu veido divas prioritates, katra no tam ieklauti vairaki atbalsta virzieni.

Programmas prioritates tika izvirzitas, balstoties uz Lisabonas un Géteborgas darba kartibas punktiem,
tadiem ka ekonomiska izaugsme & nodarbinatiba, investéjot izglitiba un pé&tnieciba, atbalstot
mazos un vidéjos uznémumus, paaugstinot nodarbinatibas raditajus, attistot kop&jo ES energétikas
politiku un ilgtspé&jiga attistiba, apkarojot klimata izmainas, veicinot ilgtsp&jiga transporta sektora
attistibu, novérsot sabiedribas veselibas draudus, parvaldot dabas resursus, apkarojot nabadzibu un
socialo atstumtibu, paildzinot iedzivotaju dzives ilgumu, kas kopuma ir ari Programmas merkis.

3.3.1. I Prioritate: Regiona socialekonomiskas attistibas un konkurétspéjas
veicinasana
I Prioritati viedo divi atbalsta virzieni:

1. Atbalsta virziens: Uznémeéjdarbibas veicinasana, darba tirgus, pétijumu un tehnologiju
attistiba

Aktivitates, kuras veicina potenciala izmantoSanu labakai parrobezu mijiedarbei izpété un inovacijas,
uznémeéjdarbibas veicinasanu un attistibu, kopé&jas marketinga aktivitates un kopé&jas izglitibas
infrastruktliras izveide tiks atbalstitas Si atbalsta virziena ietvaros. Aktivitatém jabdt vérstam uz
darbaspéka piesaisti un produktivitates veicinasanu un redionalo mobilitati, ka ari izglitibas un
apmacibu sistému saskapotibu ar darba tirgus prasibam un muzizglitibas iesp&ju vairo$anu. Saja
konteksta, aktivitates, kuras atbalsta kontaktu veidoSanu, partneribas, pieredzes apmainu, kopé&jas
attistibas stratégijas un vienotas nostajas izveidi ir bitiskas, lai veicinatu rediona ekonomisko attistibu
un konkurétspéju. Japatur prata, ka potenciala uznéme&jdarbibas attistiba var radit draudus videi,
tamdé| japaredz pieméroti pasakumi, kas novérstu vides stavokla pasliktinasanos.

Projektiem, iesniegtajiem Saja atbalsta virziena, ir jabit vérstiem vismaz uz viena no zemak minéto
indikatoru izpildisanu:

= uznéméjdarbibas atbalsta institliciju izveide/ atjaunosana;

= uznéméejdarbibas atbalsta struktiru izveide;

= jauni uznémejdarbibas un pétniecibas sadarbibas tikli;

»

kopigu stratégiju un planu izstrade ar mérki uzlabot uznéméjdarbibas infrastruktlru un
pakalpojumus;

Tpasu izpétes un tehnologiju (I&T) attistibas programmu izveide ar praktisku un ilgstosu
raksturu;

= zinatnes un tehnologiju parku konceptu izveide;
= projektu istenoSana iesaistot mazizglitibas iestdzu un uznémumu sadarbibu.

Lddzam nemt véra, ka projektam ir javeicina vismaz divu programmas indikatoru sasniegSanu
gadijuma, ja viens no tiem ir ,jauni uznéméjdarbibas un pétniecibas sadarbibas tikli” vai ,kopigu
stratégiju un planu izstrade ar mérki uzlabot uznéméjdarbibas infrastruktiiru un pakalpojumus”.
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2. Atbalsta virziens: Pierobezas regiona iekséjas un aréjas pieejamibas uzlabosana

Si atbalsta virziena ietvaros, atbalsts tiks sniegts jauniem transporta logistikas risindjumiem sadarbibas
zona, nodrosinot inovativus informacijas un komunikaciju tehnologiju pakalpojumus, padarot regionu
pieejamaku no arpuses, atjaunojot un uzlabojot savienojumus starp dazadiem regioniem, pilsétam un
lauku apvidiem.

Projektiem, iesniegtajiem Saja atbalsta virziena, ir jablt vérstiem vismaz uz divu no zemak minéto
indikatoru izpildisanu:

» stratégijas pierobezas celu infrastruktiiras uzlabosanai;

» pilsétu planoSanas attistibas/uzlabosanas stratégijas;

» koncepcijas pierobezas transporta attistibai;

® jaunu pierobezas autobusu liniju izveide.
Kopuma projektiem Saja tematiskaja grupa ir jabat orientétiem uz ‘mikstajam’ aktivitatém, kas izpilda
triokstoSos ieguvumu indikatorus - parrobezas cela infrastruktliras stratégiju izstrade, pilsetu
planosSanas attistiSana/uzlabosana, parrobezu transporta attistibas koncepciju izstrade, jaunu
pierobezas autobusu Iiniju izveide, ieklaujot tehniski ekonomisko pamatojumu un tehniskas
dokumentacijas izstradi ar parrobezu ietekmi, piem., tiesi saistitus ar sakaru uzlabosanu pari robezai

starp divam valstim. Ipadi pamatotos gadijumos pilot aktivitates, kas satur infrastruktiras komponenti,
var tikt atbalstitas Saja tematiskaja grupa viena un ta pasa projekta ietvaros.

3.3.2. II Prioritate: Pievilciga dzives vide un ilgtspéjigas kopienas attistiba
II Prioritati veido tris atbalsta virzieni

1. Atbalsta virziens: Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopigas parvaldisanas
uzlabosana

ST atbalsta virziena ietvaros finanséjums tiks piedkirts vienotiem risindjumiem kopigadm dabas/ vides
problemam, kopégjai aizsargato zonu un dabas rezervatu apsaimniekoSanai, integrétai piekrastes zonu
vadibai, vides izglitibai, izpratnes veicinasSanai par vides jautajumiem, parrobezu sadarbibai, kas saistita
ar vides uzraudzibu, pieméram, savlaicigam bridindSanas sistémam, sadarbibai katastrofu gadijumos,
plidu novérSanai un meza ugunsgréku dzésSanai. Lielaka dala sabiedrisko pakalpojumu, pieméram,
energijas un tGdens apgade, janodroSina vienada/lidziga limeni abas robeZas pusés. Ir svarigi noteikt
labdkos problému risinajumus un uzlabot socialo situaciju Tpasam meérka grupam noteiktos
problematiskos apvidos. Inovativu metozu izmantoSana socidlo pakalpojumu nodrosinasana, lai
samazinatu socialo pakalpojumu noslogojumu, ir Tpasi svariga. Butiski, lai atras reagésanas vienibas
kopigi reagé uz iesp&jamu industrialo negadijumu. Nemot véra, ka Programmas zona atrodas Mazeiku
naftas rdpnica un Ignalinas atomelektrostacija, arkartas situaciju plani cilvéku izraisitu katastrofu
gadijumos ir loti svarigi. Investicijas kop&ju sabiedrisko pakalpojumu izveidé, kas tiek nodrosinatas
abas robeZas pusés, ari tiek atbalstitas & atbalsta virziena ietvaros. Udens, notekidenu, ka ari
atkritumu apsaimniekosSanas infrastruktliras veidoSanu un uzturéSanu atbalsta valsts, tadé| Sada veida
aktivitates kopuma netiek atbalstitas Sis Programmas ietvaros. Tomér, aktivitates, kas ir saistitas ar
pieredzes apmainu Saja joma, ka ari aktivitates, kas vérstas uz risinajumu mekléSanu So pakalpojumu
efektivakai nodrosSinasanai pierobezas zona, var tikt atbalstitas.

Projektiem, iesniegtajiem Saja atbalsta virziena, ir jabdt vérstiem vismaz uz viena no zemak minéto
indikatoru izpildisanu:
= kopigi socialie pakalpojumi;
kopigi transporta pakalpojumi;
kopigas glabsanas dienesti (iznemot ugunsdzéséju brigades);
kopigi publiskie veselibas pakalpojumi;
kopigas vides aizsardzibas aktivitates;
kopigas vides uzraudzibas sistémas;
dabisko un tehnologisko risku novérSanas un agras bridindSanas sistémas;
informativas kampanas vides joma;
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» kopigas aktivitates aizsargajamo teritoriju saglabasanai;
» aktivitates, vérstas uz kopigu atkritumu saimniecibu uzlabosanu.

Lddzam nemt véra:

= Projektam ir javeicina programmas ieguvuma indikatora ,kopigi socialie pakalpojumi” izpilde
gadijuma, ja projekts pretendé uz ieguvuma indikatora ,kopigi publiskie veselibas pakalpojumi”
izpildi.

= Projektam ir javeicina programmas divu ieguvuma indikatoru izpilde gadijuma, ja viens no tiem ir
~informativas kampanas vides joma”.

2. Atbalsta virziens: Pierobezas regionu pievilcibas veicinasana
Sis atbalsta virziens 4.projektu konkursa ir sl&gts.
3. Atbalsta virziens: Aktivu un ilgtspéjigu kopienu attistiba (mazo projektu fonds)

Si atbalsta virziena ietvaros vietéjas kopienas var apmainities ar pieredzi un labo praksi socidlo
jautajumu sféra un veidot izglitibas sadarbibas tiklus, istenot kultiiras, sporta un atpltas aktivitates,
Tpasi nemot véra jauniesu vajadzibas. Aktivitatem jasniedz ieguldijums ilgtsp&jigu parrobezu sadarbibas
saiSu izveidé pierobezas teritorija visos Ilimenos un kaiminattiecibu uzlabosana, veidojot plasaku
sadarbibas bazi nakotnei. Sis aktivitates ir vérstas ari uz vienlidzigu iespéju radi$anu abiem dzimumiem,
ka arl dazadam vecuma grupam.

Projektiem, iesniegtajiem Saja atbalsta virziena, ir jabit ar spécigu parrobezu ietekmi un javeicina
programmas ieguvuma indikatoru izpilde:
= Istenoti kopigi projekti starp pierobezas organizacijam *.

*Ar pierobeZzas organizacijam tiek saprastas visas organizacijas, kas minétas programmas
rokasgramatas 4.4.1.punkta.

3.4. Programmas finansejums

Programmas finanséjumu veido ERAF, kas lidzfinansé PP izstradatos un ieviestos projektus. Pieejamais
ERAF lidzfinanséjums projektiem laika no 2007. lIidz 2015.gadam ir EUR 60.082.466.

= [ prioritate: Regiona socialekonomiskas attistibas un konkurétsp&jas veicinaSana - EUR
31.958.759;

= I prioritate: Pievilciga dzives vide un ilgtspéjigas kopienas attistiba - EUR 28.123.707.

Kopuma aptuveni EUR 17 104 757,28 ir pieejami projektu lidzfinanséSanai no ERAF 4.projektu konkursa
projektiem:

» EUR 9 348 574,41 pieejami I Prioritate.

» EUR 1 miljons pieejams II Prioritaté (EUR 756 182,87, kas pieejami Sobrid un EUR 243 817,13, kas
ir aprékinati ka iespéjama ekonomija projektos, kas apstiprinati II Prioritaté un beidzas 2010.gada
vai beigsies 2011.gada lidz bridim, kad pienems Iémumu par 4.projektu konkursa iesniegto projektu
apstiprinasanu).

Inform&jam, ka norit diskusijas ar Eiropas Komisiju par izmainam Operacionalaja programma par
EUR 7 miljonu parcelSsanu no I Prioritates uz II Prioritati. Ja Eiropas Komisija apstiprinas izmainas
Operacionalaja programma, tada gadijuma projektiem, kas iesniegti II Prioritaté, bus pieejami
EUR 8 miljoni.

Programmas lidzfinans€jums var sasniegt lidz 85% no kop€jam attiecinamajam projekta izmaksam. Tas
nozimég, ka projekta partneriem jafinansé vismaz 15% no kopé&jam attiecinamajam projekta izmaksam.
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4. PROJEKTU IZSTRADE

4.1. Prasibas projektiem

Programmas atbalsts tiks vérsts uz aktivitatém, kas veicina redgiona socialekonomisko attistibu un
padara to pievilcigu ta iedzivotajiem un apmeklétajiem. Projektu izstradé un ievieSana ir jaievéro
sekojosas prasibas:

Parrobezu ietekme

Projektiem, kas sanem finans€jumu no Programmas ir skaidri janorada, ka atbalsts tiks sanemts
abos pierobezas regionos un to sanems visi projekta iesaistitie partneri, ka ari parrobezu
sadarbiba nodrosinas projektam pievienoto vértibu un uzlabos ta rezultatus lidz ar zinaSanu un
pieredzes, produktu un pakalpojumu apmainu projekta ietvaros. Lidz ar to projektiem ir jaaptver kopé&ja
probléma vai stratégisks jautajums, kuru projekta partneri centisies kopa risinat, izstradajot un ieviesot
parrobezu ietekmes pieeju, kas bitu pretéja aktivitatém, kas tiktu veiktas tikai vienas valsts ietvaros.
Projekta iesnieguma veidlapa potencialajiem projekta iesniedzéjam ir japierada gan parrobezu
sadarbibas prieksSrociba salidzinajuma ar cita veida sadarbibu, gan ari projekta ietekme uz pierobezas
regioniem.

Projektam ir skaidri janorada ari parrobezas raksturs un investiciju socialekonomiska un vides
ietekme, kas rodas arpus nacionalajam robezam. Tas var tikt veikts, nodrosinot plasu deografisko
aptveramibu projekta istenoSanas laika, izpetot dazadu regionu jau esoSo sadarbibu, piedavajot
investiciju planu, realiz&jot tas investicijas, kuram ir tieSa ietekme uz pierobezas regioniem, pieméram,
parrobezu biznesa centru izveide, mazo ostu izveide gar jlras robezu, IKT risinajumi mazattistitajas
teritorijas, tdrisma celu, dabas taku izveide, tehnologiju izmantosana piesarnojuma novérsanai
pierobezas zona, u.c.

Investiciju taustamajam (fiziskajam) efektam janes labums un jaapmierina abu robezas pusu
vajadzibas, tam jablt ar skaidru parrobezu ietekmi; sadarbibai un partneribai jabGt obligatam visu
projektu priekSnosacijumam.

Tiek uzskatits, ka investicijam nav pietiekama parrobezas rakstura, ja tas tiek veiktas vietéja méroga
bez vai ar vaju sadarbibas komponenti. Tapat ari investicijam nav pietiekama parrobezas rakstura, ja
investicijas tiek sasaistitas tikai ar vaju tematisko komponenti vai ari investicijas balstitas uz iespéjamo
pieredzes apmainas veikSanu nakotné, kas Sobrid nav saistita ar kopigu investiciju ievieSanu vai
izmantosSanu.

Sadarbibas principi

= Kopiga izstrade - projekta ideju ir jaizstrada kopigi visiem projekta partneriem no abam valstim,
lai tiktu ieklautas visu partneru idejas un lai nodrosinatu péc iespéjas lielaku to iesaisti projekta;

» Kopliga istenoSana - projektiem jaievéro kopigas aktivitaSu istenosSanas princips, preté&ji lidzigu
aktivitasu 1stenoSanai paraléli katra robezas pusg;

» Kopiga vadiba - projekta komanda, istenojot projektu, jablt parstavétiem visiem projekta
partneriem. Jabit noteiktam vienam projekta koordinatoram un finansu ekspertam, kurus
parasti nodarbina vadoSais partneris;

» Kopigs finanséjums - visiem projekta partneriem jasniedz finansials ieguldijums projekta.
Projektam jabdt vienam kopigam budzetam.

Ilgtspejiga attistiba

projektiem ir jabdt vérstiem uz atjauninatajam Lisabonas un Géteborgas stratégijam ar meérki stiprinat
ekonomisko izaugsmi, konkurétsp€ju un nodarbinatibu, uzlabot dzives kvalitati un apkartéjas vides
aizsardzibu sadarbibas teritorija.

Pievienotas vértibas radisana

Projektiem jademonstré inovativa pieeja, tiem jaatSkiras no jau pieejamiem parrobezu risinajumiem
konkrétajai problémai konkrétaja teritorija, lai novérstu darba dubléSanos un jau zinamas metodologijas
izmantoSanu.

17



Programmas rokasgramata 4.projektu konkursam

Kompetences paaugstinasana

Projekta pieteikumam jademonstré, ka, projekta istenosanas gaita, taja iesaistitds puses paaugstinas
savu kapacitati istenojot/ ievieSot ilgtsp&jigas attistibas ricibpolitikas.

Ilgtspé&ja

Projektiem jabit vérstiem uz taddu rezultdtu sasniegSanu, struktiiru izveidoSanu un ievieSsanu, kas
pastavés péc projekta nosléguma. Programmas finans€jumam jabdt par pamatu ilgtspéjigiem
risinajumiem.

4.2. Projekta apjoms

Maksimalais lidzfinanséjuma apjoms ir atkarigs no projekta veida (investiciju vai ne investiciju),
prioritates un atbalsta virziena, kura projekts tiek iesniegts.

Zemak tabula noradits minimalais un maksimalais ERAF lidzfinanséjums, kuram var pieteikt projektus:

Minimalais ERAF Maksimalais ERAF
lidzfinanséjums (EUR) | lidzfinanséjums (EUR)

1 miljons (investiciju projektiem)*

I Prioritate, 1. atbalsta virziens 50.000 350.000 (projektiem, kas nav

investiciju projekti)
200.000 (ja VP ir NVO)

I Prioritste. 2. atbalsta virzi 1 miljons (investiciju projektiem)*
rioritate, <. athalsta virzlens | 50.000 200.000 (projektiem, kas nav

investiciju projekti)
200.000 (ja VP ir NVO)

II Prioritate, 1. atbalsta virziens 1 miljons (investiciju projektiem)*

20.000 200.000 (projektiem, kas nav
investiciju projekti)
200.000 (ja VP ir NVO)

II Prioritate, 3. atbalsta virziens | 20.000 200.000

* Par investiciju projektu tiek uzskatits projekts, kuram 6.budzeta linija (BL6) veido vismaz 50% no
kopé&ja attiecinama projekta budzeta.

Projektos, kuri piesakas uz finanséjumu starp 20.000 un 50.000 EUR, investicijas nav ieteicamas.

4.3. Projekta istenosanas laiks

Ja pieprasita ERAF lidzfinanséjuma summa ir 200.000 EUR, maksimalais projekta TstenoSanas laiks ir 18
meénesi.

Ja pieprasita ERAF lidzfinanséjuma summa parsniedz 200.000 EUR, maksimalais projekta istenosanas
laiks ir 30 ménesi.

4.4, Partneribas prasibas

Projekta jabadt iesaistitam vismaz vienam partnerim no Latvijas un Lietuvas, kur$ ir registréts, vai
pastavigi atrodas un aktivi darbojas Programmas darbibas teritorija.

Iznémuma karta projekta vadosais partneris vai projekta partneris var bit Latvijas un Lietuvas valsts
finansétas organizacijas un nevalstiskas organizacijas, kuras ir registrétas arpus Programmas darbibas
teritorijas un kuram nav pastaviga darbibas biroja/tds neveic darbibas Programmas teritorija. So
partneru dalibai jabat izSkiroSam veiksmigas projekta istenoSanas elementam un papildu zinasanam un
prasmém jabut tadam, kas nav pieejamas Programmas darbibas teritorija. Visiem projekta rezultatiem
un ieguvumiem péc projekta TstenoSanas japaliek Programmas darbibas teritorija. LGdzu, nemiet véra,
ka projektu partneru, kuri atrodas arpus Programmas darbibas teritorijas, segtie izdevumi var tikt
attiecinati, ja projektam bdtu gratibas sasniegt ta mérkus bez konkréta projekta partnera darbibas
projekta.
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Visiem projekta partneriem jasniedz finansials ieguldijums projekta. To apstiprina vado$a partnera un
projekta partneru deklaracijas, kas pievienotas projekta iesnieguma veidlapai.

Tiklidz projekts ir apstiprinats, visiem projekta partneriem (iznemot papildu partnerus) ir japaraksta
partneribas ligums (skat. 4.4.4. sadalu).

Partneru skaits projekta nav kritérijs tam, vai projekta partneriba ir stipra vai vaja. Daudz svarigakas ir
projekta partneru zinasanas un tiesibas, kas nepiecieSamas, 1stenojot projekta planotas aktivitates,
parrobezu parstaviba, ka ari pietiekami finansu, tehniskie un cilvékresursi, lai veiksmigi ieviestu
projekta aktivitates. Jautajumi, kurus projekts risina, nosaka ari to organizaciju veidu un profilu, kas
varétu tikt iesaistitas projekta.
Tadeé| projekta partneribai ir jaatbilst sekojosSiem kritérijiem:

» pietiekama parrobezu parstaviba;

® nepiecieSama pieredze attiecigaja joma, kura tiek ieviestas projekta aktivitates;

» pietiekami finansu, tehniskie un cilvékresursi, lai ieviestu projekta aktivitates, nemot véra
projekta un partneribas sarezditibu.

4.4.1. Vadosais partneris

Katram projektam janosaka ta vadosSais partneris (turpmak teksta VP). VP iesniedz aizpildito projekta
iesnieguma veidlapu un ir atbildigs par projektu kopuma, t.i., aktivitasu TstenoSanu, atskaitiSanos un
aktivitasu koordinésanu starp partneriem. Projekta apstiprinasanas gadijuma VP paraksta finanséSanas
l[igumu ar VI, tadéjadi uznemoties pilnu finansialo un juridisko atbildibu par projektu. VP un PP
atbildibas ir noteiktas Visparejas regulas 20.panta un izklastitas Programmas dokumenta 10.nodala.

VP ir jabdt registréetam vai pastavigi jaatrodas (t.i., valsts vai institliciju parstavniecibas regionos)
Latvijas vai Lietuvas atbilstigaja Programmas darbibas teritorija. Iznémumi izklastiti ST dokumenta
4.4.nodala. VP jabat:

(1) viet&jai vai regionalai sabiedriskai iestadei;
(2) valsts iestadei;

(3) atvasinatai publiskai personai, kas ir jebkura organizacija, kuras darbibu regulé publiskas
tiesibas:

(a) dibinatai ar Tpasu mérki sabiedribas vajadzibam un kurai nav ripniecisks vai komercials
raksturs,

(b) ar juridisku statusu un

* pilniba vai dalgji finanséta no valsts, redionala vai vietéja budzeta lidzekliem vai cita
publisko tiesibu subjekta budzeta vai

* ir ieprieksS uzskaitito iestazu parraudziba vai paklautiba esosa iestade vai
* puse no ta vadibas vai uzraudzibas valdes sastav no locekliem, kas ir valsts, regionalo,
vietéjo iestdzu vai organizaciju, kuru darbibu regulé publiskas tiesibas, iecelti
parstavji*vai nu pilniba vai dal&ji finansétai no valsts, redionala vai vietéja budzeta
lidzekliem vai cita publisko tiesibu subjekta budzeta.
(4) nevalstiskai organizacijai (gadijuma, ja projekta istenoSanai tiek pieprasiti lldz 200.000 EUR).
Nevalstiska organizacija ir juridiska persona, kura izveidota konkrétam mérkim sabiedribas intereses,
neparstavot razoSanas vai komerciala rakstura intereses.

4.4.2. Projekta partneri
Projekta partneri var but visas iestades, kas atbilst 4.4. un 4.4.1.nodala noteiktajiem kritérijiem.
Juridiskas personas, kas neatbilst iepriekS minétajam prasibam, projektos var piedalities ka papildu

partneri.

4.4.3. Papildu partneri

Projekta partneri no Latvijas vai Lietuvas, kas neatbilst 4.4.1.nodala minétajam prasibam, tiek uzskatiti
par projekta papildu partneriem. Sie partneri netiek nemti véra, izvértéjot partneribas atbilstibu.
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Papildu partneru daliba projekta jasedz no saviem vai citiem lidzekliem, kas nav saistami ar
Programmai pieskirto ERAF finanséjumu.

4.4.4. Partneribas ligums

Projekta partneriem janodrosina pietiekams atbalsts VP, lai nodrosinatu veiksmigu projekta istenosanu.
Lai nodrosinatu projekta augstu kvalitati un lai sasniegtu ta mérkus, pirms finanséSanas liguma
parakstiSanas ir nepiecieSams noslégt partneribas ligumu starp VP un projekta partneriem.

Partneribas ligums obligati japaraksta visiem tiem partneriem, kas sniedz finansialu ieguldijumu
projekta budzeta un sanem ERAF lidzfinans&jumu.

Partneribas ligums ieklauj informaciju par katra projekta partnera lomu un pienakumiem projekta
ietvaros, finansidlajam saistibam un detalizétu partneru budZzetu.

Partneribas liguma minimalas prasibas paredz ieklaut Sadus jautajumus:
= pienakumu sadale starp partneriem;
maksajumu kartiba starp partneriem;
potencialo projekta izmainu vadiba projekt3;
izmaksu dalisana (ja attiecinama);
kartiba, kas nosaka ricibu nepareizi izmaksata finanséjuma atgiiSanai no partneriem;
darba plans;
[Emumu pienemsanas kartibu un atbildigas personas partneru organizacijas;
kartiba stridus jautdjumu risinasanai;
finansu vadibas struktira;
atskaitiSanas prasibas un attiecigie termini laicigai partneru zinojumu iesniegsanai;
atbalsts VP (maksajumu apstiprinasana, aktivitasu un finansu zinojumi);
darba valoda(s);
projekta rezultatu fiziskas un intelektualas Tpasumtiesibas un uzturéSana péc projekta beigam;
atbildibu sadalijums par dazddam darba pakam un to IstenosSanu;
projekta dokumentacijas vadiba, lai nodrosinatu revizijas liecibas;
detalizéts budzeta sadalljums pa darba pakam un budzeta linijam katram partnerim.

Partneribas liguma paraugs ar pielikumu detalizéta budzeta sadalei ir pieejams Programmas timekla
vietnes www.latlit.eu sadala How to Implement.

Noslégta partneribas liguma originala kopija vadoSajam partnerim jaiesniedz ATS kopa ar parakstito
finansésanas ligumu - tikai tad projekts sanems VI parakstitu finansésanas ligumu.

4.5. Projekta ieguvumi un rezultati

Ir loti svarigi, ka jau rakstot projekta iesniegumu, iesniedzé&ji skaidri un precizi definé planotos projekta
ieguvumus un rezultatus saskana ar izvirzitajiem projekta mérkiem, kuri savukart atbilst Programmas
izvirzitajiem raditajiem. Detalizéts skaidrojums par projekta ieguvumu un rezultatu noteikSanu ir
pieejams Programmas rokasgramatas I pielikuma.

Projekta ieguvumu un rezultatu novértéSanai ir svarigi noradit datu avotus (pieméram, oficiala
statistika, regionalas attistibas adentliras dati, intervijas, zinojumi, izvértéjuma lapas, iestazu
stratégiskie plani, ligumi), ka ari definét mérvienibas (skaitli, procenti). Ja projekta ka mérvieniba tiek
lietoti procenti (%), janorada informacija par sakotné&jiem datiem un sasniedzamo mérki (piemé&ram, ja
indikators ir ,palielinat darbojosos MVU skaitu rediona par 5%"”, pieteicjam janorada darbojoSos MVU
skaits regiona pirms projekta uzsaksanas un planoto MVU skaitu p&c projekta istenosanas).

Ieguvumi

Projekta ieguvumi ir taustamas vienibas un redzami projekta aktivitaSu iznakumi vai produkti un tiem ir
tieSs talitéjs efekts uz noteiktajam meérka grupam un iesaistitajam pusém. Tiem jabit identificEjamiem,
fiziskas vai monetaras vienibas izméramiem produktiem, izmantojot ticamas metodes, kuras dod
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iespéju vélak parbaudtt, vai aktivitate ir tikusi ieviesta un novértét to (pieméram, tikSanas reizu skaits,
seminari vai apmacibu sesijas, cilvéku skaits, kuri sanéma sertifikatus, zinojumu veids un skaits,
izveidoto sadarbibas tiklu skaits, iestazu skaits, kuras ir izveidojuSas jaunus parrobezu kontaktus,
ricibpolitikas instrumenti vai izveidotas koncepcijas, apstrades riipnicu kapacitates stiprinasana (m?,
%), izveidotie infrastruktiras objekti, u.c.).

Katram projektam precizi janorada izmérami projekta ieguvumi, kas jasasniedz projekta TstenoSanas
gaita. Projekta ieguvumiem jasniedz ieguldijums projekta specifisko mérku sasniegsana, ka ari jabat
saskana ar projekta visparéjo meérki. Projekti sanem finanséjumu, lai sasniegtu planoto ieguvumus,
tade| projekta planoto ieguvumu sasniegSanu Tpasi uzraudzis ATS!

Nemot véra, ka programmas meérkis ir pierobezas regionu ilgtspéjigas attistibas veicinasana, projektiem
ir janorada ne tikai projekta ieguvumi, bet ari japaskaidro to ilgtspéja - ka ieguvumi tiks izmantoti
nakotné un kas saglabas ipasumtiesibas péc projekta nosléguma.

Iesnieguma veidlapa ir noraditi dazi ieprieks definéti projekta ieguvumi. Projektiem jaizvélas
vispiemérotakie projekta ieguvumi, ka ari nepiecieSamibas gadijuma jadefiné ari citi papildu ieguvumi
un jaapraksta tie. Ieguvumu piemérus skatit tabula:

Projekts Ieguvumi

Muzizglitibas
iestades
renovacija

Renovéti 850 m?; izveidotas 3 jaunas nodarbibu telpas, rekonstruétais
peldbaseins funkcioné ka sporta zale, gada sagaidami 750 studenti;

pieredzes apmainas braucieni; piedalijusies 750 LV-LT studenti un nodibinajusi
kontaktus;

1.kopiga stratégija par esoSo situaciju un nakotnes attistibas iesp&jam
studentiem no X un Y muazizglitibas iestadém.

MVU aktivitasu
attistisana
pierobezas
regionos

3 kopigas apmacibas par MVU darbibas uzsakSanu; 50 personas no LV-LT
apmacitas par juridiskajam prasibam MVU izveidoSanai un finansSu vadibai; 5
dalibnieki nodibinaja jaunus MVU;

1 kopiga tehniski ekonomiska pamatojuma izpéte par MVU attistibas iesp&jam
pierobezu regionos latvieSu un lietuviesu valodas; balstoties uz izpéti, identificéti
vismaz 5 daudzsolosi infrastruktliras objekti investicijam;

1 nosléguma parrobezu konference; 100 dalibnieki;

telpu atjaunodana (100 m?) parrobezu konsultaciju centra izveidei, t.sk., sienu
parkrasosana, logu nomaina, elektribas sistémas izveide, biroja aprikojuma
iegade, ieskaitot 5 datorus, 5 galdus, 1 drukas iekartu; nodarbinati 5 jauni
uznéméjdarbibas konsultaciju eksperti; nodibinats un darbojas 1 parrobezu
uznémejdarbibas konsultaciju centrs;

centra nodrosinatas 150 individualas konsultacijas par MVU darbibas uzsaksSanu;
150 personas LV un LT pierobezu regionos sanémusas konsultacijas; sanemta
pozitiva atgriezeniska saikne no 80% klientu;

izveidota un funkcioné 1 kopé&ja timek|a vietne; izveidota un publicéta datu baze,
kura ieklauti vismaz 500 aktivie MVU, kas darbojas rediona, tiks publicéta
informacija par konsultacijam; 100 personas/ménesi apmekl&jusas timekla vietni;

izveidots 1 vienots sadarbibas tikls, kas sastav no 10 uznémumiem.

Vienotu
veselibas
aprupes
pakalpojumu
attistisana informacijas pasakumi vietéjiem iedzivotajiem par kopigajiem parrobezu
veselibas aprupes pakalpojumiem; 150 dalibnieki no LV un LT; izdotas un
izplatitas 1000 skrejlapas; pozitiva atgriezeniska saikne par veselibas apripes
pakalpojumiem sanemta no vismaz 80% informacijas pasakumu dalibnieku;

3 pieredzes apmainas braucieni; piedalijas 120 LV-LT vietéja un regionala limena
veselibas apripes un planosanas eksperti; izveidots jauns sadarbibas tikls, kas
sastav no 10 slimnicam pierobeZas regionos;

21



Programmas rokasgramata 4.projektu konkursam

noorganizeti 2 apmacibu kursi specialistiem par uzlabotajiem veselibas apriipes
pakalpojumiem; apmacitas un sertificétas 50 medmasas no LV un LT; izveidota 1
kopiga datu baze, ieklaujot vismaz 200 pierobeZzu redgionos esoSas veselibas
apripes iestades; izveidoti 2 kopigi pakalpojumi pirmas palidzibas sniegSanai;

izveidota informacijas sistému apmaina un koordinéti veselibas apripes
pakalpojumi, kurus nodrosina funkciongjosa kopiga datu baze; iesaistitas vismaz
10 slimnicas;

vismaz 500 pacienti sanémusi pieeju veselibas apriipes pakalpojumiem robezas
otra puse.

Rezultati

Rezultati ir tieSi un ar taliteju ietekmi uz mérka grupu, kas rodas projektu ieguvumu rezultata.
Parasti tie tiek sasniegti tikai projekta nosléguma un tos var izteikt ka kvalitativu vértibu (situacijas
izmaina / uzlabojumi). Tos jaméra konkrétas vienibas, pieméram, palielinats jauno darba vietu skaits,
pieaudzis darbinieku skaits, kuriem paaugstinata kvalifikacija u.c.

Programma ir iepriekS noteikusi sagaidamos rezultatus. Tie norada uz vélamajiem projektu
rezultatiem, lai sasniegtu Programmas izvirzitos mérkus dazadas atbalsta jomas. Katram projektam ir
jasasniedz vismaz viens no Programmas sagaidamajiem rezultatiem. Katram projektam ir jaizvélas
sagaidamie rezultati, kas ir vispiemé&rotakie ta mérkim izvélétas prioritates un atbalsta virziena ietvaros,
ka ari tas/tie jaapraksta un jauzskaita (ja iespéjams). Tadél, izstradajot projekta iesniegumu,
rezultatiem ir japievers ipasa uzmaniba.

e V=

I Prioritate 1. atbalsta virziens ,,Uznémeéjdarbibas veicinasana, darba tirgus, pétijumu un
tehnologiju attistiba”

izveidotas jaunas darba vietas;

uzlabota uznémejdarbibas infrastruktidra;

palielinata pieejama uznémeéjdarbibas atbalsta pakalpojumu dazadiba un daudzums;
palielinats PTA aktivitasu skaits region3;

kvalificétaks darbaspéks;

= uzlabota izglitibas infrastruktira.

I Prioritate 2. atbalsta virziens ,,Pierobezas regionu iekSéjas un arejas pieejas uzlabosana”

» |abak attistits parrobezu transports;
» |abak attistita parobezu transporta infrastruktira.

II Prioritate 1. atbalsta virziens ,Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopigas
parvaldisanas uzlabosana

» raditas iesp&jas kopigu sabiedrisko pakalpojumu nodrosinasanai;
» raditas iespéjas vides aizsardzibai parrobezu limeni.

II Prioritate 2. Atbalsta virziens ,,Pierobezas regionu pievilcibas veicinasana”

Slégta 4.projektu konkursa

II Prioritate 3. Atbalsta virziens , Aktivu un ilgtspéjigu kopienu attistiba (mazo projektu
fonds)”

» |abaka mijiedarbe starp dazadam iestadém un cilvékiem abas robezas pusés.
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5. PROJEKTA IESNIEGSANAS UN ATLASES KARTIBA

5.1. Projekta izstrade

Detalizéta instrukcija, ka aizpildit projekta iesnieguma veidlapu, ir atrodama pasa projekta iesnieguma
veidlapa. Taja pasa laika svariga informacija par projektu izstradi un to istenoSanas prasibam tiek
sniegta ar1 Programmas rokasgramata.

Projektu izstrade javeic cie$a sadarbiba ar partneriem. Neskaidribu gadijuma, Iidzu, sazinieties ar ATS,
kas palidzés Jums atrisinat jautajumus par projektu izstradi un pieteikSanas kartibu. Papildus iesp&jams
pieteikties individualam konsultacijam ATS Riga, Latvija un Lietuva, ieprieks saskanojot konsultaciju
laiku.

Lai pieteic&jiem sniegtu plasaku informaciju, ka pareizi aizpildama projekta iesnieguma veidlapa, ka ari
izskaidrotu pasas svarigakas projekta IstenoSanas prasibas un nodrosinatu papildu individualu
konsultaciju iespéjas, ATS riko seminarus. Informacija par seminariem un citu atbalstu tiek publicéta
Programmas majas lapa www.latlit.eu.

5.2. Projekta iesnieguma iesniegsana
Projektu konkursi

ATS regulari izsludina projektu konkursus. Informacija pirms katra projekta konkursa tiek publicéta
Programmas majas lapa www.latlit.eu.

Ladzam nemt véra, ka Programmas rokasgramata attiecigas sadalas tiek aktualizétas hdz ar katru
projektu iesnieguma konkursu. Viss pieteikSanas periods (no konkursa izsludinasanas briza lidz projektu
apstiprinasanai) ilgst aptuveni seSus ménesus.

4.projektu konkurss ir atvérts no 2011.gada 1. februara lidz 2011.gada 3. maijam.
4.projektu konkursa projektu iesniegSanai ir atverti:

= [ prioritates 1. un 2.atbalsta virzieni;
= I prioritates 1. un 3.atbalsta virziens.

Projekta iesniegums

Projekta iesniegumu visu partneru varda ir jaiesniedz vadosajam partnerim, kas ari tiek uzskatits par
projekta iesniedz&éju. Vadosajam partnerim ir jaiesniedz Sadi dokumenti:

= pavadveéstule, kura noraditi visi pievienotie dokumenti (saturs);
® projekta iesnieguma veidlapa;
= partneru deklaracijas;
» papildu dokumenti (ja tadi nepiecieSami).
Pavadvéstule, kura noraditi visi pievienotie dokumenti

Pavadvéstule ir janoformé uz oficialas institlicijas veidlapas, kuru ir parakstijis vadoSa partnera
pilnvarotais parstavis, noradot pievienotos dokumentus saraksta veida, katram dokumentam noradot
ari lapu skaitu.

Projekta iesnieguma veidlapa

Anglu valoda aizpilditu projekta iesnieguma veidlapu ir jaiesniedz ATS. Projekta iesnieguma veidlapu
japaraksta VP iestades pilnvarotajam parstavim, kuram ir tiesibas apstiprinat finansialas saistibas VP
iestades varda. Projekta iesnieguma veidlapai ir jablt caursitai.

Partneru deklaracijas

VP, visiem projekta partneriem un papildu partneriem projekta iesnieguma veidlapai japievieno savas
partneru deklaracijas.
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Partnera deklaracijas forma ir juridiski saistoSs apliecindjums, kura noteikts, ka konkrétais partneris ir
uznémies saistibas un ir sp€jigs piedalities projekta gan juridiski, gan finansiali, ka ari var sasniegt
planotos ieguvumus. Ta apliecina, ka partneris:

= apnemas istenot labas partneribas praksi, ievérojot labas partneribas principus;
= nesanem citu Kopienas finanséjumu aktivitatém, kas ieklautas projekts;

= projekta sniedz finansialu ieguldijumu vai ieguldijumu natiGra (jablt noraditam konkrétam
summam);

= norada PVN maksataja/ nemaksataja statusu;

= garanté, ka partnera juridiskais statuss atbilst Programma noteiktajiem atbilstibas
nosacijumiem.

Partnera deklaracija jaaizpilda un japaraksta personai, kas ir pilnvarota uznemties finansialas saistibas
organizacijas varda. Visai informacijai partnera deklaracija jaatbilst informacijai, kas noradita projekta
iesnieguma veidlapa par katru partneri (piem., budZzets, iestades nosaukums nacionalaja un angju
valodas, persona, kas pilnvarota parakstit dokumentu). Drikst izmantot tikai standarta veidlapas, kas ir
ieklautas projekta iesnieguma sagatavoSanai nepiecieSamo dokumentu paka un to teksts nedrikst tikt
mainits. Partnera deklaracijas formai ir jabut aizpilditai uz oficialas partnera iestades veidlapas. VP,
projekta partneriem un papildu partneriem ir katram sava deklaracijas veidlapa.

Papildu pievienojamie dokumenti

1. VP un projekta partneriem, kuri ir nevalstiskas organizacijas, ir jaiesniedz sSadi VP, projekta
partneru apstiprinati dokumentu originali vai to kopijas nacionalaja valoda:

a) registracijas aplieciba;

b) statiti;

c) valsts nodoklu administracijas izdotas izzinas originals par nodoklu nomaksu, kura izdota ne
agrak ka vienu ménesi pirms projekta iesnieguma veidlapas iesniegsanas;

d) dibinasanas ligums;

e) bilance un aktivitasu parskats Lietuvas PP un bilance, ienémumu un zaudé&jumu aprékins Latvijas
PP par iepriekSéju parskata gadu (2010.gadu).

2. VP un projekta partneriem, kas pastavigi atrodas un darbojas Programmas teritorija, bet to
juridiska adrese ir registréta arpus Programmas teritorijas, jaiesniedz dokumenti (dibinasanas ligums,
statdti, u.c.), kas apliecina viet€ja biroja esamibu vai darbibu Programmas teritorija.

3. Gadijuma, ja projekta paredzéti buvniecibas/rekonstrukcijas darbi, jaiesniedz divi komplekti
pilnas tehniskas dokumentacijas saskana ar nacionalajiem budvniecibas normativajiem aktiem (t.sk.,
tehniski ekonomiskais pamatojums (ja nepiecieSams), tehniskais projekts, ietekmes uz vidi
novértéjums, blvniecibas atlaujas, defektu akti, ipasumtiesibu apliecinosie dokumenti, Tres ligumi, u.c.)
originalvaloda. Sie dokumenti ir jaiesniedz, lai gadijuma, ja projekts tiek apstiprinats un ta ietvaros
jaisteno iepirkuma procedura buvniecibas darbiem, ta var sakties nekave€joties. Turklat, jaieklauj
detalizéta informacija par buvniecibas/ rekonstrukcijas darbu izmaksam.

4. Ja projekta ir planoti rekonstrukcijas darbi un saskana ar nacionalo likumdosanu tehniska
dokumentacijas Siem darbiem nav nepiecieSama, ir jaiesniedz Tpasumtiesibas apliecinosi dokumenti un
defektu akti.

5. Gadijuma, ja kop€jas izmaksas 6.budZeta linija ,Iekartas un infrastruktura” vai kopgjas
izmaksas tehniskas dokumentacijas sagatavosanai investicijam 4.budzeta linija ,Argjie
pakalpojumi” parsniedz 50.000 EUR, ir jaiesniedz visam projektam kopigs tehniski ekonomiskais
pamatojums, kura jaieklauj sada informacija:

= Jss kopsavilkums;

® regiona pasreiz&ja situacija konkrétaja joma;

= projekta planoto investiciju un blvniecibas/rekonstrukcijas darbu detalizéts apraksts

(gadijuma, ja tiek izstradata tehniska dokumentacija - péc projekta);

» informacija par zemes un éku Ipasumtiesibam, par sagaidamo ieguvumu Tpasumtiesibam un
nakotnes planiem attieciba uz veiktajam investicijam un turpmakais vadibas plans.
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Tehniski ekonomiska pamatojuma meérkis ir sniegt detalizétu pamatojumu un plasaku skaidrojumu par
investicijam, kas tiek uzraditas projekta iesnieguma veidlapa. Tehniski ekonomiskais pamatojums var
bdt anglu, latviesu vai lietuvieSu valoda ar kopsavilkumu anglu valoda.

Projekta iesnieguma iesniegsana

Projekta iesnieguma veidlapa un tehniski ekonomiskais pamatojums jaiesniedz ATS elektroniski (sutot
e-pastu). Projekta iesnieguma veidlapas un tehniski ekonomiska pamatojuma elektroniskajai versijai ir
jabut sanemtai ATS ne vélak ka lIidz 2011.gada 3.maija pl.14:00.

Viena originala dokumentu versija (parakstita un apzimogota), ieklaujot pavadvéstuli, kura uzskaititi
visi nosutitie dokumenti, caurStita un parakstita projekta iesnieguma veidlapa papira formata, partneru
deklaracijas un papildu pievienojamie dokumenti (ja tadi nepiecieSami) kopa ar, jasita uz ATS pa pastu
viena paka, kas tiek wuzskatits par oficialu projekta iesniegumu. Pasta Zzimoga datums uz
aploksnes/pakas nedrikst bit vélak par 2011.gada 3.maiju.

Projekta iesnieguma originalam ir janonak ATS divu nedélu laika péc projekta iesniegumu iesatisanas
termina beigam.

Projekta iesnieguma originals var tikt piegadats personigi uz ATS pédeja projektu iesniegsanas termina
diena no plkst. 9:00 lidz plkst.16:00.

Ja VP nesanem originalas partneru deklaracijas noteiktaja termina, VP, iesniedzot projekta iesniegumu
ATS, klat var pievienot pa faksu sititas vai skanétas originalas partneru deklaracijas. Savukart
attiecigajam projektu partnerim janosita pa pastu partneru deklaracijas originals ar pasta zimogu ne
vélaku ka 2011.gada 3.maijs.

Projekta iesniegumu var iesniegt ka e-dokumentu, kas ir parakstits ar derigu elektronisko parakstu lidz
2011.gada 3.maija pl.14:00. Saja gadijuma elektroniska versija tiek uzskatita par oficidlo projekta
iesniegumu. Tomér janem véra, ka ne visi dokumenti var tikt iesniegti elektroniski — partneru
deklaracijas VP jastta pa pastu; pasta zimoga datums uz aploksnes - ne vélaks ka 2011. gada
3.maijs, kas ir saskana ar pirms tam aprakstito projektu iesniegumu originalu iesniegSanas kartibu.

VP var tikt lTGgts iesniegt ari citus papildu dokumentus pirms finansésanas liguma parakstisanas.
Projekta iesniegums janosita vai personigi japiegada uz $adu adresi (anglu valoda):

Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme
Joint Technical Secretariat

State Regional Development Agency

Ausekla 14-8

LV-1010 Riga, Latvia

Talr.: +371 6735 0622
Fakss: +371 6735 0623

E-pasta adrese: info@latlit.eu
E-dokumenti jasuta uz: e-documents@Ilatlit.eu

5.3. Vertesanas kartiba

Péc projekta iesnieguma redistréSanas ATS katram projekta iesniegumam tiek veikta divpakapju
izvértésanas procedira.

Pirmkart, tiek parbaudita atbilstiba tehniskajiem kritérijiem - t.i., vai tie ir izpildijusi tehniskas prasibas
(skat., 5.3.1.nodaju). Tehniskas atbilstibas izvértéjumu veic ATS. NepiecieSamas parbaudes tiek veiktas
sadarbiba ar attiecigajam nacionalajam iestadém. Gadijuma, ja projekta iesniegums neizpilda tehniskas
atbilstibas prasibas, tas netiek vértéts atbilstoSi projektu kvalitates kritérijiem.

Projektu iesniegumu atbilstibas tehniskajiem kritérijiem parbaudes laika, ATS var pieprasit noteikta
termina iesniegt Sadus iztrikstoSos papildu dokumentus vai to labojumus:

» Partneru deklaraciju originalus, ja to vietd projekta iesniegumam tika pievienotas partneru
deklaraciju kopijas;

» Partneru deklaraciju originalus, ja partneru deklaracijas netika iesniegtas;
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» Precizéta projekta iesnieguma veidlapas elektroniska versija gadijuma, ja iesniegta elektroniska
projekta iesnieguma versija neatbilst projekta iesnieguma papira versijai;

= Partnera deklaraciju uz oficialas iestades veidlapas gadijuma, ja tika iesniegtas partneru
deklaracijas ne uz oficialas iestades veidlapas.

Liddzam nemt véra, ka ATS var pieprasit ari citu papildu dokumentus.

Pieprasitie dokumenti ir jaiesniedz ATS 5 darba dienu laika péc véstules par papildus dokumentu
iesniegSanu sanemsanas no ATS.

Gadijuma, ja projekta iesnieguma veidlapa nav parakstita, tehniski ekonomiskais pamatojums un
tehniska dokumentacija nav iesniegtas, projekta VP netiek papildu pieprasits iesniegt minétos
dokumentus un projekta iesniegums tiek uzskatits par neatbilstosu.

Otrkart, projektu iesniegumi, kuri atbilst tehniskajam prasibam, tiek virziti talak kvalitativajai
vértéSanai. To veic ATS, nepiecieSamibas gadijuma pieaicinot papildu ekspertus. Projekti péc to
izvértéSanas, atbilstosi kvalitates kritérijiem (skatit, 5.3.2.nodalu), tiek sarindoti seciba péc iegito
punktu skaita un Sis saraksts tiek virzits uz AUVK atbalstamo projektu atlasei.

Projekta iesnieguma stratégiska svariguma novértéjumu veic AUVK sanaksmés. AUVK locekli pirms
AUVK sanaksmes organizés nacionalo apakskomiteju tikSanos, kura tiks pieaicinati nozaru ministriju
parstavji, ka ari socialie un ekonomiskie partneri. Nacionalajas apakskomitejas iesniegtie projektu
iesniegumi tiks izvertéti attieciba pret to atbilstibu svarigam nozaru ricibpolitikam un to potencialo
ieguldijumu vietgjo, regionalo un valstisko mérku sasniegSana.

5.3.1. Tehniskas atbilstibas kriteériji
Tehniskas atbilstibas izvertéjuma pielieto $adus tehniskas atbilstibas kritérijus:

» Jesniegums ir sanemts elektroniski un papira formata (pasta zimoga datums) vai elektroniski ka e-
dokuments, kas sanemts projektu konkursa ietvaros lidz noteiktajam datumam.

= Jesniegums ir pilniba aizpildits, parakstits, apzimogots un datéts.

® Projekta iesnieguma elektroniska versija nav bojata.

= Projekta piedalas vismaz viens partneris no Latvijas un no Lietuvas.
® VP un PP ir atbilstosi (veids).

» Visi partneri sniedz finansialu ieguldijumu projekta.

= [Ir ievérotas noteiktas projekta lidzfinanséjuma likmes.

» Ir pievienotas projekta partneru deklaracijas, papildu dokumenti un tehniski ekonomiskais
pamatojums/ tehniska dokumentacija investiciju projektiem (ja nepiecieSams).

® Projekta TistenoSanas laiks ieklaujas noteiktajos projektu TstenoSanas terminu ierobezojumos.

= Projekta budzets ir izstradats saskana ar noteiktajiem finansu ierobezojumiem.

5.3.2. Kvalitates kriteriji

VEértejot projekta kvalitati, tiks izmantoti Sadi kritériji:

Ricibpolitikas konteksts:

® Projekts ir nozimigs Programmas mérku sasniegsSanai.

® Projektam ir parrobezu raksturs un tas atstas ietekmi abas robezas puseés.

» Projekts nedublgjas ar patlaban istenojamajiem vai ieprieks istenotiem projektiem
= Projekts skaidri demonstré ta pievienoto vértibu un inovativo pieeju.

® Projekts atbilst un ir saskana ar vietéjiem un/vai regionalajiem (politikas) planoSanas dokumentiem,
veicina ES stratégiju Baltijas jlras redionam un attiecigas ES ricibpolitikas, TpaSi attieciba uz
ilgtsp€jigu attistibu, vienlidzigam iesp&jam un ietekmi uz vidi.
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Projekts un partneriba:
» Piedavata projekta metodologija un pieeja ir saskana ar projekta logisko struktiru kopuma.
= Projekta ir skaidri definéta saikne starp problému, projekta mérkiem un planotajiem rezultatiem.

» Projekta aktivitates arpus Programmas teritorijas ir pamatotas un nepiecieSamas projekta mérku
sasniegsanai (ja nepiecieSams).

» Jerosinatais projekta laika plans ir reals (pietiekams) planoto aktivitasu istenosanai.
» Jerosinata partneriba ir svariga projekta nodefinétas problémas risinasanai.

® Projekts ir saskana ar kopigas izstrades, kopigas IstenoSanas, kopigas vadibas un kopigas
finansésanas principiem.

® Vai projekta partneru, kuri darbojas arpus Programmas darbibas teritorijas, iesaiste ir nepiecieSama
un svariga projekta veiksmigai istenoSanai un vai ta nesis labumu Programmas teritorijai?

= Sagaidamie rezultati ir konkréti, izmérami un svarigi projekta mérka grupam.

» Ir pieradijumi, kas nodrosina projekta rezultatu finansialo, institucionalo un administrativo ilgtspéju.
Budzets un finanses:

» Ir proporcionalitate starp projekta planotajam aktivitatém, rezultatiem un projekta budzetu.

» Jerosinatas investicijas ir svarigas un ir saskana ar projekta logisko pamatojumu un mérkiem.

® BudZeta sadalijums starp darba pakam ir saskana ar pardomatiem finansu vadibas principiem.

® Projekta budzeta un atbildibu sadalijums starp projekta partneriem ir sabalanséts (pamatots).

Vadiba un informacijas izplatisana:

» Ir skaidras projekta vadibas un koordinéSanas struktiiras un procediras.

» Ir ierosinata skaidra un godiga vadibas un uzdevumu sadale starp projekta partneriem.
» Projektam ir skaidra projekta IstenoSanas un kvalitates vadibas sistema.

» /P ir pieredze projektu vadiba un finansu vadiba.

» Ir skaidra un noteikta stratégija projekta rezultatu izplatiSanai.

5.4. Projektu atlase

Visi projektu iesniegumi tiek talak virziti uz AUVK. LEmumus par finanséjuma pieskirSanu projektiem
pienem AUVK, balstoties uz projektu kvalitates izvértéjuma rezultatiem.

AUVK debatés par projektu iesniegumiem, kas tiek virziti apstiprinasanai, pauz nacionalo apakskomiteju
viedokli.

Péc tam, kad AUVK ir pienémusi IEmumus par finanséjuma pieskirSanu, ATS nosata véstuli noraidito
projektu VP, kura tiek izskaidroti iemesli, kad€] projekts nav apstiprinats.

ATS nosuta véstuli apstiprinata projekta VP, kura tiek sniegta informacija par AUVK Iémumu, Iémuma
pamatojums un maksimalo apstiprinato ERAF finanséjuma apjomu. Lémuma var tikt ieklauti papildu
nosacijumi, kas projektam jaizpilda pirms finansésanas liguma parakstiSanas. Nosacijumu izpilde
neietver bitiskas izmainas apstiprindtaja projekta iesnieguma. Tikai tad, kad visi Sie nosacijumi ir
izpilditi, AUVK pienem gala Iémumu par finans€juma pieskirSanu. Ja kadi no nosacijumiem ir palikusi
neizpilditi, projekta iesniegums tiek noraidits.

VP ir atbildigs par informacijas par AUVK lemumu talak nodoSanu projekta partneriem.

LEmumu par projekta iesnieguma apstiprinasanu vai noraidisanu pienem AUVK un tas nav apstridams.
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6. FINANSESANAS LIGUMA SLEGSANA

Tikldz projekts ir atlasits finanséjuma sanemsanai un AUVK izvirzitie nosacijumi ir izpilditi, ATS
sagatavo finanséSanas ligumu, kuru paraksta VI un apstiprinata projekta iesnieguma VP.

Divu ménesu laika péc galiga |IEmuma pienemsanas, un ja visi AUVK nosacijumi ir izpilditi, neskaidrie
jautajumi atrisinati un projekts ir (pilniba) apstiprinats, ATS nosita finanséSanas ligumu projektu VP.
Viena ménesa laika péc ta sanemsanas VP to paraksta un finansésanas ligumu kopa ar partneribas
l[iguma kopiju nosita atpakal uz ATS. VI paraksta finansésanas ligumu un nosidta to VP tikai tada
gadijuma, ja tam klat ir bijis pievienots partneribas ligums. Projektam ir jasakas ne vélak ka viena
ménesa laika péc tam, kad VP ir parakstijis finansésanas ligumu.

Finansésanas ligums nosaka VP un VI tiesibas un pienakumus, veicamas aktivitates, finansésanas
nosacijumus, zinojumu sagatavosanas un finansu kontroles prasibas, u.c. Finansésanas liguma paraugs
ir pieejams Programmas timekla vietnes www.latlit.eu sadala How to Implement. Projekta iesniedz&jiem
ieteicams iepazisties ar finanséSanas liguma nosacijumiem pirms projekta iesnieguma iesniegSanas.
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7. PROJEKTA ISTENOSANA

7.1. Projekta vadiba

7.1.1. Vadosa partnera princips

Visiem projektiem ir jaievéro vadosa partnera princips. Tadéjadi katram projektam jaizrauga viens VP,
kurs attiecibas ar VI uznemsies pilnu finansialo un juridisko atbildibu par pareizu projekta istenosanu.

VP atbild par:

projekta iesnieguma parakstiSsanu un iesniegSanu ATS;

partneribas liguma, kurd noteiktas pusu tiesibas un atbildiba, parakstiSanu ar visiem projekta
partneriem;

finansésanas liguma parakstisanu ar VI;

efektivas un drosas projekta TstenoSanas sistémas izveidi un uzturéSanu (stratégiska, projekta un
finansu vadiba), pieméram:

nodrosinot efektivu projekta resursu izmantosanu;

aktivitdsu un uzdevumu koordinéSanu starp partneriem un nodrosinot So uzdevumu veiksmigu
izpildi;
nodrosinot efektivu komunikaciju starp partneriem un plasaku sabiedribu;

projekta parstavniecibu - VP ir projekta kontaktpunkts ATS, kurS sniedz informaciju par projekta
ievieSanu un nodrosina nepartrauktu komunikaciju starp Programmu (ATS) un projekta partneriem;

projekta progresa nodrosinasanu attieciba uz ta aktivitatém un finansém, ipasi ieguvumu un
rezultatu sasniegSanu saskana ar apstiprinato projekta iesniegumu;

atbilstoSas projekta uzraudzibas un novértéSanas sistémas izveidi, kas nodrosina savlaicigu un
kvalitativu projekta ieguvumu un rezultatu sasniegsanu;

savlaicigu un pareizu projekta saturiska un finanSu progresa zinojumu iesniegSanu pirma limena
kontrolei un ATS;

maksajumu pieprasijumu veikSanu un maksajumu sanemsSanu, pécak tos novirzot projekta
partneriem;

ES un valsts finansialas vadibas un parbauzu (pirma limena parbauzu), publiska iepirkuma,
informacijas un publicitates un valsts atbalsta noteikumu un normativo aktu ievéroSanas
nodroSinasanu projekta partneru starpa;

veikto maksajumu, kuri ir pamatoti ar rékiniem vai dokumentéti gramatvedibas dokumentos,
parbaudi, parliecinoties, ka projekta partneri ir veikusi maksajumus par projekta iesnieguma
noraditajam un apstiprinatajam aktivitatém konkréta atskaiSu perioda ietvaros, ka ari par to, ka
minétie produkti un pakalpojumi patiesam ir piegadati/istenoti;

projekta izdevumu plana uzraudzibu;

dokumentacijas sagatavosanu un uzglabasanu, kas nepiecieSama parbaudém un auditam, veicot
parbaudes LP un projektu partneru limen;

divu nedélu laika péc liguma noslégsanas par blvniecibas/renovacijas darbiem projektu partneru
planoto blvniecibas/renovacijas darbu kalendaru nosttiSanu atbildigajam ATS projektu vaditajam,
ieklaujot taja darbu sakSanas datumu, vietu un terminus darbu iesniegSanai un apmaksai;

gadijuma, ja projektam tiek pieskirts de minimis atbalsts, nodroSina atbilstoSu kontroles sistému kas
ir atbilstoSa ES regul&jumam un Latvijas nacionalajai likumdoSanai de minimis likuma ietvaros, visos
de minimis atbalsta ITmenos, ieskaitot gala sanémejus.
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Tomér, saskana ar projekta iesniegumu ari projekta partneri ir atbildigi par (savu) aktivitasu IstenoSanu
un Programmas prasibu ievérosanu. Saskana ar ERAF Visparéjas regulas 20 (3) pantu, katrs projekta
partneris:

= Uznemas atbildibu par jebkadiem parkapumiem savos deklarétajos izdevumos;

» Saskana ar noslégto ligumu starp partneriem, atmaksa VP jebkuru summu, kas ir nepareizi
izmaksata;

» Ir atbildigs par informacijas un publicitates pasakumu istenosanu;

» Saglaba pieejamus visus dokumentus, kas attiecas uz projektu, saskana ar Visparéjas regulas
90.panta prasibam.
VP un projekta partneru atbildibas ir definétas partneribas un finansésanas ligumos.

7.1.2. Vadiba un koordinésana

Lai varétu efektivi istenot projektu, VP jaizveido efektiva un droSa vadibas un koordinéSanas sistéma.
Koordinésanas sistéma ieklauj jautajumus, kas attiecas uz tematiskajam aktivitatém, ka ari uz projekta
administrativo un finansSu vadibu un ta atskaitém. Vél viena svariga projekta koordinésanas sastavdala
ir regularu projekta progresa zinojumu sagatavosSana, ka ari nosléguma zinojuma sagatavosana
projekta beigas.

VP ir jaizrauga vai janoligst projekta koordinators, kas ir pietiekami kvalificéts, lai spétu vadit
projekta tematisko aktivitaSsu koordinéSanu, ka ari darboties ka dzinéjspéks partneriba, mobilizéjot
partnerus, lai sasniegtu projekta iesnieguma noteiktos mérkus. Gadijuma, ja tiek piesaistits aréjs
projekta koordinators, nepiecieSams izraudzit kontaktpersonu VP organizacija, kurai jabat pieejamai
projekta Tstenosanas laika un seSus meénesSus péc projekta oficiala beigu datuma, lai nodrosinatu
veiksmigu projekta noslégumu. VP projekta iesnieguma veidlapa ir jaapraksta informacijas plisma un
ka tiks veikta projekta koordinatora un/vai finansu vaditdja uzraudziba gadijuma, ja Sos pienakumus
veiks arpakalpojuma sniedzéjs.

Projekta koordinatora pamatuzdevumi ir:

» aktivitasu koordinéSana (uzdevumu sadale) starp iesaistitajiem partneriem, lai nodroSinatu, ka Sie
uzdevumi tiek veiksmigi izpilditi;

» projekta progresa uzraudziba un planoto ieguvumu un rezultatu nodrosinasana;
» efektivu projekta resursu izmantosanas nodrosinasana;
» projekta kontaktpunkta funkciju pildisSana;

® regularas komunikacijas nodrosinasana ar ATS, ka ari projekta partneribas ietvaros starp projekta
partneriem;

® projekta progresa zinojumu sagatavosana un iesniegSana ATS.

Lai nodrosinatu efektivu komunikaciju ar Programmu (ATS), projekta koordinatoram jabit labam anglu
valodas zinasanam, ka ari pieredzei projektu vadiba.

VP ir jaizrauga vai janoligst ari pieredz&jis finansu eksperts, kas ir atbildigs par pareizi sakartotu
gramatvedibu un pareizu projekta budzeta vadibu, t.sk., ERAF Iidzfinanséjuma vadibu. Finansu
ekspertam janodroSina:

= pardomata projekta gramatvedibas sistéma;

® pareiza maksajumu un maksajumu plismu dokumentacija, labi funkciong&joSa revizijas liecibu
saglabasanas sistéma;

= atbilstiba ES un nacionalajiem normativajiem aktiem, un Programmas noteikumiem attieciba uz
finansu vadibu, ka art maksajumu attiecinamiba un atbilstiba publiska iepirkuma prasibam;

= skaidrojums par iepriekS§ minétajiem noteikumiem un normativajiem aktiem projekta partneriem
(t.i., uzturot regularus kontaktus ar partneru iestazu gramatveziem, projekta partneru apmaciba,
informacijas nodrosinasana, talaknodosana un atjauninasana, cieSa sadarbiba ar pirma limena
kontrolieriem);

» budzeta sadales uzraudziba;
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» sekoSana projekta finansu lidzeklu apguves planam, t.sk., droSas naudas plismas plana izveide un
apgata finanséjuma kontrole, lai izvairitos no saistibu atcelSanas;

® partneru zinojumu savlaiciga sagatavosana pirma limena kontrolei;

® savlaiciga projekta finansiala progresa atskaites sagatavosana.
Finansu ekspertam cieSi jasadarbojas ar projekta koordinatoru un partneru vietéjiem koordinatoriem/
gramatveziem, lai nodroSinatu efektivu projekta finansu vadibu.

Maza méroga projektos ar kopé&jo attiecinamo projekta budzetu lidz 50.000 EUR projekta koordinatora
un finansu eksperta funkcijas var pildit viena persona.

Turklat, katram projekta partnerim ir jaizvirza savs vietéjais koordinators, kas ir organizacijas
kontaktpersona sazinai ar projekta koordinatoru, un gramatvedi, kas ir atbildigs par partneru
organizacijas projekta gramatvedibu.

Ir |oti svarigi, ka projekta koordinators un finansSu eksperts tiek iesaistiti jau projekta izstrades posma.
Projektu vadiba un TstenoSana |oti ieteicams izmantot iestazu pastavigos darbiniekus, lai nodrosinatu
izveidota sadarbibas tikla ilgtsp&ju pec projekta nosléguma.

Ja rodas izmainas projekta vadibas komanda (mainijusies VP projekta koordinators, finansu
eksperts vai projekta kontaktpersona), par to nekavejoties rakstiski jainformée ATS.

VP pienakums vismaz seSus ménesSus péc projekta nosléguma datuma noradit kontaktpersonu no VP
iestades, ar kuru ATS varétu sazinaties, lai pabeigtu projekta nosléguma progresa zinojumu. VP ir ar
jainformé ATS par VP kontaktpersonu, ar kuru varétu sazinaties ar projektu saistitajos jautajumos
piecus gadus péc ERAF gala lidzfinanséjuma maksajuma veikSanas projektam no programmas.

Katram projektam janosaka nepiecieSamas procediras |Emumu pienemsanai un koordinésanai.
LEmumu pienemsanai liela méroga projektos ieteicams izveidot projekta vadibas grupu, kura ietilpst
svarigakas iesaistitas puses no konkrétas nozares un/ vai partneru parstaviji, kuri nav iesaistiti projekta
ikdienas darba. Vadibas grupai ieteiktajos piendkumos ietilpst projekta istenoSanas parraudziba un
virziba, ka ari darba planu un zinojumu parskatiSana un apstiprinasana.

Lai koordinétu aktivitasu ikdienas gaitu, izpilditu Tpasus uzdevumus, istenotu atseviskas aktivitates
u.tml., var veidot darba un konsultativas grupas uzdevumu veikSanai. Ari maza méroga projektiem
ieteicams paredzét Iemumu pienemsanas mehanismus un izskaidrot tos projekta iesnieguma veidlapa.
Izveidojot I@Emumu pienemsanas un koordinacijas mehanismus, jaievéro, lai tiktu atbilstoSi parstaveéti
iesaistitie partneri, izvairoties no parak sarezgitam struktdram.

7.1.3. Uzraudziba un novértésana

Lai butu iesp&jams izvértét projekta virzibu, katram projektam ieteicams izveidot uzraudzibas un
izvértéSanas sistému. Uzraudzibas un izvértésanas sistémai jabit balstitai uz ieguvumu un rezultatu
raditajiem un tai jaskar Sadas projekta jomas:

= Virziba uz projekta meérku sasniegsanu. To nosaka pamatojoties uz projekta iesnieguma
veidlapa izklastitajiem raditajiem;

= Projekta istenosanas efektivitate un iedarbiba. Vai projekts tiek Tstenots saskana ar projekta
iesnieguma veidlapa noradito sakotn&jo laika planojumu? Vai tiek istenots budzeta plans un vai tiek
ievérots sadalljums pa budZeta pozicijam? Ka projekta sasniegumi saistas ar projekta izdevumiem
(izdevumu pamatojums)?

= Vadibas un koordinésanas kvalitate. Vai vadibas un koordinésanas procediras ir iedarbigas un
resursi ir pietiekami?

= Projekta rezultatu kvalitate. Projektam ir jaizveido piemérota kvalitates vadibas sistéma ta, lai
tas atbilst projekta juridiskajam un funkcionalajam prasibam. Projekta iesnieguma veidlapa janorada
metodes (noradot, kurs nosaka kritérijus, kur§ uzrauga kvalitati, kadi ir iekS&jie un aréjie riski u.c.)
un tehniku (novértéjuma veidlapas, intervijas, zinojumi, ar€jo ekspertu novéertéjums) projekta
istenoSanas kvalitates uzraudzibai.
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7.2. Izmainas projekta

Projekta saturam un budzetam bitu jablt ieplanotam péc iespé&jas precizak. Tomér, pamatotos
gadijumos, ir iesp&jams veikt noteiktas izmainas, taCu projekta partneri nevar pieprasit ERAF
lidzfinanséjuma palielinasanu. Projekta VP pienakums ir zinot ATS par projekta izmainam uzreiz péc
tam, kad projekta partneri par tam ir uzzinajusi.

Projekta iespéjamas Sadas izmainas:
Izmainas projekta budzeta

Projekts var parnest finanséjumu starp budzeta linijam un/ vai darba pakam 30% apméra no kopé&jam
attiecinamajam projekta izmaksam. Jaievéro, ka izmainas budzeta var tikt veiktas tikai vienu reizi
projekta Tstenosanas laika. Tikai Tpasi pamatotos gadijumos projekts var izdarit papildu izmainas
projekta budzeta. Iznémuma gadijumos projekta budzeta var veikt izmainas starp budzeta
linijam/darba pakam, kas parsniedz 30% no projekta kopé&ja attiecinama budzeta - Sada veida budzeta
izmainu pieprasijumu izskata AUVK.

Izmainam projekta budzeta ir jabat:

= pamatotam;

® veicinatu projekta mérku un rezultatu efektivaku sasniegSanu;

» jzpilditu attiecinamibas kritérijus, kas ieklauti projekta budzeta un izmaksas.
Izmainas projekta aktivitatés un ieguvumos

Iznémuma gadijumos ir iespéjamas Sadas izmainas projekta aktivitdtés un ieguvumos:

1. palielinat/samazinat €s0S3 projekta ieguvumus, €s0So aktivitasu apjoma
palielinaSana/samazinasana (projekta ieguvumuy/aktivitdsu, kas sakotné&ji bija planoti projekta
iesnieguma veidlapa, ievérojamas izmainas)

2. jaunu projekta ieguvumu un/vai aktivitdaSu radiSana (jaunu ieguvumu un/vai aktivitasu, kas
nebija ieprieks planoti projekta iesnieguma veidlapa, ieklausana)

Liddzam nemt véra, ka kopé&jais izmainu apjoms, kas attiecas uz projekta aktivitatém un ieguvumiem,
budzeta linija 6 ,Iekartas un infrastruktira® nevar parsniegt 30% no Sis budzeta linijas vai 500.000
EUR.

Izmainam projekta aktivitatés un ieguvumos ir jabat:
= pamatotam;
= veicinatu projekta mérku un rezultatu efektivaku sasniegSanu.

Gadijuma, ja ir ietekméts projekta galvenais meérkis, pieprasiti jauni projekta ieguvumi/aktivitates,
kopéjais palielinatu esoso/izveidotu jaunu ieguvumu apjoms parsniedz 200.00 EUR, IEmumu pienem
AUVK.

Gadijuma, ja projekta izmainas ir pieprasitas attieciba uz ,mikstajiem' ieguvumiem, projekta galvenais
meérkis nav ietekméts vai pieprasitas projekta ieguvumu izmainas neparsniedz 200.000 EUR, Iémumu
pienem VI/ATS.

Projekta istenosanas laika pagarinasana

Projekti var tikt pagarinati par laika periodu lidz seSiem méneSiem (maksimali), ja izpilditi Sadi
nosacijumi:

= Pagarinajums ir pamatots;
® Projekts var tikt Tstenots veiksmigi pieprasita pagarinata projekta istenoSanas laika ietvaros;

= Pieprasijums pagarinat projekta istenoSanas laiku ir iesniegts ne vélak ka vienu ménesi pirms
finansé€sanas liguma noteiktam projekta beigam.
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Izmainas projekta partneriba
Izmainam projekta partneriba jabut:
= pamatotam;

= neietekmé projektu partneriem un partneribai noteikto attiecinamibas kritériju izpildi (skatit
4.4.nodalu).

Projekts var ierosinat izmainas projekta partneriba, pieméram, ja ir izmainas partnera statusa, VP vai
PP iestazu nosaukuma, kads PP izstajas no projekta un ta funkcijas parnem cits (jauns) partneris.

Izmainas atskaitiSanas periodos:

= jzmainas ir pamatotas;

® visparigs nosacijums — apvienotais atskaitisSanas periods nevar bit garaks par 9 ménesiem.
Projektu izmainu veiksanas procediira

Visas nozimigas izmainas (piem., izmainas kontaktinformacija, nozimiga aktivitasu parplanosana,
novirzes no planotam izmaksam, nelielas novirzes no ieguvumu specifikacijas, izmainas starp vienas
budzeta linijas un darba paku izmaksam, u.c.) var tikt iesniegtas ka ,novirzes' ATS ieklaujot tas sesu
ménesu progresa atskaité. Tacu, ja projekta partneriem rodas nebiitiskas izmainas, ir ieteicams tas
iesniegt ATS un sanemt apstiprinajumu, ka S$adas izmainas ir uzskatamas par nebdtiskam. ATS ir
atbildigs par izmainu administréSanu projektos, kas tiek Tstenoti.

LP ir jaiesniedz izmainu pieprasijums pa e-pastu un pastu ATS apstiprinasanai gadijuma, ja mainas
projekta budzets, TstenosSanas laiks, partneriba, ieguvumi un/vai aktivitdtes. Projekta izmainu
pieprasijuma veidlapas paraugs ir atrodams Programmas timekla vietnes www.latlit.eu sadala How to
Implement. Aizpildot projekta izmainu pieprasijuma veidlapu, ludzam: 1) noradit sakotné&ji planoto
projekta iesnieguma - aktivitdtes nosaukumu/izmaksu poziciju, darba paku, budzeta liniju un esoso
situaciju; b) aprakstit un pamatot pieprasitas izmainas: aprakstit nepiecieSamas izmainas, to meérki,
noradit, no kada avota tiks segtas izmainu rezultdtd radusas izmaksas, noradot darba paku, budzeta
[iniju un izmaksu posteni; ¢) noradit izmainu pamatojumu; d) aprakstit pieprasito izmainu ietekmi uz
projekta 1stenoSanu - ka piedavatas izmainas palidzés vél efektivak sasniegt projekta mérkus un
veicinas sadarbibu.

Gadijuma, ja tiek aizstats kads no projekta partneriem, ATS ir jaiesniedz izmainu pieprasijums un jaunu
projekta partnera parakstitu partneribas deklaraciju.

Gadijuma, kad tiek mainits projekta budzets, VP ir jaiesniedz izmainu pieprasijums un tabula ar budzeta
izmainu aprékinu.

Péc iesniegto izmainu apstiprindSanas ATS elektroniski ir jaiesniedz labota projekta iesnieguma
veidlapa, tehniski ekonomiskais pamatojums (ja attiecas); jaunas partneru deklaracijas un citi papildu
dokumenti, ja nepiecieSams, ir janostta ATS papira versija noteiktos terminos.

Izmainas stajas spéka, kad VP sanem véstuli par pieprasito izmainu apstiprindSanu. Pielikumu pie
finansésanas liguma sagatavo ATS un nosita VP parakstisanai.

7.3. Informacijas un publicitates prasibas

Nemot véra to, ka Programmu finansé ES, projekta ievieSanas laika visiem projekta partneriem jaievéro
informacijas un publicitates prasibas saskana ar IevieSanas regulu (8. un 9.pants un I pielikums),
Programmas dokumentu un Programmas rokasgramatu. Vél jo vairak, Programmas informacijas un
publicitates vadlinijas ir pieejamas ari Programmas majas lapa www.latlit.eu.

Publicitates pasakumiem projekta limeni buatu jabut vérstiem galvenokart uz diviem mérkiem:
® sasniegto rezultatu un labas prakses izplatisanu;
= caurskatamibas nodrosinasanu ES lidzfinanséjuma izlietojuma.

Lidz ar to projektiem ir ieteicams izstradat savu iek$&jo informacijas un publicitates aktivitasu planu, lai
nodrosinatu pareizu un efektivu informacijas izplatiSsanu citiem potencialajiem interesentiem (iestadéeém),
ka ari plasakai sabiedribai. Tadé| projekta partneriem, sagatavojot projekta iesniegumu, ieteicams ari
ieplanot resursus informacijas un komunikacijas pasakumu istenosanai.
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Ludzu, nemiet véra, ka neieveérojot vai daleji ievérojot publicitates prasibas, attiecigie
pasakumi, publikacijas u.c. var netikt attiecinatas ERAF lidzfinanséjuma atmaksai.

Realizéjot informacijas un publicitates aktivitates, katram projektam ir jaizpilda Sadas minimalas
prasibas:
1. Jaizsuta vismaz viena preses relize, uzsakot projektu, un viena - noslédzot to.

Praktisks padoms: minéta prasiba nenozimé, ka preses relize ir janosita taja pasa diena, kad projekts
tiek uzsakts; labak to sasaistit ar kadu projekta galveno aktivitati/notikumu/ zinam/rezultatiem, kas
varétu interesét plasaku sabiedribu.

2. Publicgjot informaciju par projektu, janorada Programmas logo, projekta pilnais nosaukums vai 1sais
nosaukums, galvenas aktivitates vai ieguvumi, finans€juma apjoms, VP/projekta partnera
kontaktinformacija.

3. Jaievieto informacija par projektu partneru majas lapas.

4. Vismaz 2 nedélas ieprieks jaiesniedz informacija par projekta gaidamajiem sabiedriskajiem
pasakumiem un galvenajam projekta vadibas sanaksmém Programmas timekla vietnes
www.latlit.eu sadala Events, Add your Event.

5. Publikacijas vai jebkura cita informativa materiala kopija janosuta ATS kopa ar progresa zinojumu.
6. Jasaglaba vismaz pa vienai kopijai no katras publikacijas vai izdota informacijas materiala
VP/projekta partnera instittcija(s) kontroles un audita vajadzibam.
Logo izmantosana
Programmas logo sastav no sadiem elementiem:
1. ES karogs un atsauce ,part financed by European Regional Development Fund”;
2. Latvijas-Lietuvas parrobezu sadarbibas programmas 2007.-2013.gadam embléma;
3. Programmas sauklis: ,bringing neighbours closer”.

Latvia
Lithuania

cross border
coo ion programme
2007 - 2013

bringing neighbours closer

Uz loti maza izméra lietam ir lietojama vienkarsSota logo versija:

Latvia o
Lithuania

Programmas logo izmantoSana uz visiem komunikacijas materialiem un lidzekliem (gan originaliem, gan
elektroniskiem), projekta dokumentiem un raditajiem ieguvumiem ir obligata. Programmas logo
izmantoSana ir obligata, izmantojot citus logo, pieméram, projekta partnera logo (savu logo).

Programmas logo ir jablt vismaz tdada pasa izméra ka citam izmantotajam emblémam/logo un uz
informacijas un publicitates materiala jabit novietotam pirmajam no kreisas puses.

Programmas logo var lietot krasaina, peléka un melnbalta versija. Programmas logo, ka ari ta dizaina
un izméru prasibas ir pieejamas lejupieladei Programmas majas lapa: www.latlit.eu.
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Majas lapas Interneta

Informacijai par projektu ir jabat publicétai attiecigo projekta partneru majas lapas. Ja majas lapas tiek
izveidotas, izmantojot projekta finanséjumu, tajas jaieklauj atsauce uz Programmas timekla vietni:
www.latlit.eu un oficialo ES timekla vietni: http://www.europa.eu/, ka ari majas lapas galvenaja lapa
jaievieto Programmas logo.

Publikacijas
Elektroniskajas vai drukatajas publikacijas (bukletos, skrejlapas, zinu lapas, pétijumos, analizés,

dokumentos, u.c.) un citos rakstitajos materialos, ieskaitot rakstos un preses relizés, jabut ieklautam
Programmas logo.

Gadijuma, ja projekts izveido savu vizualo identitati, pieméram, veidlapas, vizitkartes, prezentacijas

Tie pasSi nosacijumi jaievéro, gatavojot elektronisku informaciju un audio-vizualos materialus (t.i.
prezentacijas, CD, informacija elektroniskajos lidzek|os, internets).

Visds publikacijas/materialos, kas satur viedokli, jaieklauj $ads pazinojums: ,Sis dokuments ir
sagatavots ar Eiropas Savienibas finansialu atbalstu. Par ST dokumenta saturu atbild <projekta partnera
nosaukums> un tas nevar tikt uzskatits par Eiropas Savienibas oficialo viedokli.”.

Pasakumi

Informaciju par projekta gaidamajiem sabiedriskajiem pasakumiem un galvenajam projekta vadibas
sanaksmém ir jaievieto Programmas timekla vietnes www.latlit.eu sadala Events, Add your Event
vismaz 2 nedé€las pirms planota pasakuma.

Konferencu, seminaru, tirgu un izstazu, kas tiek finansétas projekta ietvaros, organizatoriem pasakuma
telpa janovieto ES karogs. Programmas logo jabut uz pasakuma dokumentiem, t.i., darba kartibam,
dalibnieku sarakstiem, izdales materialiem un prezentacijam.

Iegades

Iekartu vai citu paliglidzekju iegades gadijuma uz iegadatajiem priekSmetiem jauzlimé uzlimes ar
Programmas logo. Gadijumos, ja projekta ietvaros tiek iegadati daudzi mazi priekSmeti, telpa, iestade
vai vieta, kurai priekSmeti tika nopirkti, ieteicams uzlimét plakatu vai zimi.

Uz loti maziem priekSmetiem, ka pildspalvas, ir pietiekams, ja uzdruka tikai ES karogu.
Uz tadiem suveniriem ka T- krekli, somas, u.c., jabut nodrukatam Programmas logo.
Iekartas un infrastruktura

Katram Iidzfinansétajam priekSmetam jaatbilst informacijas un publicitates prasibam un jabit
atzimétam ar So apzimé&jumu, kuru nedrikst nonemt vismaz 5 gadus péc projekta beigam:

Latvia o
Lpth_ganla

part fina
me European Regional

Development Fund

bringing neighbours closer
< Noradiet gramatvedibas inventara numuru >

Projektiem, kuri sanem vairak ka 500.000 EUR sabiedrisko finans€jumu infrastruktiras izveidei/
atjaunosanai vai blvniecibas darbiem, jauzstada zinojumu délis projekta istenosanas laika un ne vélak
kd seSu ménesu laika péc projekta nosléguma - pastaviga (skaidrojosa) plaksne. Uz plaksnes jabut
noraditam projekta veidam un nosaukumam, ka ari izvietotam Programmas logo. Abiem ieprieks
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minétajiem priekSmetiem jablt redzamiem un pietiekami lieliem un iepriek$ noraditajai atsaucei uz ES
sniegto ieguldijumu jaaiznem vismaz 25% no laukuma.

Tomér ir |oti ieteicams uzstadit zinojumu déJus un pastavigas (skaidrojosas) plaksnes ari mazakiem
infrastruktiras objektiem.
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8. FINANSIALAIS IETVARS

8.1. Projekta sakuma un nosléguma datums
Projekta sakuma un nosléguma datumi ir noteikti finansésanas liguma, noradot.

» datumu, kad kddam no projekta partneriem ir radusas pirmas izmaksas, kas nozimg, ka ir noticis
maksajums vai finansialu saistibu izpilde, vai

= planoto projekta sakuma datumu.
Projekta sakuma datums ir svarigs, aprékinot projekta nosléguma datumu, nemot véra, ka projekts
nedrikst parsniegt projekta iesnieguma veidlapa noradito projekta ievieSanas laiku.

Agrakais datums, kad var sakt istenot aktivitates un veikt projekta izmaksas, ir nakama diena péc
AUVK Iemuma par ERAF lidzfinanséjuma pieskirSanu projekta istenoSanai. Sis nosacijums neattiecas uz
projekta sagatavosanas izmaksam.

Vélakais, kad projekts var tikt uzsakts, ir viens ménesis péc tam, kad VP ir parakstijis finanséSanas
ligumu.

Ir svarigi nemt véra, ka visiem maksajumiem, lai tie tiktu attiecinati, ir jabdt veiktiem projekta
IstenosSanas laika (t.sk. maksajums par finansu parbaudi un pédé&jo progresa zinojumu).
Visiem projektiem jabut istenotiem vélakais lidz 2014. gada 31. decembrim.

8.2. Projektu maksajumi un valuta

Maksajumi projektiem tiek veikti, balstoties uz atmaksas principu - nav iespéjams sanemt avansa
maksajumus no Programmas, ja vien nav pieejams nacionalais lidzfinanséjums no valsts budzeta.

ATS apstiprinatais progresa zinojums kalpo par pamatu SI ERAF lidzek|u parskaitiSanai uz VP kontu.

Nemot véra 2010.gada 24.-25.septembra Programmas AUVK 3.sandaksmes |émumu, projektiem tiek
piedavats piemérot vienkarSota ERAF lidzfinanséjuma atmaksas metodi. ST metode paredz divus
atseviskus maksajumus VP par izdevumiem, kas ir ieklauti katra progresa zinojuma:

» Pirmais maksajums - 70 % ERAF lidzfinans€juma no kop€jam attiecinamajam izmaksam, ko
izlietojusSi projekta partneri un kas ieklauti progresa zinojuma, tiek atmaksati VP péc tam, kad
progresa zinojumu ir parbaudijusi PLK un tas iesniegts ATS.

= Otrais maksajums - atlikusi ERAF lidzfinanséjuma dala no atskaité iesniegtajam attiecinamajam
izmaksam tiks atmaksata VP péc tam, kad ATS apstiprinds un SI apstiprinas progresa parskatu.
Gadijuma, ja, apstiprinot progresa zinojumu, tik atklatas neattiecinamas izmaksas, tas automatiski
tiks atskaititas no kopéjam izmaksam, par kuram atskaitijas. Lidz ar to otrais maksajums var but
mazaks par 30 % no kopé&jas pieprasitas ERAF lidzfinanséjuma dalas. Ja neattiecinamas izmaksas
parsniedz 30 % no ERAF lidzfinans€juma, otrais maksajums netiks veikts un starpiba tiks
automatiski atskaitita no nakama progresa zinojuma ieklautas summas, vai nosléguma progresa
zinojuma gadijuma - tiks uzsakta atgliSanas procedira.

Vienkarsota ERAF lidzfinanséjuma atmaksas metode piemérojama projektiem sakot ar 2010.gada
1.jaliju, iznemot gadijumus, ja projekts nolemj/a nepiemérot to vai gadijuma, ja ir iesniegts progresa
zinojums un maksajumi par buvdarbiem, kas veikti atskaites perioda laika, sastada vairak ka 25 % no
kop&jam attiecinamajam izmaksam, par kuram atskaitijas.

Maksajumi tiks izdariti tikai EUR. Ludzam nemt véra, ka komisijas maksa un zaud&jumi par valltas
mainas veiksanu nav attiecinami un tie jasedz projektam. Izdevumi valsts valata (ne EUR) jakonverté
EUR ar precizitati Cetri cipari aiz komata (t.i. 1.0234). Projekta partneriem jaseko Latvijas Bankas vai
Lietuvas Bankas (dienas) valltas mainas kursam.

Lai izvairitos no noapaloSanas atSkiribam, finansu zinojuma skaitliem jablt noapalotiem ar precizitati
divi cipari aiz komata.

VP péc maksajuma sanemsanas no SI ir atbildigs par savlaicigu finanséjuma parskaitiSanu projekta
partneriem. Partneru starpa ir japienem Iémums, kurs partneris segs valltas mainas risku un izmaksas,
kas saistitas ar (valstu) parskaitijumu veikSanu projekta ietvaros, nemot véra, ka Sie izdevumi nav
attiecinami.
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8.3. Projekta ienemumi

Ienémumu administréSana ir noteikta Visparigas regulas 55.panta, kura ienémumus radoSs projekts
tiek definéts ka: ,...ir jebkura darbiba, kas ir saistita ar ieguldijumiem infrastruktidra, kuras
izmantosanas maksu tiesi sedz lietotaji, vai jebkura darbiba, kas ietver zemes vai éku pardosanu vai
iznomasanu vai jebkadu citu pakalpojumu sniegSanu par atlidzibu” un kas paredz, ka ,attiecinamas
izmaksas projektos, no kuriem gist ienémumus, neparsniedz ieguldijumu izmaksu pasreizéjo vértibu,
atskaitot tadu tiro ienémumu pasreizéjo vértibu, kas giti no ieguldijumiem konkréta atsauces perioda”.

Projektu iesniegumu kvalitativas vértésanas laika ATS identificeé tos projektu iesniegumus, kuros
projektu partneri plano vai varétu git ienémumus projekta istenoSanas laika vai piecus gadus péc tas,
pamatojoties uz planotajam investicijam vai izveidotajiem pakalpojumiem un kuriem ieprieks ir objektivi
iespé&jams aprékinat ienémumus (turpmak teksta — ienémumus veidojosi projekti).

Ja ienémumus veidojosu projektu ir apstiprindjusi AUVK, projekta partneriem tiek lTgts iesniegt finansu
analizi (turpmak teksta - FA) saskana ar FA sagatavosanas metodologiju, ko izstradaja ATS un
apstiprinaja VI. FA iesniegSana tiek uzskatita par vienu no AUVK uzliktajiem nosacijumiem projekta gala
apstiprinasanai.

FA merkis ir noteikt starpibu starp prognozetajiem ienémumiem un izdevumiem, kas rodas projekta
dzives cikla laika. FA rezultats ir trikstosa finanséjuma aprékins, kas ir finansu apjoms, kas
nepiecieSams projekta TstenoSanai un uzstadito mérku sasniegSanai, nemot véra planotas investiciju
izmaksas un raditos neto ienémumus projekta dzives cikla laika. Vairak informacijas par FA ir pieejams
Programmas majas lapa www.latlit.eu, sadala ‘How to Implement’ -> ‘Revenue Generation’.

Projekti, kuros ieprieks objektivi nevar aprékinat ienémumus, vai kurus neuzskata par ienémumus
veidojosiem projektiem, FA nav jasagatavo. Sadiem projektiem iepémumi, saistiti ar labumu, kas
raduSies projekta rezultata, projekta istenoSanas laika un piecus gadus péc projekta TstenoSanas,
lietoSanu pédéjais maksajums no Programmas tiks veikts aprékinot un samazinot attiecinamas
izmaksas pilna apméra vai proporcionali atkariba no ta, vai tie radas pilniba vai dal&ji no lidzfinanséta
projekta. ERAF lidzfinans€jums ir aprékinats balstoties uz kopé&jam izmaksam atskaitot jebkadus
ienémumus. Iepémumiem ir jablt ieklautiem Partneru zinojuma un jabat atskaititiem no
attiecinamajam izmaksam.

Visi PP ir atbildigi par ienakumu uzskaiti, lai nodrosinatu ienakumu izsekojamibu un dokumentus, kas
nepiecieSami kontrolei un auditam.

8.4. Izmaksu dalisana

Izmaksu dalisana projekta kontekstd nozimé konkrétu izmaksu sadali starp projekta partneriem
saskana ar caurskatamam un taisnigam metodém. Pieméri projekta dalitajam izmaksam: projekta
timekla vietnes izveide, projekta publikacijas, kopigi pétijumi, u.c.

Tiek prasits nodrosSinat pietiekamu dokumentaciju, kura noradita informacija par aprékinu
pamatojamibu, metodém un izmaksu veidu (kuras izmaksas tiek dalitas partneru starpa), radusos un
apmaksatos izdevumus (rékini, gramatvedibas dati u.c.) un citas specifikacijas, kas varétu bt
nepiecieSamas, lai kontrolieri un auditori parliecinatos, ka metode ir piemérota un pienemama. Ir
ieteicams, ka projekta partneri So metodi ieprieks saskano ar savu pirma limena kontrolieri.

Sadas puses ir iesaistitas izmaksu dalisana:
= VP un ta pirma limena kontrolieris

= Istenotdjpartneris un ta pirma limena kontrolieris

Istenotajpartneris ir projekta partneris, kas ir atbildigs par izmaksu veikSanu (aréjo ekspertu noligdana,
iekartu iegade, u.c.), kuras vélak tiks dalitas. Istenotajpartneris ir atbildigs par pilnigas gramatvedibas
dokumentacijas uzturéSanu saskana ar ta valsts gramatvedibas noteikumiem. Ja nepiecieSams,
Istenotajpartneris ir atbildigs par publiska iepirkuma izpildi vai liguma slégSanas prasibam u.c.

» Partneri(s), kas veic maksajumus un ta/to pirma [imena kontrolieri(s)

Partneri, kas veic maksajumus ir projekta partneri, kas ir parakstijusi izmaksu daliSanas ligumu.
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Izmaksu daliSsanas kartiba sastav no sekojosSiem posmiem:
I Liguma parakstiSana
Projekta partneriem ir japaraksta ligums par izmaksu daliSanu. Tas var bat atsevisks ligums vai ari

pielikums partneribas llgumam. Svarigi, ka VP un projekta partneri izveido sistému, kas novérs dubultu
atskaitisanos par dalitajam izmaksam. Liguma ir jabat ieklautai Sadai informacijai:

= kopé&ja sagaidamo izmaksu summa;

= jzmaksu veids/i;

® janorada istenotdjpartneris/maksajosais partneris;

= dalito izmaksu starp PP sadalijuma metode un pamatojums;

= finansiala atbildiba un procedidras gadijumiem, kad tiek atklati neattiecinamie izdevumi un
nepiecieSama lidzek|u atgisana.

II Istenotajpartnera aktivitadu istenosana

Istenotajpartneris isteno planotas aktivitates. Tas slédz ligumu ar aréjiem ekspertiem un piegadatajiem
un nodrosSina, ka aktivitates un ligumi ir saskana ar piemérojamajiem atbilstibas noteikumiem (t.i.,
publiska iepirkuma noteikumiem)

III Dalito izmaksu veikSana un apstiprinasana

Istenotajpartneris sedz pilnu dalito izmaksu summu (pieméram, rékini no piegadatajiem vai argjiem
ekspertiem, u.c.) un nodroSina, ka izmaksas ir identificEjamas td gramatvediba un finansSu vadibas
sistéma. Istenotajpartnera pirma [imena kontrolieris apstiprina kopé&jo liguma noradito izmaksu summu
un pielietoto izmaksu daliSanas metodi.

Istenotajpartneris iesniedz finansu izzinu par dalitajam izmaksam, ieklaujot katra projekta partnera un
VP attiecigo dokumentaciju:

= noradot istenotajpartneri;
® noradot atbilstoSo partneri, kas veica maksajumu;
» noradot izmaksu daliSanas objektu un metodi;

= noradot izmaksu, ko veica istenotajpartneris, sadalijumu, t.sk., 1su aprakstu, noradot attieciga
maksajosa partnera samaksato summu par vienibu un kopsummu;

» nodrosinot dokumentus, kas apliecina izmaksu veikSanu un attiecinamibu (t.i., parakstitu pirma
[imena kontroliera apstiprinajumu).

Istenotajartnerim ir jagarantg, ka visas izmaksas, kas attiecas uz kopigam aktivitatém, ir pirma limena

kontroles apstiprinatas.

IV Atskaitisanas
Par visam dalitajam izmaksam jaatskaitas progresa zinojuma taja perioda, kura istenotajpartneris veica
maksajumu. Visi dalito izmaksu izdevumi janorada katram partnerim atseviSki - progresa zinojuma
katrs partneris uzrada tikai to summu, par kuru ir apnémies veikt izmaksu daliSanu, kop&ja summa nav
jauzrada.
VP pirma limena kontrolieris nodrosina, ka nenotiek dubulta atskaitiSanas par dalitajam izmaksam. VP
pirma limena kontrolieris apstiprina visu zinojumu, t.sk., katra partnera dalitas izmaksas.

Par to, cik detalizéta buUs prasita dokumentacija, attiecigajiem projekta partneriem un VP javienojas
ieprieks, ieteicams - rakstiska forma. Istenotajpartneris nedrikst iegit nekadu pelnu no kopé&jas dalito
izmaksu summas. Tikai faktiski veiktas izmaksas var tikt dalitas.

Lddzu, nemiet véra, ka Programma nevar uznemties atbildibu par faktisko izmaksu daliSanas
piemérosanu.
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Izmaksu daliSanas metode, VP nepieskirot/ aizturot konkréto summu projekta partneriem péc
maksajuma sanemsanas no SI, nav attiecinama.
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9. PROJEKTA BUDZETS

Kopé&jais projekta budzets ir kopéja finansialo resursu summa, kas ir pieejama, lai segtu projekta
izdevumus ta Istenosanas laika. Ta tiek veidota no Sadiem finansu resursiem:

= ERAF lidzfinanséjums - ERAF nodrosSinatais lidzfinanséjums.

= Nacionalais finanséjums - projekta partneru nodrosSinatais atbilstigais ieguldijums (nacionalais
publiskais un/vai nacionalais privatais finanséjums) projekta budzeta, kas tiek izmantots, lai veidotu
ERAF lidzfinanséjumu.

» Attiecinamais projekta budzets - ERAF lidzfinanséjuma summa un nacionalais finanséjums.

= Neattiecinamais projekta budzets - finanséjums, kas nav attiecinams ERAF lidzfinanséjuma
veidoSanai, pieméram, atgastams PVN un papildu partneru nodrosinatais finanséjums.

» Kopéjais projekta budzets - kopé&ja attiecinama un neattiecinama budzeta summa.

9.1. Attiecinamas izmaksas

Izmaksu attiecinamiba ir noteikta Programmas dokumenta, Saja Programmas rokasgramata,
FinanséSanas liguma un attiecigajos ES un nacionalajos normativajos aktos (skat. 2.3. punktu).
Izmaksas var tikt zinotas tikai gadijuma, ja tiek ieveéroti zemak minétie principi:

» izmaksas ir saistitas tikai ar projekta ieviesanu;

» izmaksas radusas ne atrak ka nakamaja diena péc AUVK Iémuma pienemsanas (iznemot projektu
sagatavosanas izmaksas);

= jzmaksu aprekins ir veikts pamatojoties uz realam izmaksam. Tas nozimé€, ka tikai tas izmaksas, ko
veicis un iegramatojis PP un kas ir pamatotas ar realam piegadém vai pakalpojumiem (vismaz
dal€ju piegadi, iznemot avansa maksajumu saskana ar noslégto ligumu ar piegadatajiem vai darbu
veicéjiem) projekta istenosanas perioda ietvaros var tikt uzskatitas par projekta izmaksam;

® jzmaksas ir radijusi tikai VP vai PP un tas nav radusas arpus projekta;

® jzmaksas ir reali veiktas. Izmaksas tiek uzskatitas par reali veiktam, kad tas ir izmaksatas no PP
iestades konta. Maksajumu parasti apliecina ar maksajuma uzdevumu. Rékina sanemsSana un
iegramatoSana gramatvedibas sistéma netiek uzskatita par izmaksu veikSanas datumu;

» izmaksas ir tieSi saistitas ar projektu. Izmaksas saistitas ar aktivitatém, kas nav aprakstitas
iesnieguma veidlapa, netiek uzskatitas par attiecinamam;

» izmaksas ir zinotas attiecigaja budzeta Inija un atbilst darba pakai;

® jzmaksas ir zinotas taja pasa atskaites perioda, kad tika veiktas. Iznémums ir situacija, kad
darbinieku alga vai nodokli saskana ar izmaksu principu ir iegramatoti gramatvedibas sistéma
atskaites perioda laika, bet realais maksajums notika nakamaja atskaites perioda;

= dalitas izmaksas ir zinotas atskaites perioda, kad ievies€jpartneris ir veicis maksajumu;

® izmaksas neparsniedz iesnieguma veidlapa noradito: a) attaisnoto projekta budzetu; b) katra PP
budzetu;

= jzmaksu attiecinamiba ir ierobeZota ar Programmas teritoriju. Ipadi pamatotos gadijumos un tikai
par labu Programmas teritorijai PP var celot un ieviest aktivitates arpus Programmas teritorijas un
Eiropas Kopienas. Sadas izmaksas ir attiecinamas tikai tad, ja tas ir ieklautas iesnieguma veidlapa
vai tas ieprieks apstiprinaja VI projekta istenoSanas laikd un tas ir nozimigas projekta veiksmigai
ievieSanai ar iznémumu dalibai Programmas VadosSo pieteicju un projekta partneru seminaros, un
partneru piesaistes foruma.

PP var segt Programmas organizéto pasakumu dalibas celoSanas izmaksas arpus Programmas teritorijas
un celoSanas izmaksas tikSanas ar PLK, ja ta atrodas arpus Programmas teritorijas bez iepriek$€ja VI
apstiprinajuma.

Kopuma ne vairak kd 10% no Programmas budzZeta var tikt izlietots arpus Programmas un Eiropas
Kopienas teritorijas.
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9.2. Visparigi nosacijumi attieciba uz projekta budzetu

9.2.1. Pareiza finansu vadiba

Visu izmaksu attiecinamibas nosacijums ir atbilstiba pareizas finansu vadibas principam, ka noteikts
2002.gada 25.junija Padomes regula 1605/2002 un saskana ar ekonomijas, efektivitates un
produktivitates principiem:

» ekonomijas princips nosaka, ka iestades izmantotajiem resursiem, to aktivitasu istenosana, jabat
izlietotiem noteikta laika, pienaciga daudzuma un par labako cenu;

= produktivitates princips nozimé proporciju starp izmantotajiem resursiem un sasniegtajiem
rezultatiem;

» efektivitates princips nozimé proporciju starp projekta specifisko mérku sasniegSanu un planoto
rezultatu sasniegsanu.

9.2.2. Projekta partneru sasvstarpéja ligumslégsana

Projekta partneri, kas sniedz finansialu ieguldijumu projektda un sanem ERAF Iidzfinans€jumu no
Programmas, ka ari papildu partneri nedrikst noligt viens otru vai partnerorganizacijas darbiniekus
projekta aktivitasu istenoSanas nodrosinasanai. Sis neattiecas uz dalito izmaksu sistému.

9.2.3. Interesu konflikta un korupcijas noveérsana

VP un projekta partneriem jaisteno visas nepiecieSamas darbibas, lai novérstu interesu konfliktu. Ja
Sada situacija ir izveidojusies vai potenciali var izveidoties, par to nekavéjoties jazino ATS.

Interesu konflikts ir situacija, kura kadai projekta iesaistitajai personai, istenojot projektu, japienem
IEmums vai japiedalas [Emuma pienemsana, vai javeic citas ar projektu saistitas darbibas, kas ietekmé
vai var ietekmét Sis personas, tas radinieku vai darijumu partneru personiskas vai mantiskas intereses.

Lai izvairitos no interesu konflikta un korupcijas, visiem projekta partneriem ir jaievéro publiska
iepirkuma normativajos aktos noteiktas prasibas projekta aktivitasu istenosanas nodrosinasanai un
ligumslégsanai ar arpakalpojuma sniedzé&jiem.

9.2.4. Dubulta finansésana

Programmas TistenoSanas laika no 2007.gada 1.janvara lidz 2015.gada 31.decembrim par vienreiz
Istenotam aktivitatém projekts var sanemt lidzfinanséjumu tikai vienu reizi.

Visas izmaksas, kuras ir lidzfinansétas no citiem ES fondiem vai pilniba segtas no citiem
starptautiskiem, nacionaliem, redgionaliem un/ vai vietéjiem Iidzekliem nav attiecinamas un tiek
uzskatitas par dubulto finanséSanu. Gadijumos, kad lidzfinanséjums tiek nodrosinats no valsts budzeta
lidzekliem, izmaksas var tikt uzskatitas par attiecinamam, pieradot, ka summa neparsniedz partneru
ieguldijumu ( t.i., 15%) projekta.

9.2.5. Projekta rezultatu ipasumtiesibas

Projekta rezultati piecu gadu laika péc projekta nosléguma nedrikst tikt batiski izmainiti no projekta
iesnieguma veidlapa noraditajiem, t.i.,:

» aizliegts ietekmét to bGtibu vai to ievieSanas nosacijumus vai dot komercialai vai sabiedriskai
organizacijai nepamatotas prieksrocibas, un

» aizliegts mainit infrastruktiras vai tas dalas Tpasumtiesibas vai partraukt ta darbibu.

Projekta ieguvumu un rezultatu Tpasumtiesibam, nosaukumam, industridlajam vai intelektualajam
Tpasumtiesibam un citiem projekta dokumentiem japaliek pie VP un projekta partneriem.

Ja projekta aktivitates ietver ieguldijumus infrastruktlra vai produktivus ieguldijumus, tad saskana ar
Visparéjas Regulas 57.pantu VP un PP ir janodrosina, ka projekta ieguvumi un rezultati batiski
nemainisies, vai nu no infrastruktliras atseviskas dalas Tpasumtiesibu veida mainas, vai ari no
produktivas darbibas partrauksanas, kas ietekmé projekta dabu vai istenoSanas nosacijumus, vai sniedz
komersantam vai publiskai struktiirai nepamatotas prieksrocibas.
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Bez iepriekS&jas VI piekriSanas ne VP, ne ari PP ir tiesigi mainit TpaSumtiesibas, nosaukumus, projekta
ieguvumu industrialas vai intelektualas ipasumtiesibas, kas saistitas ar ieguldijumiem infrastruktdra vai
produktiviem ieguldijumiem projekta istenosSanas laika un piecus gadus péc projekta nosléguma.

Gadijuma, ja projekta rezultati tiks ieveérojami parveidoti piecu gadu laika péc projekta
beigam, tas var ietekmét nepamatoti izmaksatu finanséjuma atmaksu.

9.2.6. Sabiedriskais labums

Projekta rezultatiem ir jabGt vérstiem uz sabiedrisko lietoSanu un jabat brivi pieejamiem (t.i.,
pieejamiem interneta majas lapas), pieméram, sagatavotas vadlinijas, macibu materiali, pé&tijumi,
sabiedriska infrastruktdra, u.c.

9.2.7. Zinosana par izmaksam
Par izmaksam var zinot tikai tad, ja ievéroti/ izpilditi Sadi principi:

= aprékins ir balstits uz patiesajam izmaksam. Tas nozimé tikai attiecinama projekta partnera veiktas
izmaksas, kuras ir iegramatotas un pieraditas ar paveiktu darbu, istenotiem pakalpojumiem vai
piegadi (vismaz daléja piegade, iznémuma gadijuma -priekSapmaksa saskana ar noslégto ligumu
starp piegadataju un klientu) attiecinamaja projekta istenosanas perioda, var tikt uzskatitas par
projekta izmaksam.

» izmaksas ir radijis VP vai projekta partneri un tas nebdtu radusas neistenojot projektu.

® par izmaksam ir samaksats. Izmaksas ir raduSas bridi, kad summa tiek parskaitita no
partneriestades bankas konta. Bankas pazinojumi (konta izraksti) parasti pierada maksajumu.
Datums, kad rékins tika izrakstits un iegramatots gramatvedibas sistema nav uzskatam par
maksajuma datumu.

® jzmaksas ir tiesSi saistitas ar projektu. Izmaksas, kas saistitas ar aktivitatém, kuras nav noraditas
projekta iesnieguma veidlapa, parasti tiek uzskatitas par neattiecinamam.

® jzmaksas ir noraditas pareizaja budzeta linija un atbilstoSaja darba paka.

= izmaksas ir iek|autas taja pasa atskai$u perioda, kura izmaksas tika veiktas. ST principa iznémums ir
situacija, kad darbinieku algas un nodokli saskana ar izdevumu principu gramatvedibas sistéma ir
iegramatoti atskaisu perioda, bet realais maksajums ir noticis nakamaja atsaiSu perioda.

® jzmaksu daliSanas gadijuma izmaksas uzskatamas par veiktam, kad ievieséjpartneris ir veicis
maksajumu.

» projekta izmaksas nedrikst parsniegt projekta iesnieguma veidlapa noradito: a) attiecinamo projekta
budzetu; b) katra partnera budzetu.

JanodroSina, ka vélak ir iespéjams skaidri identificét, kuri izdevumi projekta ir veikti un par kuriem
iesniegtas atskaites, lai nodroSinatu to, ka atskaites par izdevumiem netiek iesniegtas divreiz (divas
dazadas budzeta sadalas, atskaites periodos, projektu/ finansésanas planos). Tadé| projekta TstenoSana
iesaistitajam pusém (VP un projekta partneriem), kas Programmas ietvaros sanem lidzfinanséjumu no
ERAF, ir janodrosina:

» atseviSka gramatvedibas sistéma;

= projekta gramatvedibas kods (Padomes Regula (EK) Nr.10/83/2006, 60 (d). pants),
iegramatojot projekta izmaksas gramatvedibas sistéma, ka ari noradot projekta indeksu vai projekta
1so nosaukumu, darba pakas;

= darba pakas un partnera nosaukumu, to uzrakstot vai apzimogojot; originalos rékinus/
Cekus/ pasitijuma uzdevumus un ligumus. Ja ir pietiekami vietas, janorada ari Programmas
nosaukums;

= gramatvedibas saraksti/ parskati - t.i., visu izdevumu transakciju saraksts, kas attiecas uz
projektu, ievérojot (konkrétas) nacionalos gramatvedibas noteikumus.

AugSminéto prasibu istenosana nodrosinds, ka projekta finanséjums ir pilniba noskirts no partnera
vispargéja budzeta, pilniba identificEjams, ka ari pareizi uzraudzits un vadits.
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VP un projekta partneriem janodrosSina, ka visa gramatvedibas dokumentacija, kas attiecas uz projektu
ir pieejama un fikséta atseviski, ka ari to, ka maksajumi, kas saistiti ar projektu, ir pilntba noskirti un
identificgjami (atsevisks gramatvedibas kods) un pat tad, ja tas prasa papildu darbu attieciba uz kontu
vadibu. Si prasiba atlauj arhivét un turét ar projektu saistitos gramatvedibas dokumentus centralizéta
arhivéSanas sistéma, t.i., organizacijas finansu dala (saskana ar valsts normativo aktu prasibam),
pavairot tos, arhivét un glabat atseviska projekta mapé€, noradot vietu, kura tiek turéti originalie
dokumenti. Ja attiecinams, projekta lietvediba ir jauzglaba ari liecibas par visiem projekta ieguvumiem
(pieméram, iespieddarbu, fotografiju kopijas).

Kontiem jabdt EUR vai nacionalajas valuta. Tomér janem véra, ka progresa zinojumos, kurus iesniedz
ATS, veikto izdevumu summas janorada EUR.

VP ir atbildigs par pienacigu revizijas liecibu dokumentaciju visos projekta limenos, t.sk., projekta
partneru izdevumus, kuros ietverta informacija par (to):

» kurS maksaja;

= par ko tika maksats;

» kurs parbaudija;

» kur tiek turéti ar maksajumiem saistitie dokumenti un

= kura ir projekta partnera kontaktpersona.
VP jaludz, lai visi projekta partneri saglaba visus ar projektu saistitos dokumentus vismaz lidz

2021.gada beigam. Dokumenti tiek arhivéti ka originali vai apliecinatas kopijas saskana ar
nacionalajiem noteikumiem. Gadijuma, ja dati tiek glabati elektroniski, jaievéro valsts noteiktie drosibas
standarti. Ja nepiecieSams, VP var pieprasit projekta partneriem gramatvedibas dokumentu kopijas.

9.2.8. Bankas informacijas prasibas

Lai nodroSinatu atru ERAF lidzeklu parskaitisanu, iesnieguma veidlapa un progresa zinojumos janorada
pareiza un pilniga bankas informacija. VP bitu janodrosina, ka ir noraditi pareizi SWIFT un IBAN kodi un
ka tajos nav atstarpju. Turklat janodrosina informacija par bankas nosaukumu, adresi, filiales pilsétu
(nosaukumu) un valsti.

Gadijuma ja VP vai viena no PP bankas informacija notiek izmainas, par to nekavé&joties ir jainformé
ATS. Projekta VP uznemas finansialu atbildibu par transakcijas izmaksam, kas papildus radisies, ja
Programmas riciba bus nepareiza bankas informacija.

9.3. Budzeta liniju apraksts

Projekta budzZets ir sadalits astonas budzeta linijas (turpmak teksta - BL), lildz piecam darba pakam ar
seSu ménesu atskaites periodu. ERAF lidzfinanséjums tiek pieskirts izmaksam, kas tiesSi attiecas uz
projektu un kuri sadaliti S$adas BL:

= 1.BL Personala izmaksas

= 2.BL TieSie administrativie izdevumi

= 3.BL NetieSie administrativie izdevumi

= 4.BL Arpakalpojumi

= 5.BL Celojumu un uzturéSanas izmaksas

» 6.BL Iekartas un infrastrukttra

» 7.BL Ieguldijums natlra

= 8.BL Projekta iesnieguma sagatavosSanas izmaksas

Budzeta tabula projekta iesnieguma veidlapa ir janorada viss (t.i., kop&jais) projekta attiecinamais
budzets.
Ir svarigi, ka visi projekta partneri tiek iesaistiti projekta iesnieguma planosana un izstradg, jo tas

stiprina partneribu un veido pamatotu un realistisku budzeta sadali. Bitiski, ka ari projekta finansu
eksperti piedalas projekta budzeta izstrade.
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9.3.1. Personala izmaksas

Personala izmaksas (t.sk., atalgojumi, algas, nodokli, socialas iemaksas, veselibas apdrosinasana un
pensiju iemaksas) var tikt ieklautas tikai attieciba uz personalu, kuru nodarbinajusi partnera iestade,
balstoties uz noslégto darba ligumu, kas ir saskana ar partnera atrasanas valsts darba tiesibu
normativajiem aktiem un ir attiecinamas Saja BL (piemé&ram, projekta koordinators, finansu eksperts, IT
specialists, inZenieris, planosanas specialists, pétnieks, u.c.).

Personala izmaksam jabut aprékinatam saskana ar nacionalo normativo aktu prasibam un Latvijas un
Lietuvas izstradatajiem noteikumiem par attiecinamajam izmaksam. Sis izmaksas jaapliecina, balstoties
uz dokumentiem, kuros var identificét realas izmaksas, kuras veicis konkrétais partneris, pieméram,
darba ligumi un/vai dokumenti, kuros noraditi veicamie uzdevumi projekta un darba samaksa, darba
laika uzskaites tabeles, projekta ietvaros istenoto aktivitasu uzskaitijums, darbinieku projekta ieguldita
laika noteikSanas aprékins. Janem véra, ka japieméro faktiska algas likme!

Katram darbiniekam, kur$ strada projektd, jaaizpilda darba laika uzskaites tabele, kura janorada
galvenas istenotas aktivitates un nostradato stundu skaits. Ka minimums, darba laika uzskaites tabele:

® j3aizpilda atseviski katram projekta iesaistitajam darbiniekam;

® satur informaciju par projekta nostradatajam stundam (konkrétaja) ménesi;
= satur Isu informaciju par projekta istenotajam aktivitatem;

= japaraksta darbiniekam un vina/s vaditajam.

Jaizmanto darba laika uzskaites tabeles standarta forma. Ta ir pieejama Programmas timekla vietnes
www.latlit.eu sadala How to Implement.

Projekta partneriem janodrosina, ka personala izmaksas ir pareizi aprékinatas un ka finanséjums nav
samaksats divreiz.

NB: Izdevumi, kas samaksati individiem vai kompanijam, balstoties uz pakalpojuma ligumiem un/ vai
autoratlidzibas ligumiem, ka ari lidzigi ligumi, kas balstiti uz civillikumu, nedrikst tikt ietverti Saja BL.
Tiem jabut ietvertiem 4.BL , Arpakalpojumi”.

Izmaksas, kas saistitas ar organizacijas darbinieku ikdienas darbu, kas tiktu veikts neatkarigi
no projekta, nav attiecinamas.

9.3.2. Tiesas un netiesas administrativas izmaksas

Administrativas izmaksas ir ar biroja ikdienas darbu saistitas izmaksas. Tas var but iedalitas 2.BL
~TieSsas administrativas izmaksas” vai 3.BL ,Netiesas administrativas izmaksas”.
Administrativajam izmaksam ir jabdt tiesi saistitam ar projektu un jaizpilda $adi nosacijumi:

® tas ir bitiskas projekta istenosanai un nerastos, ja netiktu istenots projekts;

» rékiniem vai citiem lidzigiem gramatvedibas dokumentiem jabat tieSi izskaidrojamiem saistiba ar
projektu (tieSas izmaksas) vai

= tie ir proporcionali aprékinati, izmantojot pamatotu un skaidru aprékina metodi un tie ir pamatojami
ar attiecigiem dokumentiem (netiesas izmaksas).

2.BL ,Tiesas administrativas izmaksas” ir administrativas izmaksas, kuras var tikt pamatotas ar
(tieSiem) rekiniem, piemé&ram, biroja patérina preces, dokumentu pavairosana, pasta izdevumi, maksas
par starptautiskam finansu transakcijam, normativajos aktos noteiktas bankas garantijas maksas, u.c.
Ja iespéjams, tad biroja patérina preces, kuras nepiecieSamas projekta TstenoSanai, bltu vélams
iegadaties atseviski no tam biroja precém, kuras nepiecieSamas partnera ikdienas darbibas
nodrosinasanai.

3.BL ,Netiesas administrativas izmaksas” ir dala no regularajiem ménesa maksajumiem par Tri,
elektribu, apkuri, Udeni, kanalizaciju, komunikaciju izmaksam, amortizacijas izmaksam un citam
lidzigam izmaksam, kas ir tiesi saistitas ar projekta aktivitatém un proporcionali aprékinatas saskana ar
pamatotu un skaidru aprékina metodi. NetieSo administrativo izdevumu aprékinam jabit pieejamam
péc pieprasijuma. Parasti dalas apréekins ir balstits uz darbinieku (nostradato) darba laiku un projekta
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vajadzibam izmantoto biroja telpas lielumu. Aprikojuma amortizacijas izmaksas, kuram ir tieSa saikne
ar projektu, ir attiecinami izdevumi, nodrosinot, ka:

» ST aprikojuma iegadei netiek izmantots valsts vai Kopienas finanséjums;
® amortizacija ir aprékinata saskana ar atbilstoSiem gramatvedibas nosacijumiem; un
» jzmaksas attiecas tikai uz konkréta projekta lidzfinanséjuma periodu.

NB: Biroja mébelu, datoru un cita biroja aprikojuma iegade nevar tikt ieklauta Saja BL. Tai jabat
ieklautai 6.BL ,Iekartas un infrastruktdra”.

Aréjo ekspertu administré$anas izmaksas jaiek|auj 4.BL ,Ar&jie pakalpojumi”.

Liadzu, nemiet véra, ka netiesas administrativas izmaksas var but lidz 5% no
projekta kopéjam attiecinamajam izmaksam.

9.3.3. Arpakalpojumi
Arpakalpojumus sastada izmaksas, kas veiktas, balstoties uz ligumiem ar &réjo pakalpojumu

nodrosinataju, kas ir noligts, lai istenotu konkrétas darbibas projekta ietvaros, izrakstitajiem rékiniem,
pieméram:

= pétijumi un aptaujas;

» tulkosana;

® jzmaksas par pirma limena kontroles parbaudém;

= seminaru lektori;

® apmacitaji, pasakumu vaditaji;

= aréja projekta vadiba;

= [T konsultanti;

® jzmaksas, kas saistitas ar sanaksmju un pasakumu organizéSanu (telpu un aprikojuma Tre, mutiska
tulkosana, materialu drukasana, édinasana);

® atpazistamibas veicinasanas izmaksas, t.sk., reklamas avizés, TV parraides, prese konferences,
prese relizes, dizaina izmaksas, redigésana, rakstiska tulkoSana, marketinga materialu drukasana,
brosiras u.c.

Aréjo ekspertu, konsultantu vai citu piegadataju darbs ir attiecinams, ja tiek nodro$inata $adu
nosacijumu izpilde:

= darbs ir batisks projektam;

= jzmaksas ir sameérigas (saskana ar konkretas valsts, kura atrodas partneris, vidéjam likmem);
= jepirkuma procediras tiek piemérota vidéja tirgus likme;

» tiek nodroSinata sarazoto/ izveidoto ieguvumu kvalitate.

Projekta ietvaros nedrikst noligt citus Si projekta partnerus vai partnerorganizaciju darbiniekus ka
aréjos ekspertus.

Izveéloties kompaniju vai individu, kas sniegs konkrétus pakalpojumus, jaievéro valsts publiska
iepirkuma noteikumus (skatit, 9.4.nodalu). Visiem Iligumiem par ar&jiem pakalpojumiem jabut
pamatotiem ar valsts publiska iepirkuma noteikumos noteikto dokumentaciju. Visai dokumentacijai
jabut pieejamai un iegustamai (pieméram, piedavajuma dokumentacijai, ieguvumu piegades
dokumenti).

Ja projekta planots noligt aréjos ekspertus, tas janorada projekta iesnieguma veidlapa.

Gadijuma, ja kop€jas investiciju tehniskas dokumentacijas sagatavosSanas izmaksas $aja BL parsniedz
50.000 EUR, projekta iesniedz&jam jaiesniedz tehniski ekonomiskais pamatojums (skat. 5.2.nodalu)

Sniedzot atskaiti par pasakumiem, ir jaizmanto standarta veidlapa List of Participants. Ta ir publicéta
Programmas timekla vietnes www.latlit.eu sadala How to Implement.
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Ka visparéjs nosacijums, izklaides pasakumu un makslinieku izmaksas nevar tikt attiecinamas uz
projekta attiecinamo budzetu, iznemot sekojosos gadijumos:

= aktivitates ir bltiskas projekta aktivitaSu istenoSanai un ir nepiecieSamas ilgtspé&jigai sadarbibai,
pieméram, projekts ir vérsts uz pierobezu sadarbibas attistibu kultliras joma, un

» jzmaksas ir ieklautas un detalizétas 4.BL.

NB: Transporta izmaksas, t.sk., ar pasakumu saistitas transporta izmaksas jaieklauj 5.BL ,Celojumu un
uzturéSanas izmaksas”.

Sadas izmaksas netiek uzskatitas par attiecinamam:

» jebkadi pakalpojumi, kurus nodrosina cita ta pasa projekta partnera organizacijas nodala/
dala (piem., tulkoSana, IT pakalpojumi projektam). Sis izmaksas jaieklauj 1.BL ,Personala
izmaksas”;

» apaksuznéméju noligsana, kura paredz papildu izmaksas projektd, nepienesot tam
proporcionalu vértibu;

= naudas balvas, ziedojumi;

» izklaides pasakumu un makslinieku izmaksas, iznemot augstak minétos iznémuma
gadijumus.

9.3.4. Celojumu un uzturésanas izmaksas

Celojumu un uzturéSanas izmaksas projekta partneriestades darbiniekiem, piedaloties ar projektu
saistitas sanaksmés, seminaros vai citos pasakumos, ir pamatotas, nodrosinot attaisnojuma
dokumentus Tstenotajam braucienam (pieméram, komandé&juma iesniegumi un atskaites, darba kartiba,
brauciena biletes, rékini, lidmasinas bileSu pasakni, u.c.). Celojumu izmaksas ir attiecinamas tikai tad,
ja tas ir tiesi saistitas ar projektu un ir bitiskas ta efektivai istenosanai.

Dienas naudas, transporta izmaksas (sabiedriskais transports, t.i., pramis, lidmasina, vilciens, autobuss
un taksis celojuma apdrosinasana un vizas izmaksas), transportlidzekla Tre, kompensacija par
personigas masinas izmantosanu un uzturéSanas izdevumi ir ieklaujami Saja BL.

Dienas nauda var tikt maksata tikai personam, kas strada partnerorganizacijas saskana ar noslégtu
darba ligumu).

Ipasi pamatotos gadijumos projekta partneriem ir iespéja segt celojumu un uzturéSanas izdevumus
viesiem/meérka grupai un atskaitities par tiem Sis BL ietvaros.

Jaizmanto ekonomiskakais un piemérotakais transporta lidzekla veids. Lddzu, nemiet véra, ka
neskatoties uz projekta partnera juridisko statusu (pieméram, nevalstiska organizacija, atvasinats
publisko tiesibu subjekts), dienas naudas apjums, ka ari apmesSanas izdevumi nevar parsniegt
normativajos aktos noteikto likmi valsts iestazu darbiniekiem.

Izvéloties kompaniju vai individu pakalpojumu sniegSanai, jaievéro valsts publiska iepirkums
noteikumos minétos ierobezojumus (skatit, 9.4.nodalu).

NB: Aréjo ekspertu celojuma un uzturé$anas izmaksas jaieklauj 4.BL ,Arpakalpojumi”.

Sis izmaksas nav attiecinamas:

= izmaksas, kas parsniedz nacionalos noteiktos limitus (t.i., likmi par viesnicas numuru vienai
naktij);

» celoSana/ braucieni pirmaja klasé vai biznesa klasg, ja vien nav skaidri pieradits, ka ta bija vieniga
iespéja/ ekonomiskakais veids/ |etaka iesp&ja (nepiecieSama pamatojuma dokumentacija);

» automasinas un taksometra pakalpojumu lietoSanas izmaksas laika, kad ir pieejams sabiedriskais
transports, ja vien tas netiek Tpasi pamatots (projekta partnerim ir janodroSina SI pamatojosa
dokumentacija);

» jkdienas braucieni projekta personalam no majam uz biroju un atpakal.
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9.3.5. Iekartas un infrastruktira

Pirkumi, bavnieciba vai remontdarbi, kas tiek veikti projekta ietvaros un ir balstiti uz llgumu un/vai par
kuriem ir samaksats balstoties uz aréjo piegadataju izrakstitajiem rékiniem, jaieklauj Saja BL.
Investiciju veidi, t.i., iekartam vai infrastruktdrai, jabat saskapna ar Programmas nosacijumiem un
bitiskiem projekta mérku sasniegsana. Nemiet véra, ka lidzfinanséjums investicijam tiek uzskatitas par
investiciju finans€jumu, kas nozimé&, ka subsideétas investicijas amortizacijas izmaksas nevar tikt
ieklautas projekta gramatvediba.

Iesniedzéjam projekta iesnieguma veidlapa ir jasniedz informacija par investiciju izmaksu sadalijumu.
Lidz ar to parliecinieties, ka visas iekartu vai investiciju izmaksas ir noraditas projekta iesnieguma
veidlapa, 6.BL.

Investicijas tiek finansétas tikai tad, ja tas nepiecieSamas projekta rezultdtu sasniegsanai vai ja tas
garanté projekta rezultatu ilgtspéju. Investiciju parrobezu raksturam un nozimigumam jabat
acimredzamam, pieméram, nodrosSinot investiciju geografisko parklajumu, funkcionalas attiecibas un
kopigu 1stenosanu, kas varétu bit ka labas prakses paraugs citiem. Investicijam ir jabat ieklautam
kopéja sadarbibas stratégija, ko ievies projekta partneri (skatit, 4.1.nodalu).

Investicijam, kas tiek finansétas Programmas ietvaros, jabit vérstam uz publisku izmantosanu un
piederibu, kas nedrikst tikt mainita piecus gadus péc projekta nosleguma, pretéja gadijuma Programmai
ir tiesibas pieprasit pieskirta finanséjuma atmaksu.

Aprikojuma pieméri: IT aprikojums (dators, monitors, printeris, t.sk., programmatdra), T1pasa
programmatira, skeneris, biroja mébeles, izstazu iekartas, u.c. Iekartu daudzumam ir jaatbilst to
patiesajam skaitam, kas paredzéts projekta ietvaros.

Lietoto iekartu iegade ir attiecinama, ja tiek ievéroti sadi nosacijumi:

» jekartas pardevéjam janodroSina ta izcelsmes dokumentacija un jaapliecina, ka tas iepriekS€jo
septinu gadu laika netika iegadats ar citu finansu instrumentu palidzibu (ES, valsts vai cits
sabiedrisks finans&jums).

= jekartas cena nedrikst parsniegt ta tirgus vértibu un tai jabat zemakai ka hdzigas jaunas iekartas
cenai; un

= jekartai japiemit projektam nepiecieSamajam tehniskajam Tpasibam un tam jabdt atbilstoSam
piemérojamam normam un standartiem konkréetajai iekartai.

Ja projekta planots uzlabot vai izveidot infrastruktdru, attiecigajam projekta partnerim jabut zemes
Tpasniekam un/ vai tam jabit zemes apblves atlaujai. Par infrastruktliras piemériem var uzskatit
informacijas centrus, dabas takas, informacijas zimes, u.c.

Izvéloties kompaniju vai individu pakalpojumu sniegSanai, jaievéro valsts publiska iepirkums
noteikumos minétos ierobezojumus (skat. sadaju 9.4.).

Projektu iesniegumiem, kuros ieklauti bdvniecibas darbi, jablt saskana ar nacionalajiem buvniecibas
normativajiem aktiem. Kopa ar projekta iesnieguma veidlapu ATS jaiesniedz viena pilna tehniskas
dokumentacijas pakas kopija (skatit, 5.2.nodaju), atbilstosi nacionalajos blvniecibas normativajos aktos
noteiktajam prasibam.

VadoSajam partnerim divu nedélu laika péc liguma noslégSanas par bivniecibas/renovacijas darbiem
jaiesniedz atbildigajam ATS projektu vaditajam projekta planoto buvniecibas/renovacijas darbu
kalendars ietverot taja darbu uzsaksanas datumu, vietu, darbu un maksajumu veikSanas terminus.

Gadijuma, ja kop€jas investiciju tehniskas dokumentacijas sagatavosSanas izmaksas Saja BL parsniedz
50.000 EUR, iesniedz€jam jaiesniedz tehniski ekonomiskais pamatojums (skatit 5.2.nodalu).

Katrai lidzfinanséta aprikojuma vienibai jaatbilst informacijas un publicitates nosacijumiem (skatit,
7.3.nodalu).
9.3.6. Ieguldijums natura

Ieguldijums natira, iznemot neapmaksatu brivpratigo darbu, nav attiecinams. Katrs projekta partneris
var atskaitities par neapmaksata brivpratiga darba vértibu ne vairak ka lidz 15% no kopé&jam
attiecinamajam projekta izmaksam.
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Neapmaksats brivpratigais darbs ir darbs, kuru persona veic péc pasas vélésanas un nesanem par to
atalgojumu no jebkada avota vai kas nav dala no vina/s apmaksata darba pienakumiem organizacija,
kura vins/a strada. Pieméram:

= studenti, kuri veic izpéti projekta ietvaros;

» brivpratigie, kas darbojas kada nevalstiskaja organizacija un nesanem atalgojumu par darbu, kas
veikts projekta ietvaros.

Neapmaksatam brivpratigajam darbam jabat:
® nepiecieSamam projekta istenosanai;
= balstitam uz rakstisku ligumu;

» nodrosinatam ar darba laika uzskaites tabelém, kuras noraditas projekta nostradatas stundas, ka ari
tam jabut parakstitam no vaditaja puses;

» aprékinot ieguldijumu natdira, japieméro minimala valsts noteikta ménesa/stundas neto algas likme.

NB: Personala izmaksas darbiniekiem, kas strada kada no projekta partneriestadém saskana ar
noslégtu darba ligumu un regulari sanem algu, nevar tikt uzskatitas par ieguldijumu natura, tas ir
skaidras naudas ieguldijums, nemot veéra, ka personala izmaksas faktiski sedz pertneriestade.

9.3.7. Projekta iesnieguma sagatavosanas izmaksas

Projekta iesnieguma sagatavoSanas izmaksas ir tieSi saistitas ar projekta iesnieguma izstradi
Programmas projektu konkursa ietvaros.

Projekta iesnieguma sagatavosSanas izmaksas ir attiecinamas, ja maksajumi ir veikti ne agrak ka 24
ménesus pirms AUVK Iémuma pienemsanas un dienu pirms AUVK IEmuma pienemsanas sédes datuma.
Projekta iesnieguma sagatavosanas aktivitates jaatspogulo projekta iesnieguma veidlapa.

Tikai tehniski ekonomiska pamatojuma un tehniskas dokumentacijas sagatavosana (investiciju projekts,
tehniskais projekts, ietekmes uz vidi novértéjums, bilvniecibas atlaujas) projektam, So dokumentu
tulkosana un projekta iesnieguma veidlapas tulkoSana ir attiecinamas projekta sagatavosanas
izmaksas. Maksimala sagatavosanas izmaksu summa var bt [ldz 5% no kopé&ja attiecinama projekta
budzeta, bet ne lielaka ka 50.000 EUR.

Uz projekta iesnieguma sagatavo$anas izmaksam attiecas 4.BL ,Arpakalpojumi” nosacijumi, ka ari
izmaksu attiecinamibas nosacijumi.

Projekta partnera lidzfinanséjuma likme attiecas ari uz projekta sagatavosanas izmaksu lidzfinansésanu.
Projekta iesnieguma sagatavosanas izmaksas ir attiecinamas tikai tiem projektiem, kurus apstiprinajusi
AUVK .

9.4. Konkurence un publiskais iepirkums

Ik reizi, kad projekts iegadajas pakalpojumus, preces, aprikojumu, u.c. no aréjiem piegadatajiem,
jaievéro valsts publiska iepirkuma nosacijumi, tai skaita, partnera, kas ir atbildigs par llguma slégsanu,
attiecigie iekS$é&jie noteikumi. Publiska iepirkuma noteikumi jaievéro visiem projekta partneriem,
neatkarigi no to juridiska statusa, ari nevalstiskajam organizacijam. Tiek pieméroti striktakie
nosacijumi!

Iepirkuma dokumentacija projektiem ir janorada informacija par projektu (t.i., projekta numurs,
projekta nosaukums, projekta partneris, Programmas nosaukums un logo).

Publiska iepirkuma nosacijumi vérsti uz to, lai nodroSinatu caurskatamu un godigu konkurenci ieksé&ja
tirgus ietvaros, ka ari veicinatu efektivu publiska finanséjuma izlietoSanu (“nodok|u maksataju naudas
vértiba”). Projekta partneriem ir jaievéro publiska iepirkuma nosacijumi, kad tiek slégti arpakalpojuma
l[igumi par pakalpojumu, precu un darbu sanemsanu.

Sadi Kopienas noteikumi nosaka publiska iepirkuma kartibu:

= EK Ligums: noteikumi un principi attiecas ari uz ligumiem, kas nav Publiska iepirkuma direktivas
subjekts. Sie principi ietver brivu precu kustibu (EK Liguma 28.pants), brivu pakalpojumu sniegsanu
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(49.pants), diskriminaciju neveicinosu un vienlidzigu attieksmi, caurredzamibu, proporcionalitati un
savstarpéjas atzisanu.

= FEiropas Parlamenta un Padomes Direktiva 2004/18/EK (2004.gada 31.marts) par to, ka koordinét
blvdarbu valsts ligumu, piegades valsts ligumu un pakalpojumu valsts ligumu slégsSanas tiesibu
pieskirSanas procediru.

= FEiropas Parlamenta un Padomes Direktiva 2004/17/EK (2004.gada 31.marts), ar ko koordiné
iepirkuma procediiras, kuras pieméro subjekti, kas darbojas Gdensapgades, enerdétikas, transporta
un pasta pakalpojumu nozarés.

®» ES COM skaidrojosais pazinojums 2006/C 179/02 par Kopienas tiesibu aktiem, ko pieméro liguma
slégSanas tiesibu pieskirSana, uz ko neattiecas vai tikai daléji attiecas publiska iepirkuma direktivu
noteikumi.

®» ES COM vadlinijas, kas nosaka finansu korekciju veikSanai izdevumiem, kas lidzfinanséti no
strukturfondiem vai kohézijas fonda, kas neatbilst publiska iepirkuma noteikumiem (EK/21/22/2007,
COCOF 07/0037/02/-EN). Vadlinijas nosaka kartibu, kada veicamas finansu korekcijas, t.i., liguma
vértibas samazinasanu, kas piemérojama nesakritibu gadijuma, piemérojot Kopienas noteikumus
par publisko iepirkumu ligumos, kas tiek finanséti no struktidrfondiem.

= Zala Publiska iepirkuma rokasgramata (atrodama programmas majas lapa:
http://www.latlit.eu/eng/programme/legal frameworkl/eu legislation).

= Normativie akti, kas regulé publisko iepirkumu ir pieejami:

» http://ec.europa.eu/internal market/publicprocurement/policy en.htm.

Galvenie principi, kas jaievéro visa publiska iepirkuma procesa ir vienlidziga attieksme,
diskriminacijas neveicinasana, caurskatamiba, briva kustiba un konkurence. Sie publiska
iepirkuma principi ka ari saimnieciska izdeviguma princips (ekonomija, produktivitate, efektivitate) ir
piemérojami ari iegadajoties preces vai pakalpojumus zem noteikta minimala iepirkuma vértibas
slieksSna.

Vienlidzigas attieksmes un diskriminacijas novérSanas principi saskan ar caurskatamibas principu, kas
paredz to, ka informacija par planoto vai esosSo iepirkumu ir pieejama visiem potencialajiem
piegadatajiem. Caurskatamibas principa ievéroSana nozimé to, ka uznémumiem, kas atrodas cita
dalibvalsti, ir pieejama informacija par iepirkumu pirms ir noslégts iepirkuma ligums, un gadijuma, ja
vien tam ir véléSanas, tas var pieteikties uz iepirkuma priekSmeta izpildi. Individualos gadijumos, kad
nav ievérojama ekonomiska interese (piemé€ram, maza liguma summa), ietekme uz pamatbrivibu
ievérosSanu ir uzskatama par nenoteiktu vai netiesu.

EK Liguma pamatprincipi ietver pienakumu ievérot objektivitati_liguma slégSanas laika: liguma
priekSmeta un nosacijumu definéSana, izsledzot diskriminéjoSus apstaklus; savstarp&ja diplomu,
sertifikatu, u.c. atziSana; atbilstosi laika limiti, caurskatama un objektiva pieeja.

PietiekoSa publicitate nozimé sludinajuma par iepirkumu publicesanu: pakalpojuma sanéméja
institlicijas timekla vietné un/vai timekla vietnés, kas paredzétas iepirkuma sludindjumu ievietoSanai
un/vai nacionalajos oficialajos laikrakstos un/vai ES oficialaja véstnesi; uznéméjiem no citam
dalibvalstim ir jabat pieejamai Sai informacijai un iespéja pieteikties.

Jaievéro princips ,nedalit konkursus”, tadél projekta partneriem ieteicams kopigi Tstenot iepirkuma
procediiru lidzigiem pakalpojumu veidiem un piegadém, kur tas ir rentabli.

Ligumu nedrikst slégt ar kandidatiem vai citiem piedavatajiem, kas konkursa laika atrodas interesu
konflikta.

Publiska iepirkuma procedirai jabidt labi dokumentétai. Projektiem ir janodroSina visas publiska
iepirkuma kartibas un lemumu par kandidatu apstiprindsanu/noraidisanu skaidra dokumentacija.
Projekti, kuri nevar nodrosinat atbilstoSos dokumentus, kas pierada atbilstibu publiska iepirkuma
nosacijumiem, riské neatgut ERAF lidzfinans&umu.

Tiek ieteikts saglabat sekojoSus iepirkuma procesa radusos dokumentus, sakot no atlases kartibas lidz
[Emuma pienemsanai:

® pamatojums izvélétas iepirkuma procediiras izmantoSanai;
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= attiecigas publikacijas, sludinajuma kopija;

» apstiprinato un noraidito kandidatu nosaukumi;

® jzveértéSanas zinojums (atbilstosa atlase un [Emums);
= informacija par ligumu;

® atsacisanas no liguma iemesli (ja piemérojams);

= kandidatu sidzibas un sniegtas atbildes (ja tadas ir);

= publiska iepirkuma dokumenti (protokoli, atsauces, piedavajumi/cenu salidzinajumi, pasutijuma
veidlapas, un ligumi, ka ari pieradijumi par piegadi), kas ir saskana ar nacionalajiem normativajiem
aktiem, u.c.

®» Gadijuma, ja rodas jautajumi attieciba uz publiskd iepirkuma noteikumu piemérosanu, lddzam
konsulteties Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzibas biroja (http://www.iub.gov.lv) un Lietuvas
Republikas valdibas Publisko iepirkumu biroja:

(http://www.vpt.It/rtmp8/dtd/index.php?pid=1097589885&lan=LT).

9.5. Pievienotas véertibas nodoklis un citas finansu izmaksas

Pievienotas vértibas nodoklis (PVN) neveido attiecinamas projekta izmaksas, ja vien tas nav izveidojies
partnera darbibas rezultata. PVN, kas ir atgustams, nevar tikt uzskatits par attiecinamajam izmaksam,
pat ja to neatgust projekta partneris.

Tikai neatgustams PVN, kas ir izveidojies partnera darbibas rezultata, var tikt ieklauts progresa
zinojuma.

Finansu izmaksas (pieméram, maksa par starptautiskiem finansu darijumiem) un, ja nepiecieSams,
garantiju izmaksas ir attiecinamas. Tas neattiecas uz paradu procentiem un izmaksam, kas radusas
valatas mainas likmju svarstibu rezultata, kuras jasedz VP un projekta partneriem.

9.6. Neattiecinamu izdevumu piemeri

Sie izdevumi ir uzskatami par neattiecinamiem un nevar sanemt finanséjumu no Programmas finansu
resursiem:

= PVN, vai citi nodokli un maksas, kas ir atglstamas;
= projekta partneru starpa noslégtu ligumu izmaksas;

» jebkadas izmaksas, kas ir samaksatas arpus projekta darbibas laika (iznemot projekta
sagatavosanas izmaksas);

= vienibu izmaksas, ka jau ieklautas citas BL;
» jzmaksas, kuram nav tieSas saiknes ar projekta aktivitatém;

= jzmaksas par aréjam aktivitatém, ja, noligstot to istenotajus, nav ievéroti publiska iepirkuma
noteikumi;

» |uksusa preces un pakalpojumi, naudas balvas;
» izmaksas, kuras jau tiek segtas kada Eiropas vai cita finansu instrumenta ietvaros;
= bankas transakciju maksas iek$ Latvijas un Lietuvas;

» maksa par finansu pakalpojumiem, pirkuma ligumiem, amortizacijas izmaksas vienibam, kas
iegadatas ar valdibas vai Eiropas Komisijas finanséjuma palidzibu, to uzturésanas izmaksas;

» personala izmaksas, kas radusas veicot ar likumu noteiktus pienakumus, kas tiktu pilditi ari
neistenojot projektu;

= papildatlidzibas nodokli;

» politisku un religisku aktivitasu izmaksas;
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» izmaksas par aizdevumiem (ikménesa aizdevumu maksajumi), paradu procentu maksajumi, valitas
mainas komisijas maksajumi un zaud€jumi, ka ar citi finansiali izdevumi, iznemot izmaksas, kas
saistitas ar bankas konta atvérSanu un uzturéSanu projekta vajadzibam;

= jzmaksas, kas veidojas, slédzot institlciju;
® soda naudas, tiesas pravu izmaksas;

= paradi;

» neparedzéti izdevumi, saistibas/ paradi;

» atomelektrostaciju slégsana;

= paradu procenti;

= zemes iegade;

= majsaimniecibu uzturéSanas izdevumi (ERAF Regulas 7.panta izpratné).

9.7. Geografiska atbilstiba
Izmaksu atbilstiba ir geografiski saistita ar Programmas teritoriju.

Pienacigi pamatotos gadijumos un tikai tad, ja tas nes labumu Programmai, projekta partneri var
istenot aktivitates (doties vizités) arpus Programmas un Eiropas Kopienas teritorijas. Sis izmaksas ir
attiecinamas tikai tad, ja tas ir iepriekS noraditas projekta iesnieguma veidlapa, tas ir apstiprinajusi VI,
un tas ir batiskas projekta istenosana.

Projekta partneri var segt celoSanas izdevumus uz Programmas vadibas iestazu rikotajiem Programmas
pasakumiem arpus Programmas teritorijas un celosanas izdevumus, kas saistiti ar tikSanos ar pirma
l[iTmena kontrolieriem, ja tie atrodas arpus Programmas teritorijas, bez iepriekS&ja VI apstiprinajuma.

Kopuma lidz 10% no Programmas budzeta var tikt izmantoti arpus Programmas attiecinamas teritorijas.
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10. PROJEKTA UZRAUDZIBA, ATSKAITISANAS UN KONTROLE

10.1. Zinojumu iesniegsana

Projekta izmaksam jaatbilst patieso izmaksu principam. Tas nozimé&, ka tikai tas izmaksas, ko veikusi
projekta partneri, ir uzskaititas un tas ir pieradamas ar paveiktu darbu, sanemtiem pakalpojumiem vai
piegadem (vismaz dal€jam piegadém, iznemot avansa maksajuma gadijumos saskana ar noslégto
l[igumu), var tikt uzskatitas par projekta izmaksam attiecinamaja projekta perioda.

Par projekta izmaksam jaatskaitas progresa zinojuma, kura sniegta informacija par laika periodu, kura
noticis maksajums.

10.1.1. Termini

Projekta TstenoSana ir sadalita seSu ménesu periodos. Pirmais un pédg&jais atskaiSu periods var bt Tsaks
vai garaks. Katram projektu konkursam tiek noteikti precizi atskaitiSanas periodi. Par katru sesu
ménesu periodu jaiesniedz progresa zinojums ATS.
Projektam ir jaievéro sekojosi termini:

1. Divu nedéju laika (10 darba dienas) péc atskaitiSanas perioda beigam katrs projekta partneris

pirma limena finansu kontrolieriem iesniedz partnera zinojumu. Partnera zinojuma veidlapa ir
pieejama Programmas timekla vietné www.latlit.eu.

2. Pamatojoties uz datiem, ko partnera zinojuma apstiprinajusi pirma limena kontrolieri, VP
sagatavo progresa zinojumu visam projektam. Progresa zinojumu jaiesniedz VP pirma limena
kontrolierim ne vélak ka divas ned€las (10 darba dienas) pirms termina, kad progresa zinojums
jaiesniedz ATS, beigam.

3. VP pirma limena kontroliera apstiprinats progresa zinojums jaiesniedz ATS tris ménesu laika péc
atskaitiSanas perioda beigam. Nemiet véra, ka gadijuma, ja progresa zinojuma iesniegSana tiek
kavéta, ATS ir tiesigs VP pieprasit paskaidrojumu par kavéjuma iemesliem, nosakot jaunu
terminu zinojuma iesniegSanai. Ja VP noteikta laika vai vispar nav iesniedzis progresa zinojumu
savu vai projekta partneru de€|, progresa zinojums var tikt noraidits vai projekts var tikt
partraukts saskana ar finanséSanas liguma noteikumiem.

10.1.2. Progresa zinojumu iesniegSana

ATS neilgi pirms katra atskaitiSanas perioda beigam izslta VP dal€ji aizpilditas progresa zinojuma
veidlapas, pamatojoties uz informaciju, kas ieklauta projekta iesnieguma veidlapa.

Progresa zinojums sastav no aktivitasu zinojuma, finansu zinojuma un pirma limena kontroliera
apliecinajuma. Tos var uzskatit par pamatu maksajumu veikSanai un sniegta informacija tiek
izmantota Programmas progresa zinojuma sagatavosanai, kas tiks iesniegts AUVK un Eiropas Komisija.

Aktivitasu zinojuma tiek ieklauta informacija par projekta progresu, ka ari par sakotné&ji izvirzito
mérku sasniegSanas rezultatiem. Zinojuma jaieklauj informacija ari par projekta ieguvumu raditajiem.

Finansu zinojuma ieklauta gramatvedibas informacija par kop&jam veiktajam izmaksam atskaiSu
perioda. Zinojuma jaieklauj informacija par skaidras naudas izdevumiem un ieguldijumiem natdra.
Izmaksas, par kuram laika nav iesniegtas atskaites, netiek atlidzinatas. VP nodrosina, ka finansu
zinojuma noraditie izdevumi nav bijusi ieklauti ieprieks iesniegtajos finansu zinojumos.

VP ir jaiesniedz ATS progresa zinojuma originals un elektroniska versija. Progresa zinojuma originala
versija jabut VP parakstam un zimogam, ka ari VP pirma limena kontroliera apstiprinajumam par visiem
projekta ietvaros veiktajiem izdevumiem un istenotajam aktivitatém.

Progresa zinojums ir jaiesniedz aizpildits anglu valoda. Savukart, pamatojuma dokumenti, pieméram,
publikacijas, pétijumi, pasakumu darba kartibas, preses relizes, fotografijas, dalibnieku saraksti u.c.,
var tikt iesniegti latvieSu vai lietuvieSu valoda un tiem ir jablt uzraditiem un atzimétiem saskana ar
darba pakam.

Kopa ar progresa zinojumu VP ir jaiesniedz pamatojuma dokumentu kopijas (originali vai elektroniska
veida) par istenotajam aktivitatém un veiktajiem maksajumiem atskaitiSanas perioda ietvaros, t. sk.:
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1. Par organizétajam sanaksmé&m un pasakumiem ka minimums jaiesniedz:
» pasakumu/ sanaksmju darba kartiba;

= pasakuma sanaksmes protokols/ zinojums, ja pieejams;

» dalibnieku saraksts ar parakstiem katrai pasakuma dienai;

» fotografijas no lielajiem pasakumiem/sanaksmém;

® novértéjuma kopsavilkums (apmacibam, prasmju iegdSanas pasakumiem, seminariem,
konsultacijam), kas balstits uz katra individuala dalibnieka novértéjuma veidlapu;

= jzdales materiali.
2. Gadijuma, ja projekta ieguvumus rada apaksSuznémeéji, jaiesniedz:

» jzstradatie dokumenti (pieméram, pé&tijumi, programmas);

= informacijas un publicitates materiali (pieméram, raksti pres€, skrejlapas, CD, izdrukas no timekla
vietném, brosiiras, mazos atpazistamibas veicinasanas materialus ka pieméram, pildspalvas, u.c.).

3. Infrastruktiuras objektu un iegadata aprikojuma fotografijas;
4. Visu partneru pirma limena kontroliera apliecinajumu kopijas;

5. VP vadosa partnera apliecinajuma originals par tiesibam veikt pirma limena kontroli kopa ar pirmo
progresa zinojumu un gadijuma, ja kontrolieris tiek nomainits.

Progresa zinojuma paraugu ir iespéjams lejupieladét Programmas timekla vietnes www.latlit.eu sadala
How to Implement.

Zemak redzamais attéls ilustré atskaisu un maksajumu veikSanas procediru:

First Level Control

FLC  — FLC j
Partner Reports to LP
l FLC
a FLC — a a

Consolidated Progress
PP1 PP1

Report to FLC

Pre-filled PR form to LP

PP2 —» PP2

Partner Reports to FLC

|

10 working days
Progress Report to JTS

A
4

3 months

End of reporting period

Kopuma atskaitisanas procedira ir Sada:

= projekta partneri isteno savu projekta aktivitasu dalu, sedz ar aktivitatém saistitas izmaksas un
uzglaba gramatvedibas dokumentus, kas veido revizijas liecibas (ligumus, rékinus, darba laika
uzskaites tabeles, aprékinus, maksajumu pieradijumus, u.c.), ka ari dokumentus par ieguvumiem,
kas apliecina projekta aktivitasu TstenoSanu (tikSanas reizu protokolus, pétijumus, rokasgramatas,
ricibpolitikas dokumentus, apmacibu kursu materialus u.c.);

» katram projekta partnerim 2 nedélu laikd (10 darba dienas) péc atskaitiSanas perioda beigam
jaiesniedz Latvijas un Lietuvas PLK partnera zinojums. Partnera zinojums ir pieejams lejupieladei
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Programmas timek|a vietnes www.latlit.eu sadala How to Implement. Partnera zinojums jaiesniedz
kopa ar projekta dokumentiem (projekta iesnieguma veidlapu, finansésanas ligumu, partneribas
lgumu, apstiprinajumu par projekta izmainam) un visiem pamatojoSajiem gramatvedibas
dokumentiem (piem., Ceki, rékini, darba ligumi, pakalpojumu ligumi, dalibnieku saraksts). Balstoties
uz So zinojumu, tiek izdota PLK apliecinajums katra projekta partnera veiktajam aktivitatém un
izdevumiem atskaites perioda ietvaros;

®» ATS pirms katra atskaites perioda beigam nosita VP ieprieks dalé&ji aizpilditu progresa zinojuma
veidlapu;

® partneri nosita savu partnera zinojumu VP, kurS sagatavo progresa zinojumu par visiem projekta
partneriem. VP iesniedz projekta partneru PLK apliecinajumus un progresa zinojumu par visu
projektu savam pirma limena kontrolieriem ne vélak ka 2 nedélas (10 darba dienas) pirms termina,
kad progresa zinojums ir jaiesniedz ATS;

= VP kontrolieris veic parbaudes, vai projekta partneru sniegta informacija ir parbaudita un vai to ir
apstiprinajis pirma Iimena kontrolieris saskana ar konkrétas valsts parbauzu prasibam, ka ari to, vai
partneru nodrosinata informacija ir precizi atspogulota progresa zinojuma;

® revizijas liecibam VP saglaba projekta partneru sniegto informaciju progresa zinojuma izstradei;
= VP iesniedz apstiprinatu progresa zinojumu ATS;

» ATS to parbauda un, ja nepiecieSams, pieprasa precizé€jumus VP. Lidzko visi neskaidrie jautajumi ir
noskaidroti, progresa zinojums tiek apstiprinats;

= ATS zinojumu nosuta SI;

» SI apstiprina veiktas izmaksas un, ja nepiecieSams, veic izlases parbaudes un veic maksajumu uz VP
kontu (1.maksajums - 70 % no ERAF lidzfinanséjuma no kopé&jam attiecinamam izmaksam;
2.maksajums - atlikusi ERAF lidzfinanséjuma dala no zinotajam attiecinamajam izmaksam, ja
projekts pielieto vienkarSoto ERAF lidzfinanséjuma atmaksas metodi);

= VP veic maksajumus uz projekta panteru kontiem.

10.1.3. Nosleguma progresa zinojums

Péc projekta nosléguma VP jaiesniedz ATS nosléguma progresa zinojums. Sis zinojums sniedz
informaciju par visiem sasniegtajiem projekta mérkiem, ieguvumiem un rezultatiem. Nosléguma
zinojuma iesniegsanas kartiba ir tada pati ka kartéja progresa zinojuma iesniegSanas kartiba.

10.2. Progresa zinojumu uzraudziba

VI un AUVK ir atbildigas par kvalitativu Programmas istenoSanu. Tas Isteno uzraudzibu, balstoties uz
finansu indikatoriem un indikatoriem, kas izklastiti ERAF regulas 12(4).panta. Papildus Programma
definétajiem raditajiem, projektos tiek noteikti papildu raditaji, kas ir pielagoti to ipasajiem mérkiem un
vajadzibam. Praktisko projektu ievieSanas uzraudzibu veic ATS.

Katrus seSus ménesus VP iesniedz progresa zinojumu ATS. Sie zinojumi ir galvenais informacijas avots,
lai uzraudzitu projekta IstenoSanas progresu.

ATS veic arl projektu vizites ar mérki uzraudzit projekta ievieSanas procesu, sniegt ieteikumus vai
noradit uz problémam projekta partneriba, uzraudzit projekta ieguvumu un rezultatu sasniegsanu. ATS,
lai novértétu projekta Istenosanu un veikto progresu, var iesaistit aréjo ekspertizi.

ATS parbauda visas progresa zinojuma komponentes, t.i., aktivitasu aprakstu, zinojumu par planoto
ieguvumu sasniegSanu, izdevumu sarakstu, ka ari pirma limena kontrolieru apliecindjumus. Planoto
ieguvumu sasniegSana tiek uzraudzita, vadoties péc iesnieguma veidlapa izklastita darba plana.
Projekta finanSu uzraudzibas laika ATS vélreiz parbauda, vai PLK apstiprinatas izmaksas atbilst projekta
iesnieguma veidlapa minétajam, ka ari izvérté to atbilstibu finanséSanas liguma un Programmas
noteikumiem.

Ja progresa zinojuma sniegtd informacija ir nepietieckama, ATS |Gdz VP nodrosinat detalizétaku
skaidrojumu vai precizéjumus par atseviskiem punktiem. Ja nepiecieSams, ATS, VI vai SI var pieprasit
VP iesniegt papildu dokumentus, pieméram, zinojumus par veiktajam parbaudém projekta,
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dokumentus, uz kuru pamata ir tikusi veikta izdevumu apstiprinasana, rékinu kopijas, darba laika
uzskaites tabeles, u.c. VP janodrosina skaidrojuma sniegSana ATS noteiktaja termina. Ja ATS nav vairak
jautajumu par progresa zinojumu vai citiem ar projektu saistitiem jautajumiem, zinojums ir apstiprinats
un tiek sakta maksajuma procedira.

Progresa zinojums tiks apstiprinats vélakais seSus ménesus péc ta iesniegSanas.

10.3. Izdevumu apstiprinasana (Pirma limena kontrole)

PLK veic katra partnera projekta izmaksu 100% parbaudi, ko pirma limena kontrolieri veic sava darba
vieta vai veicot parbaudes projekta istenosanas vietds (on-the-spot-check). Gan VP, gan projektu
partneru pienakums ir sadarboties ar PLK, sniedzot visus dokumentus un informaciju, kas nepiecieSama
gramatvedibas dokumentu parbaudei, ka ari atlaujot apmeklé&t institucijas telpas.

Programma ir izstradajusi pirma limena kontroles vadlinijas, kuras pirma limena kontrolieriem jaievéro,
veicot savus pienakumus. Vadlinijas ir pieejamas Programmas timek|a vietnes www.latlit.eu sadala How
to Implement.

Liddzam nemt véra, ka, planojot budzetu, lietuvieSu projektu partneriem jaieplano finanséjums PLK
(aptuveni 3-4% no partnera budzeta). Latvija PLK tiks veiktas bez maksas.

Par PLK atbildigas nacionalas iestades

Nacionalas kontroles iestades katru projekta partneri parbauda atseviski. Latvijai un Lietuvai ir
janodrosina, ka PLK veic izdevumu parbaudi tris ménesu laika.

Latvija PLK funkcijas veic Valsts redionalas attistibas agentira, kas ir centralizéta PLK iestade. Latvijas
pirma limena kontroles kontaktinformacija:

Valsts regionalas attistibas agentiira
Elizabetes iela 19, Riga

LV-1010

e-pasts: tspkd@vraa.gov.lv

talr.: +371 6735 0632

majas lapa: www.vraa.gov.lv

Savukart, Lietuva PLK nodrosSina Lietuvas Republikas Iekslietu ministrija, kas izveidojusi decentralizetu
sistému. Lietuvas PP, izmantojot iepirkuma procediru, ir jaizvélas aréjs auditors saskana ar noteikumos
par Eiropas Teritorialas sadarbibas mérka programmu IstenoSanu Lietuva (Lietuvas Republikas IeksSlietu
ministrijas 2010.gada 10.junija rikojums Nr.1V-359) ietvertajiem nosacijumiem un janoslédz ar to
l[igums, kura paraugu ir ieteikusi IekSlietu ministrija un kas ir saskana ar noteikumiem, ko paredz
»Prasibas audita veikSanai Lietuva”. Sertificeétu auditoru sarakstu nodroSina Lietuvas auditoru palata.
Iekslietu ministrija parbaudis, vai kontrolieriem ir atbilstoSa kvalifikacija (saskana ar publiska iepirkuma
kartibas dokumentiem, ligumiem, u.c.).

Projekta ievieSsanas laika PLK nomaina Lietuva ir aizliegta, iznemot 1pasi pamatotos gadijumos, kad to ir
apstiprinajusi Iekslietu ministrija.
Par PLK atbildigas iestades Lietuva kontaktinformacija:

Lietuvas Republikas Iekslietu ministrija

Regionalas politikas departamenta Teritorialas sadarbibas programmas dala

Sventaragio iela 2

Vilpa, LT-01510

Talr.: +370 52718966

Fakss: +370 52718782

Kontaktpersona: Redionalas politikas departamenta Teritorialas sadarbibas programmas dalas vaditaja
Deimante Jankunaite

E-pasts: deimante.jankunaite@vrm.lIt

Majas lapa: www.vrm.lt
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Prasibas pirma limena kontrolei

Pirma limena kontrolierim ir jabat kompetentam dazados jautdjumos, kas saistiti ar finansém un
projekta vadibu. Papildu savai kvalifikacijai ir nepiecieSamas plasakas zinasanas par:

» starptautiskajiem un nacionalajiem gramatvedibas standartiem un gramatvedibu kopuma;

= struktlrfondu, nacionalo normativo aktu, ieskaitot nacionalo noteikumu par attiecinamajam
izmaksam un pirma limena kontroles prasibu, ka ari Programmas noteikumu piemérosanu;

= projektu vadibu, lai spétu salidzinat zinojuma veidlapa uzraditos izdevumus ar ieviestajam
aktivitatém un, lai izvértétu, vai projekta ievieSana notiek saskana ar apstiprinato projekta
iesnieguma veidlapu;

» pietiekamas anglu valodas zinaSanas, lai saprastu Programmas dokumentus un prasibas.

Pirma Iimena kontrolierim ir jabut pilntba neatkarigam no partnera organizacijas. Neatkariba ir
janodrosina saskana ar Eiropas Komisijas noteikumiem (Eiropas Komisijas rekomendacija par likumigo
auditoru neatkaribu ES: pamatprincipi noteikti saskana ar 2002/590/EC; Starptautiskais standarts par
kontroles kvalitati Nr.1 (IFAC); INTOSAI etikas kodekss, Audita standarti II dalas 2.2.sadala standarti
ar étisko nozimigumu).

Lai nodrosinatu, ka kontrolieri parzina pirma limena kontroles ipasas prasibas, nav iesaistiti interesu
konfliktd un ievéro informacijas konfidencialitati, pirma limena kontrolieriem japaraksta kontroliera
apliecinajums par tiesibam veikt projekta partneru un VP pirma limena kontroli, kas ir pieejams
Programmas vadlinijas pirma limena kontrolei.

Pirma limena kontroles uzdevumi

Pirma limena kontrole apstiprina gan projekta izdevumus, gan aktivitates. Pirma limena kontrole
tiek veikta divos limenos:

® visu VP un projekta partneru individualajos partneru zinojumos deklaréto izdevumu un aktivitasu
parbaude/apstiprinaSana (apstiprinasana partnera limen);

= kopé&ja progresa zinojuma noradito projekta deklaréto izdevumu un aktivitaSu apstiprinasana
(apstiprinasana projekta limenr).

Kontrolierim ir jaapstiprina, ka:

® jzmaksas ir attiecinamas;

» tiek ievéroti Programma, apstiprinataja projekta iesnieguma veidlapa un finanséSanas liguma
izklastitie nosacijumi;

» rekini un maksajumi ir pareizi iegramatoti un pietiekami pamatoti;

= jzdevumi ir noraditi pareizaja BL un DP un ir attiecinami uz periodu, kura veikts maksajums;

= aktivitates ir notikusas. no arpakalpojumu sniedz&jiem pakalpojumi ir sanemti un piegades ir
veiktas;

® ir ievéroti Kopienas nosacijumi, Tpasi attiecibd uz informaciju un publicitati, publisko iepirkumu,
vienlidzigam iespéjam un dabas aizsardzibu, ka ari atbilstoSie naciondlie normativie akti, jo 1pasi,
nacionalie noteikumi par attiecinamajam izmaksam.

Parbaudes obligati javeic ar kontroles lapas palidzibu un izmantojot kontroles zinojumu. Pirma limena
kontrolierim ir jasazinas ar ATS gadijuma, ja rodas Saubas par kadu no augstak minétajiem punktiem.

1. Apstiprinasana PP limeni
Pirma limena kontrolei projekta partnera liment nepiecieSams:
= apstiprinat parbaudama projekta partnera veiktos izdevumus;
» apstiprinat projekta partnera aktivitasu un finansu zinojuma saturu;

» sagatavot veiktas parbaudes zinojumu/ parbaudes sarakstu;
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= parakstit un iesniegt projekta partnerim/VP izdevumu apstiprinajuma apliecinajumu;

= parakstit un iesniegt projekta partnerim/VP apliecinajumu par tiesibam veikt pirma limena kontroli.

2. Apstiprinasana projekta limeni
VP iesniedz progresa zinojumu kopa ar projekta partneru pirma limena kontrolieru apliecinajumiem
savam pirma limena kontrolierim, kas talak apliecina progresa zinojumu visam projektam.

Katrs projekta progresa zinojums sastav no divam dalam: aktivitasu dalas un finanSu dalas (skat.
10.1.2. sadalu). VP pirma limena kontrolierim jaapstiprina abas dalas.

VP pirma Iimena kontrolierim ir japarbauda un jaapliecina, ka projekta partneru attiecigie pirma limena
kontrolieri ir apstiprinajusi partneru ieguldijumu progresa zinojuma tapSana un ir tikusi ievéroti
specifiski nacionalie nosacijumi par kontroles veikSanu.

10.4. Revizija (Otra limena audits)

Papildu pirma limena kontrolém Audita iestade kopa ar Auditoru grupu ir atbildigas par audita veiksanu
projektiem un to saskanotibu ar Visparéjas regulas 62. (1) b panta un IevieSanas regulas 16.-18.pantu.
Projektu audits tiek veikts, lai nodrosinatu parliecibu, ka Programmas finansiali atbalstitie revidéetie
kopé&jie aktivitdasu apjomi ir pamatoti ar gramatvedibas dokumentiem un pamatdokumentiem, kas
pieejami visiem Programmas labuma sanéméjiem, lai novértétu izdevumu atmaksu, ko nodrosinajusi
RI, atbilstibu normativajiem dokumentiem un regularitati. Auditori vértés, vai tiek ievéroti ES,
Programmas un nacionala limena izdevumu attiecinamibas noteikumi, tadéjadi pieradot izdevumu
attiecinamibu.

Projektu atbilstosa izlase revizijai tiks veidota katru gadu. Gadijuma, ja projekts tiek izvéléts, to revidés
gan VP, gan projekta partneru Iimeni. Sis revizijas veiks kompetenti valsts revidenti (otra limena
auditori), kas ir revidentu grupas locekli.

Valsts revidents valsti, kur atrodas VP (galvenais revidents), bus atbildigs par reviziju kopuma un
izveidos audita planu projekta partnera limeni: katrs valsts revidents bus atbildigs par revizijas
veikSanu pie partneriem, kas atrodas vina/ vinas teritorija, ja vien revidentu grupa nav vienojusies
citadi.

Revizija ir uzsakta bridi, kad galvenais revidents pazino par reviziju un informé& VP par parbauzu meérki
un planu. Valsts revidenti, kas bis iesaistiti revizijas veikSana, sazinasies ar projekta partneriem un
vienosies par revizijas veikSanas laiku. Revizija ietvers gan dokumentu parbaudi birojos, gan parbaudes
projekta IstenoSanas vietas, infrastruktiiras objektos, u.tml.

VP un iesaistito projekta partneru, pie kuriem notiks revizija, pienakums ir veicinat revizijas aktivitates
un nodrosinat prasito dokumentaciju un pieeju (norises) vietam un telpam.

Atbildigas ES revizijas iestades un dalibvalstu revizijas iestades vai citas valsts revizijas iestades ir
tiesigas parbaudit lidzek|u izmantosanas attiecinamibu projektu limeni.
Audits nodrosina $adu nosacijumu izpildi:

= projekts atbilst Programmas atlases kritérijiem, ir istenots saskana ar pienemto IEmumu un isteno
visus piemérojamos nosacijumus attieciba uz funkcionalitati un sasniedzamajiem mérkiem vai
pielietojamibu;

» deklarétie izdevumi atbilst gramatvedibas ierakstiem un pamatojuma dokumentiem, kas atrodas pie
VP un projekta partneriem;

= deklarétie izdevumi ir saskana ar Kopienas un nacionalajiem noteikumiem;

= publiskais finanséjums VP ir veikts saskana ar Visparéjas regulas 80.pantu.

P&c visu parbauzu pabeigSanas katrs revidétais projekta partneris sanems zinojumu no sava valsts
revidenta un noteikta laika posma bius iespé&jams diskutét ar revidentu par revidenta slédzieniem.
Projekta partneru komentari tiks ieklauti revizijas zinojuma.

Péc pretrunu novérSanas galvenais revidents sagatavos galvena revidenta zinojumu un informés RI,
RG un ATS / VI par revizijas rezultatiem un ieteikumiem, ka ari turpmakajam darbibam, ja
nepiecieSams.
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ATS / VI uzreiz sazinasies ar VP, lai vienotos par turpmako nepiecieSamo darbibu istenosanu, ka ar
nositis atbilstoSos datus SI. VP paliek kontaktpersona gadijuma, ja ir jaatgist jau atmaksatie finansu
lidzekli.

Par VP un projekta partneru izmaksam, ka veiktas revizijas TstenoSanas laika, var tikt iesniegtas
atskaites ATS un tas var tikt uzskatitas par attiecinamam, ja veiktas saskana ar attiecinamo izmaksu
nosacijumiem (skatit, 9.nodaju).

10.5. Citas iespejamas parbaudes

Papildu iepriekS mingétiem auditiem un parbaudém, Eiropas Komisija, Eiropas Auditoru tiesa, valsts
iestades, ATS / VI, SI var istenot projektu IstenoSanas un finanSu vadibas parbaudes. Projekti var tikt
parbauditi ari péc tam, kad tie ir beigusies. Tadé| ir svarigi nodrosinat labu dokumentacijas sistémas
vadibu un drosu projekta dokumentu uzglabasanu vismaz lidz 2021.gada 31.decembrim.

10.6. Projekta noslegums
Visiem projektiem janoslédz to aktivitates finansésanas liguma noraditaja laika perioda.

Svarigi, ka visas lidz nosleguma datumam veiktas izmaksas ir ieklautas nosléguma progresa zinojuma,
nemot véra, ka péc projekta nosléguma nebis iesp&jams atskaitities par izmaksam, kas radusas
noslédzot projektu. Visam izmaksam, par kuram zino ATS ir jabat samaksatam (parskaititam no bankas
konta) apstiprinataja laika perioda (projekta istenoSanas laika). Tas nozimé, ka izmaksam par projekta
noslégSanu (pieméram, pédéja zinojuma PLK izmaksas) jabit veiktam/ samaksatam pédéja atskaites
perioda ietvaros.

Attieciba uz projekta noslégumu, janem véra zemak minétais:

® \isos ar Programmas atbalstu raditajos ieguvumos jaievéro Programmas informacijas un publicitates
noteikumi. Tas attiecas ari uz laiku péc projekta nosléguma.

® Piecus gadus péc projekta nosléguma jaizvairas no jebkadu bdtisku izmainu veikSanas projekta un
ta ieguvumos, ka tas sakotnéji ir ticis paredzéts apstiprinataja projekta iesnieguma veidlapa.
Projekta nedrikst veikt nekadas izmainas, kas var ietekmét ta bitibu vai ievieSanas nosacijumus vai
dot uznémumam vai sabiedriskai organizacijai nepamatotas priekSrocibas; aizliegts ir mainit
infrastruktiras objekta ipasumtiesibas vai partraukt ar infrastruktiru saistitas aktivitates. So
nosacijumu neievéroSana var novest pie Programmas finanséjuma atgtsanas.

® Partneribas liguma janosaka projekta ieguvumu ipasnieks un talaka ieguvumu un rezultatu
uzturésanas un izmantoSanas kartiba.

= VP ir janosaka projekta kontaktpersona, ar kuru Programmas ievieSanas iestades varétu sazinaties 5
gadus péc projekta nosléguma.

®» VP un projekta partneriem (ja uz tiem attiecas) ir jasaglaba liecibas, dokumentus un datus par
projektu drosa un piemérota veida (audita mérkiem) vismaz lidz 2021. gada 31.decembrim.

éajé saraksta ir uzskaititi visi dokumenti, kuriem jabdt pieejamiem VP/projekta partneriem (ja uz tiem
attiecas) parbauzu un audita mérkiem:

= apstiprinata projekta iesnieguma veidlapa;

= finansésanas ligums;

= partneribas ligums ar grozijumiem (ja attiecinami);

® sarakste par projekta ievieSanu (finansu un ligumu jautajumi);

= partnera un progresa zinojumi;

» projekta partneru budzeta informacija, projekta partnera deklaréto izdevumu saraksts;

» projekta partneru pirma limena kontrolieru apliecinajumi (un kontrolsaraksti/ parbauzu zinojumi);
® bankas kontu izraksti, kas pierada ES lidzeklu sanemsSanu un izmaksasanu;

» rekini;
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= bankas kontu izraksti/ katra rekina maksajuma apstiprinajums;
» metode valsts valiitas konvertéSanai EUR, kuru izmanto partneri arpus EUR zonas;

= personala izmaksas: stundas likmes aprékins, informacija par gada nostradatajam darba stundam;
rikojumi, algu maksajumu dokumenti un projekta iesaistito darbinieku darba laika uzskaites tabeles,
u.c.;

= noslégto ligumu saraksts un visu ar aréjiem ekspertiem/ pakalpojumu piegadatajiem slégto ligumu
kopijas;

» administrativo izmaksu aprékins, pieradijumi veiktajam izmaksam (t.sk., netieSajam
administrativajam izmaksam);

= publiska iepirkuma protokoli, tehniska specifikacija, piedavajumi, pasttijuma veidlapas, ligumi, ka
ari pieradijumi par precu vai pakalpojumu piegadi;

= pieradijumi par projekta ieguvumiem un aktivitatém: izpétes, sanaksmju protokoli, dalibnieku
saraksti (ar parakstiem), darba kartibas, u.c.;

® vismaz viena sagatavota informacijas un komunikacijas materiala kopija (brosiras, suveniri, u.c.);
= pamatlidzek|u saraksti, iegadata aprikojuma fiziska pieejamiba (projekta konteksta);
® cita ar projektu saistita dokumentacija.

Dokumenti ir jasagrupé projekta mapé, jasaarhivé un jauzglaba VP/projekta partnera institucijas telpas
lidz 2021.gada 31.decembrim. Dokumentus var uzglabat ka originalus vai atbilstosi originalam visparéji
atzita datu neséja. Kartibai, kada tiek apliecinata datu neséja esoso dokumentu atbilstiba originalajiem
dokumentiem, jabdt saskana ar nacionalajiem normativajiem aktiem un janodrosSina, ka Sis uzglabatas
versijas atbilst nacionalajam likumdoSanas prasibam un var tikt izmantotas audita un kontroles
mérkiem. Gadijuma, ja dokumenti tiek uzglabati elektroniski, uzglabasanai ir jabit saskana ar
apstiprinatiem drosibas standartiem.

10.7. Neatbilstibas

Visparéjas regulas 2. (7) panta ,neatbilstiba” tiek definéta ka ,jebkurS Kopienas tiesibu akta
parkapums, kas noticis subjekta darbibas vai bezdarbibas dé| un kas rada vai varétu radit kaitéjumu
Eiropas Savienibas visparéjam budzetam, prasot no visparéja budzeta segt nepamatotu izdevumu
dalu”.

Neatbilstibu piemeéri:

» jebkurS nepareizi aprékinats maksajuma pieprasijums, kuru sanem ATS un kur$ nav izlabots pirms
maksajuma veiksanas;

» pieradijumi, kas norada, ka neattiecinami izdevumi ir ieklauti ERAF Iidzfinanséjuma, kur$ ir
pieprasits un izmaksats, aprékina;

= pieradijumi tam, ka projekts neizpilda Eiropas Komisijas prasibas attieciba uz publicitati un publisko
iepirkumu;

= pieradijumi, ka projekts nesasniedz noteiktos mérkus (ieguvumus) un/ vai rezultatus, kuru
sasniegSanai tika pieskirts ERAF lidzfinanséjums;

= pieradijumi, ka partneriba nav izveidojusi piemérotu projekta izdevumu kontroles un uzraudzibas
sistému.

= Neatbilstibas var atklat:

= VP,

= pirma un otra limena kontroles iestades;

= ATS, VI, SI, balstoties uz informaciju progresa zinojumos un maksajuma pieprasijumos;

= dalibvalsts iestade, kas revidé projektu.
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Saskana ar IevieSanas regulas 28.(4) pantu, par neatbilstibam jazino tai dalibvalstij, kura VP ir
samaksajis izdevumus, Iistenojot projektu. Dalibvalstij vienlaikus jainformé VI, SertificéjoSa un
Revizijas iestade.

Gadijuma, ja pirma limena kontroles vai revizijas laika tiek konstatéta neatbilstiga pieskirta finanséjuma
izlietoSana, tas var novest pie lidzfinanséjuma atsauksSanas vai finanséjuma samazinasanas, pieskirto
lidzek|u atglsSanas.

Sados gadijumos tiek piemérotas Ievie$anas regulas 27. — 36.panta izklastitas darbibas.

10.8. Saistibu atcelsanas noteikums

Programmas finanséjumam tiek piemérots saistibu atcelSanas noteikums. ERAF budZets Programma ir
planots kalendaro gadu griezuma.

Saskana ar Visparéjas regulas 93. (1;2) pantu, katrs ikgad€&jais ERAF pieskirums Programmai no 2008.
- 2010.gadam ir jaizmanto nakamajos tris gados. Katrs ikgad€jais ERAF pieSkirums Programmai no
2011. - 2013.gadam ir jaizmanto nakamajos divos gados. ERAF lidzfinanséjums, kuru SI nepieprasa
Eiropas Komisijai laika, tiek automatiski atsaukts no Programmas budzeta un tadéjadi tiek zaudets.
Saistibu atcelSsana rada risku Programmas sekmigai ievieSanai, tade| javeic regulara Programmas
lidzeklu apguves kontrole un jaisteno riska novérsanas pasakumi, kas ir dala no Programmas vadibas.

Maksajuma pieprasijumi Eiropas Komisijai ir balstiti uz projektu veiktajiem apstiprinatajiem
izdevumiem, par kuriem ir iesniegtas atskaites, tadéjadi maksajuma pieprasijumu iesniegSana liela
méra ir atkariga no projektu finansialas izpildes. Tadél finansésanas ligums uzliks par pienakumu
projektiem sekot iepriekS noteiktam projekta finanSu resursu apguves planam, kurS ir atrodams
projekta iesnieguma veidlapa.

Gadijuma, ja Eiropas Komisija atsauc Programmas finanséjumu un ja Sis atsaukums nevar tikt segts no
lidzekliem, kas ir palikusi pari no jau istenotiem projektiem, tiks samazinats to projektu finanséjums,
kuri vél tiek Tstenoti. Turklat AUVK var lemt par lidzeklu atsaukSsanu no projektiem, kas ir ipasi novéloti
un pieskirt Sos lidzeklus jauniem projektiem.

Projektus uzraudzis balstoties uz maksajumu prognozi. Ja Programma nesasniedz savu ikgadé&jo
budzeta izpildes mérki atsevisku projektu dé|, kuri neievéro iesniegtas maksajumu prognozes vai
neiesniedz progresa zinojumus pilnigi un noteiktaja laika, iespéjams, ka Sie projekti zaudés tiem
pieskirtos finansu lidzeklus. Tadé| ir svarigi, ka projekti:

» ripigi sagatavo realistisku finansu resursu apguves prognozi;

® ir gatavi uzsakt projekta ievieSanu |oti driz péc projekta apstiprinasanas;
» JstenosSanas laika ripigi un efektivi uzrauga Sos aspektus un

® nodrosina regularu, pilnigu un savlaicigu atskaitiSanos.

Regulara un savlaiciga atskaitiSanas ir loti bitiska, lai nodrosinatu regularu naudas plismu Programmai
un projektiem un novérstu iespéjamo ES finanséjuma zaudéSanu. Gadijuma, ja Programmai jaatsauc
finanséjums, projekti, kuri neievéro projekta budZeta izpildes terminus un/ vai neatskaitdas noteiktaja
laika var zaudét dalu no tiem pieskirta budzeta.

VP un PP jau sakuma ieteicams izveidot realistisku projekta budzetu un finansu resursu apguves planu.
Tade| sada pieredze var bat noderiga:

® FinansSu resursu apguves temps aptuveni tris gadu ilgam projektam viszemakais ir projekta sakuma,
jo projekta sakotnéja faze tiek veltita planosanai un sagatavosanas darbu istenoSanai. Tas palielinas
projekta beigu posma un sasniedz augstako limeni.

» Augstaks finanséjuma apguves temps, Tpasi sakuma, tiek atbalstits, bet to iesp&jams sasniegt tikai
tad, ja projekta istenoSana jau no pasa sakuma ir |oti intensiva. Tadé|] nepiecieSams nodrosinat, ka
atbildiga projekta darbinieku komanda ir gatava uzsakt darbu 1si péc Programmas AUVK sanaksmes,
kura tiek apstiprinati projekti. Turklat, projekta uzsakSanas sanaksmes un projekta planosanas
sanaksmju datumus ieteicams ieplanot driz péc AUVK sanaksmes.

= Katram projektam ir janosaka vismaz se$u ménesu budzZeta izpildes mérki lidz partneru [imenim. Sie
mérki jaieklauj partneribas liguma, kam jabudt savlaicigi sagatavotam. Ieteicams, ka VP projekta
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partneriem pieprasa projekta ceturksna (starpposma) Istenosanas zinojumus, lai uzraudzitu
partneru finansialo darbibu.

VEértejot projekta iesniegumu, kritiski tiks vértéta ievérojamas budzeta dalas iedaliSana pédéja atskaites
perioda.

Finansésanas ligums nodrosina juridisku pamatu saistibu atcelSanai no projektiem, kuri tiek istenoti. No
finanséSanas liguma nosacijumiem izriet, ka projektiem nav pamata pieprasit maksimalo ERAF
lidzfinanséjuma summu, ja to seSu ménesu maksajuma pieprasijumi nav vismaz tik daudz, ka to sesu
ménesu budzeta izpildes mérki.

Turklat, saskana ar finansésanas ligumu, VI ir tiesibas ieturét projektu finansu lidzek|us, kas nav izteréti
noteiktaja laika. Visparéjas Regulas 93.(1) un (2) panta noteiktajai saistibu atcelSanas procedirai ir
paklauti tie projekti, kas tiek Tstenoti vismaz divus atskaiSu periodus, atrodas projekta istenoSanas
otraja pusé un kuri nav iztéréjusi vairak ka 20% no planota apgidstama finansu apjoma konkrétaja
parskata perioda.

10.9. Izmaksu atgusana

SI janodrosSina, ka jebkura summa, kas ir samaksata neatbilstibas rezultata tiek atgita no VP. Projekta
partneriem jaatmaksa VP summas, kas ir nepamatoti izmaksatas saskana ar partneribas liguma
nosacijumiem.

Ja VP neatglst atmaksu no projekta partnera, dalibvalsts, kura atrodas konkrétais projekta partneris,
atmaksas SI projekta partnerim neatbilstosi izmaksato summu.

Saskana ar ERAF regulas 20.(3) pantu, katrs projekta iesaistitais partneris:
® apzinasies savu atbildibu deklaréto izdevumu neatbilstibu gadijumos;
» atmaksas VP nepamatoti izmaksatas summas saskana ar partneribas ligumu;

® bis atbildigs par informacijas un publicitates pasakumu TstenoSanu plasakai sabiedribai, saskana ar
IevieSanas Regulas 8. Pantu;

® nodrosinas visu ar projektu saistito dokumentu pieejamibu saskana ar Visparéjas regulas 90.panta
noteikto.

VP, projekta partneru atbildibas izriet no ERAF finansu lidzek|u vadibas nosacijumiem un tas ir janosaka
finansésanas liguma.
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11. KONTAKTI
Papildus informacijai:

Latvijas-Lietuvas parrobezu sadarbibas programmas 2007.-2013.gadam
Apvienotais tehniskais sekretariats

Valsts regionalas attistibas agentira

Ausekla iela 14-8 (5. stavs), Riga, LV-1010

Telefona numurs:+ 371 6735 0622 (LV); +370 6999 4692 (LT)

Faksa numurs: +371 6735 0623

e-pasts: info@Ilatlit.eu

www.latlit.eu
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I PIELIKUMS: VADLINIJAS PROJEKTA IEGUVUMU UN REZULTATU DEFINESANAI UN
ZINOSANAI PAR TIEM

Sis ir vadlinijas projektiem par to, ka projekta iesnieguma veidlapa noradit projekta ieguvumus un
rezultatus un ka vélak zinot par tiem. Vadlinijas noradits, ka jaméra ieguvumi un rezultati; tas palidz
noteikt, vai izvélétie ieguvumi un rezultati ir pieméroti minimalo kvalitates prasibu ievéroSanai un
sniedz informaciju par to, ka projekta iesnieguma veidlapa un progresa zinojumos atspogulot projekta
ieguvumus un rezultatus.

Ja projekta planots uzskaitit ieguvumus un rezultatus, kas atskiras no zemak izklastitajam definicijam,
iesnieguma veidlapa jaskaidro, ka konkrétie ieguvumi un rezultati tiek saprasti projekta ietvaros.

Ieguvumi Definicija un prasibas

Projekta Piemeéri: seminari, apmacibu kursi, macibu braucieni, festivali, apmainas

organizétie .
- - braucieni, nometnes
parrobezu
pasakumi = _Apmacibas” - pasakums, kuru vada kvalificéts pasniedz&js. Tas ir vérsts uz

zinasanu un kvalifikacijas ieguvi, ka ari uz prasmju pilnveidosanu.

» _Seminars/ radosa darbnica” - pasakums, kas ir vérsts uz abpuséju pieredzes
apmainu, zinasanu parnesi. Tas ieklauj diskusijas, ideju apmainu un praktisku
prasmju un praksu pielietojuma demonstraciju.

»  Gadatirgus” ir razotaju/ tirgotaju pulcésanas, lai veicinatu uznémé&jdarbibu,
demonstrejot preces vai citu produkciju.

»  Izstade” ir pasakums, kura ieinteresétai auditorijai tiek izraditi/ piedavati
produkti un/ vai pakalpojumi.

» Individuadla konsultacija” ir pasakums, kura tieSi vai no attdluma konkréta
joma specializéjies padomdeveéjs sniedz informaciju potencialam finanséjuma
sanémeé&jam.

»  Konference” ir valsts méroga vai starptautisks pasakums, kas ir vérsts uz
informacija apmainu par konkrétu tematu un kura piedalas ne mazak ka 50
dalibnieku.

» _Forums” ir vispargéja diskusiju platforma/ tikSanas reize vai asambleja ideju,
domu un komentaru apmainai.

Prasibas:

® Sagatavots un Tstenots kopigi sadarbojoties partneriem; ar parrobezu raksturi,
bltisku nozimi.

» Publiski izsludinats (arm projektu/ partneru timekla vietnés) visam
ieinteresétajam pusém. Gadijuma, ja dalibnieki pasakumam tiek izvéléti,
iepriekS janorada skaidri izvéles kritériji (tiem jabdt pieejamiem ari péc
pieprasijuma).

» Gadijuma, ja privatas pelnu glstoSas iestades piedalas projekta aktivitatés,
tam pasam jasedz dalibas maksa.

= Projekta partnera iestadé jablt pieejamai darba kartibai, apmacibu kursa
planiem, informacijai par dalibnieku izvéli, fotografijam, novertéjuma anketam.

» Jestazu un dalibnieku vardi jaapliecina ar parakstiem.

= Apmacibas, kas vérstas uz specifiskam socialajam grupam, dalibnieku
sarakstos janorada dalibnieku socialais statuss (paSnodarbinatais,
bezdarbnieks, students, pasniedz€js, u.c.)

= Apmacibam/ seminaram jabut 1stenotam saskana ar atzita apmacibu
nodrosinataja apstiprinatu/ sertificétu programmu un tai jabGt balstitai uz
identificetas mérka grupas vajadzibam.

® Janorada papildu prasmes, kas tiks raditas apmacibu kursa/ seminara vai
(rado$as) darbnicas istenosanas rezultata.

= Viena konsultacija (tieSa/ no attdluma/ telefona) ir tieSa vai attalinata
komunikacija, kas ilgst ne mazak ka vienu stundu (minimums 45 mindtes). Ja
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konsultacijas ir isakas, tas skaidri janorada apraksta, sniedzot informaciju par
to svarigumu un nodrosinato palidzibu.

= Konsultacijas jaatspogulo gan pasniedz€ja, gan apmacama laika uzskaites
tabelés, apmekléjuma zinojuma, sanaksmju protokolos, Iligumos ar
pakalpojuma sanémé&jiem par nepiecieSamo palidzibu, u.c.

= Pasniedz€ju darba laika uzskaites tabelés janorada, kuri (gala produkta)
sanémeji (vards, iestade, adrese) tika atbalstiti, kada veida atbalsts tika
nodrosinats (kur piemérojams).

= Pasakumu dalibniekiem jaaizpilda novértéjuma veidlapas un aptaujas anketas.

Parrobezu
stratégiska
planosana un

Pieméri: izpétes, stratégijas darbibas plani, tehniskie projekti, kopigas
uzraudzibas sistémas

uzraudziba » Apvienota attistibas stratégija, darbibas plans ir plans vai metode, kura
ieklautas iesp€jas, prioritates vai aktivitates, kas palidz sasniegt definétos
ilgtermina mérkus.

= Tehniski ekonomiskais pamatojums ir ieceréta projekta/ plana detalizéta
tehniska, finansiala, ekonomiska, institucionala, sociala un vides analize;
investiciju iesp€ju analize un rekomendacijas labakajiem risinajumiem un to
pielietosanai.

Prasibas:

» Kopigi vai sadarbibad ar partneriem veidoti dokumenti, kas nodrosSina
informaciju par parrobezu teritoriju un citam svarigam témam.

» Tie nedrikst dubléties ar jau eksistéjosiem materialiem. Jau esoSa dokumenta
aktualizé€Sanas gadijuma apraksta skaidri janorada/ jaizcel aktualizéta
informacija.

= Izdoti rakstiska forma/ papira formata.

» Informacijai un secinajumiem jabdt brivi pieejamiem izplatiSanai mérka
grupam.

= Datiem jabut konsekventiem, ticamiem (noradot informacijas avotus un datu
vakSanas metodes), parbaudamiem un pielietojamiem (iesaistitajas iestadés).

» Tehniski ekonomiskaja pamatojuma nodrosinatajai informacijai jabat precizai,
parbaudamai un visaptveroSai; pietiekamai, lai nodroSinatu bazi lemumu
pienemsanai par investiciju veikSanu vai atseviska produkta/ pakalpojuma
attistibu.

= Jabuat kvalitativai, lai tas varéetu izturéet aréjo profesionalu parbaudi.

= Jablt projekta partnera iestades vai citas atbildigas iestades vai ar€jo
novertétaju apstiprinatai (t.i. tehniskie dokumenti).

Izveidotie

metodiskie
materiali/ riki

Piemeéri: vadlinijas, rokasgramatas, apmacibu programmas

» Vadlinijas ir teksts, kas nodrosina instrukcijas un padomus, ka ari ierosina
iespéjamas pieejas vai rekomendacijas konkrétu darbibu veikSanai. Tas ir
virzitas uz konkréta mérka sasniegsanu.

=» Rokasgramata ir gramata vai isa pamaciba, kas sniedz instrukcijas vai
informaciju un skaidrojumus; ta sastav no bitiskas informacijas izlases par
kadu konkrétu tému un ir veidota, lai vélak tiktu pielietota praktiski.

= Vienotas izpétes, pétniecibas darbi ir sistematiska materialu vai avotu izpéte,
lai uzzinatu faktus un iegitu jaunus secinajumus.

» IT sistémas, datu bazes ir visas tehnologiju formas, kas izmantotas, lai raditu,
uzglabatu, apmainitos ar elektronisko informaciju un to izmantotu.

Prasibas:

= Materiali vai instrumenti javeido kopigi vai iesaistito iestazu parrobezu
sadarbibas ietvaros.

» Tie nedrikst dubléties ar jau eksistéjoSiem materialiem. Jau esoSu dokumentu
aktualizé€Sanas gadijuma, zinojuma skaidri janorada/ jaizce| aktualizéta
informacija.
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Izdoti rakstiska forma/ papira formata (iznemot IT instrumenti).
Informacijai un secindjumiem jabit brivi pieejamiem izplatiSanai mérka
grupam.
Tiem jabat kvalitativiem, lai varétu izturet ar€jo ekspertu (profesionalu)
parbaudi.
Jablt apspirinatiem projekta partnera iestadé vai cita atbildigaja organizacija.
Jabdt isiem, veltitiem definétajam mérka grupam un praktiski pielietojamiem.
Janodrosina ekspertize (zindsanas) konkrétaja joma.
(Ja attiecinams) macibu programmam un apmacibu kursiem jabdt
apstiprinatiem, registrétiem vai sertifictiem saskana ar valsts prasibam
(projekta TstenoSanas laikd un péc ta) vai projekta partnera iestades
apstiprinatiem.
Ir |oti ieteicams veikt izveidoto materialu ar€jo izvertéjumu.
Vienotam izpétém un pétniecibas darbiem jabidt vérstiem uz inovativas pieejas,
metozu un procedlru rosindSanu, ka ari uz to rezultatu praktisku
pielietojamibu, ricibpolitikas attistibu (t.i. vajadzibu analize, novértéjums),
balstoties uz izpétitajiem faktiem, normativajiem aktiem un teorijam.
Informacijas sistémam jabut:

® inovativam, t.i., izmantojot jaunakas tehnologijas;

= viegli pieejamam, elastigam un lietotajam draudzigam;

» rentablam, t.i. sistému vadibas izmaksas ir proporcionalas to sarezditibas

pakapei un veicamajiem uzdevumiem.

Regulara IT sistému aktualizésana un darbiba gan projekta darbibas laika, gan
péc ta.

Informacijas un
marketinga
materiali

Piemeri: raksti, preses relizes, konferences, timekla vietnes, publikacijas,
izstades, u.c.

® Brosira/ informativa lapa ir skrejlapa vai cits papira materials, kas tiek izplatits
ar mérki reklamét un popularizét. Taja var tikt reklaméti pasakumi, produkti
u.c.

® Prese relize ir rakstiska komunikacija, kas ir domata mediju parstavjiem un
kura ir ietverta informacija par Tpasu notikumu vai produktu. To var bez
maksas satit pa e-pastu vai nosatit avizém, Zurnaliem, radio stacijam,
televizijam un/ vai televiziju tikliem, publicét majas lapas.

= Raksts ir rakstiskas komunikacijas veids, kas ir vérsts uz specifisko mérka
grupu, piem., tematiskie laikraksti, Zzurnali, TV, radio u.c. Rakstu var apmaksat
no projekta budzeta. Tam ir jasatur specifiska informacija par projekta
aktivitatém un/vai rezultatiem (piem., statistika, analize, intervija, pétijuma
rezultati u.c.).

= TV, radio parraides, videoklipi ir uz projektiem attiecinamas zinas, kas, lai
informétu plasaku sabiedribu, tiek parraiditas radio vai televizija.

= Plakats ir reklama, kas nodrukata uz liela papira un piestiprinata vai
piesprausta plakanai virsmai.

» Apkartraksts ir periodiska specializéta véstule parakstitajiem, parasti sttita pa
e-pastu, kura ir ietvertas zinas un pazinojumi par jautajumiem, kas saistiti ar
projektu.

» Reklama medijos - apmaksats publisks pazinojums, kur$ paradas medijos
(avizés, zurnalos, televizija u.c.).

Prasibas:

= Istenotas saskana ar Programmas publicitates prasibam;

=» Ka minimums - informacija japublicé partneru timekla vietnés un jaizstta
vismaz viena preses relize/e-pasts/ 1sa informacija par projektu/ finansu
avotiem un svarigiem projekta partneriem.

® Partneri ir atbildigi par Tstenoto publicitates aktivitasu kvalitati.

» Publikacijas, plaksnu fotografijas, plakati japievieno progresa zinojumiem;

® Partneriem janodrosina regulara informacijas aktualizéSana to timek|a vietnés

gan projekta laika, gan péc ta ievieSanas.
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= Publikacijas jaizplata bez maksas.
» Plakati var tikt lTméti gan iekstelpas, gan arpus tam.

Izveidotie Parrobezu sadarbibas tikls ir ilgstosa kontaktéSanas sistéma starp partneriem abas
parrobezu robezas pusés. Sie kontakti izveidoti, lai Tstenotu konkrétus uzdevumus,
sadarbibas tikli piemé€ram, apmainitos ar informaciju, attistitu noderigus kontaktus, u.c.
Sadarbibas tikli biezi vien saistiti ar kadu konkrétu tému vai sektoru (MVU
sadarbibas tikls, tlrisma atputas vietu sadarbibas tikls, riska vaditaju sadarbibas
tikls). Tie var bat gan formali, gan neformali sadarbibas tikli. Formalo sadarbibas
tiklu ietvaros parasti tiek noslégts ligums starp sadarbibas tikla iesaistitajam
puseém.

Prasibas:

= Taja piedalas vismaz divas organizacijas;

® JanodroSina sadarbibas tikla eksistences pieradijumi, t.i., sadarbibas ligumi,
sadarbibas struktiras, iekS&jie noteikumi, procediras u.c.

® Projekta ietvaros var tikt izveidots jauns vai paplasinati jau esosie tematiskie
vai nozaru partneru/ finansé€juma sanéméju sadarbibas tikli, t.i., paplasinot
esosSo sadarbibu.

= Ilgtspéjigi, t.i., sadarbiba turpinas ari péc projekta nosléguma.

Parrobezu Piemérs: pasvaldibu sadarbiba tadas jomas ka pieméram uUdens apgade, tdens
pakalpojumi apgade, apkure, sabiedriskais transports, veselibas aprupe, izghtiba, kultura,
ugunsdzésiba un sadarbiba policijas darba, u.c., sadarbiba starp valsts/ pasvaldibu
iestadém, kas ir atbildigas par pakalpojumu sniegSanu arkartas situacijas, dabas
aizsardzibu, veselibas aprupi, vides resursu vadibu, kulturu, izglitibu, uznémejiem
u.c.

Prasibas:

= Pakalpojumi tiek attistiti/ izveidoti kopigi.

» Jzveidots sadarbiba ar partneriem un/ vai nodroSinot kopigu sabiedrisko
pakalpojumu izmantoSanu abas robezas puseés.

® Pamatotas ar sadarbibas ligumiem, planoSanas dokumentiem, kopigiem darba
planiem u.c.

= Aktivitatém, kuras netiek finansétas no citiem struktlrfondiem, jabut skaidrai
parrobezu pieejai.

» Ir vérstas uz pakalpojumu kvalitates uzlaboSanu vai jaunu pakalpojumu
izveidoSanu, nodrosinot to pieejamibu plasakai sabiedribai.

» Nedrikst tikt ieklautas So pakalpojumu regularas/ parastas darbibas izmaksas.

® Janodrosina informacija (noradot aprékina metodi) par to, cik cilvéki iegls no
kopigo pasakumu ievieSanas, pieméram, jaunas Udens apgades sistémas
lietotaju skaits.

= Jaisteno pakalpojumu kvalitates uzraudziba (kur attiecinams) (pieméram,
klientu apmierinatibas novértéjuma anketas, aréjie izvértéjumi).

Atjaunotas/ Piemeéri: informacijas un konsultaciju centri, svarigi parrobezu tehnologiju parki,
raditas tematiskas (tOrisma) takas, atpltas zonas, iekSzemes tdensceli, maza méroga
sabiedriskas celu infrastruktdra, lai novérstu partrauktos sakarus pierobezas redgionos, dabas
vietas un resursu uzraudzibas sistémas u.c.

celtnes

Investicijam infrastruktura:

® japiemit teritoridlai dimensijai (fiziski pari robezam esoSa/ izveidota
infrastruktara) vai infrastruktidra ka dala no kopigam aktivitatém;

® jasniedz tieSs pozitivs ieguldijums robeZas abas pusés, ievieSot funkcionalas
attiecibas starp apdzivotam vietam (izveidojot kopigu sistému, dalot
ieguvumus) vai caur zinasanu parnesi noteiktas/ visas fazeés (kopigs dizains,
kopiga ievieSana, kopiga vadiba/ testéSana, kopigs marketings, ietekmes
demonstrésana).

Prasibas:
» Izveidotajai infrastruktdrai ir jablt vérstai uz sabiedrisku izmantoSanu un tai
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nedrikst bat komercials raksturs.

Jaidentificé (papildu) sabiedribas grupas, kas gus labumu no uzlabotas
infrastrukttras;

Investiciju apjoms infrastruktra janorada, nodrosSinot atbilstoSos mériSanas
indikatorus katram projektam: iegulditie EUR, atjaunotie km, atjaunotie/
attistitie ha, atjaunotie m2, uzlabota kapacitate (%). Ja mérot kapacitati tiek
izmantoti %, projektam janorada sakotnégjie dati.

Aprékinam jabit precizam, tiesi saistitam ar istenoto projektu un izméramam.
Pamatojuma dokumentiem par izvértéjuma metodi jablt pieejamiem
partneriestade.

Janodrosina infrastruktliras uzturéSana péc projekta baigam.
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Rezultati? Definicija un prasibas

Rezultatu raditaju apraksta jaieklauj:
» Informacija par sakotné&jo situaciju attiecigaja regiona vai sektora pirms projekta ieviesanas;
» Informacijas ieguves avota un rezultdtu novértéSanas metodes apraksts: pieméram, aptaujas,
analizes, nacionalas un regionalas agentiras, statistiskas dati;
= Kvantificéti mérki, kuri tiks sasniegti projekta nosleguma.

Definicija rezultata raditajam “raditas jaunas darba vietas”:

® Jaunas pilnas slodzes darba vietas, kas tiesi izveidotas, izmantojot struktirfondu finanséjumu;

= Apraksta ir jabut noradei, vai tiek izveidotas patstavigas vai istermina darba vietas. Patstaviga
darba vieta rada ilgtsp&jigu (darba vieta tiek saglabata vismaz 6 méneSus péc projekta
nosléguma) nodarbinatibu (pieméram, darba vieta tiek saglabata ari pec publiska finanséjuma
pieskiruma), savukart, Istermina darba vietai ir Tslaicigs raksturs (pieméram, darba vieta tiek
likvidéta péc projekta nosléguma);

» Jabut uzradamam darba aprakstam;

= Ir jabult liecibam, ka jauna darba vieta ir tikusi izveidota (pieméram, darba ligumi).

2 Jepriek$ nodefinétos Programmas rezultatu raditajus skatit Programmas rokasgramatas 4.5.nodala “Projekta ieguvi un rezultati”
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